

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger	529,4
I alt	529,4

Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. er disponeret til sikring af fremdrift på konkrete anlægsprojekter.

Nedenstående tabel viser reguleringer af de enkelte anlægsprojekters totaludgift fordelt på henholdsvis prisregulering, anden regulering til og med FFL 2005 samt anden regulering foretaget i forbindelse med FL 2004.

Igangværende vejanlægsprojekter

	Forventet totalbudget (mio.kr.) *				
	1. gang på FL	Prisregulering til og med FFL 2005	Anden regulering til og med FL 2004	Anden regulering FL 2005	FL 2005
Vendsyssel (FL91) ¹	1.730	392	694	1	2.817
Ris-Øholm (FL99).....	253	30	20	-	303
Odense-Svendborg (FL00).....	1.031	121	219	-	1.372
Herning N-Brande, Her- ning Ø-Snejbjerg (FL00) ²	1.441	173	191	2	1.808
Holbæk-Vig 1. etape (FL00).....	191	21	5	-	217
Holbæk Vig 2, & 3. etape (FL00)	569	76	-	-	644
Indføring af E20 i Esbjerg (FL 02).....	29	1	3	-	33
Nors omfartsvej (FL 02).....	124	8	-	-	131
Hundige - Greve Syd	276	14	59	-	349
(Køge Bugt) (FL03)					
Udbygning af Motorring 3 (FL 03)	1.055	57	798	-	1.910
Udbygning af Ønslev - Sakskøbing (FL03)	137	8	118	-	263
Brande-Ris, etape 1 (FL04).....	266	6	-	-	272
Bording-Funder (FL04).....	628	15	-	-	643
Frederikssundmotor- vejen, 1. etape (FL04).....	712	17	-	-	729
Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet (FL04).....	47	1	-	-	48
Udbygning af Odense-Middelfart (FL04).....					
Udbygning af Kongevejen i Helsingør (FL04)	45	1	-	-	46
Søften-Skødstrup (FL04)	75	2	-	-	77

* På grund af afrundinger summerer de anførte reguleringer ikke altid præcist til totalbudgettet.

¹ Totaludgiften er forhøjet med 1,4 mio. kr. på TB 2003 pga. voldgiftsag.

² Projektet er på Akt. 122 af 23/4. 2004 tilført 2 mio. kr. fra anlægspuljen til udvidelse af faunapassage ved Brande.