

Afvikling og opfølgning: På grund af den malawiske regerings utilfredsstillende resultater på områderne økonomisk og demokratisk regeringsførelse blev udbetalinger under programmet midlertidigt sat i bero i slutningen af 2001 og endeligt suspenderet i begyndelsen af 2002 som en konsekvens af regeringens beslutning om at afslutte samarbejdet med Malawi. Den danske suspension af støtten var en direkte følge af IMF's undladelse af at foretage to udbetalinger af budgetstøtte i 2001 på grund af manglende opfyldelse af indgåede aftaler på det økonomiske område. Storbritannien indtog samme standpunkt som Danmark, mens Norge og Sverige, der ikke i deres aftaler havde en direkte henvisning til IMF's aftale, først satte deres udbetalinger i bero senere.

Støtte til arbejdsmarkedsuddannelserne (TEVET), 1998 – 2002

Bevilling 33,00 mio. kr., forbrugt 31,57 mio. kr.

Beskrivelse: Programmets formål var at bidrage til opbygningen af en velkvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke i Malawi og dermed medvirke til at realisere regeringens målsætning om at afhjælpe fattigdommen. Dette skete via støtte til etableringen af et system for arbejdsmarkedsuddannelser baseret på arbejdsmarkedets behov og den enkelte arbejdstagers behov og evner. Den danske støtte er primært rettet mod 1) etablering af en ledelsesstruktur for arbejdsmarkedsuddannelserne, herunder en mindre fond, der hjalp færdiguddannede med etablering af selvstændig virksomhed; 2) udvikling af læseplaner og undervisningsmaterialer samt træning af lærere og; 3) styrkelsen af tre eksisterende træningsinstitutioner, der skulle fungere som resourcecentre.

Afvikling og opfølgning: Den bevilgede fase afvikledes som planlagt med udgangen af juni 2002. Det havde fra starten været forventet at erhvervslivet ville være aktivt inddraget i udformning og administration af uddannelsestilbud, og at dette bl.a. ville reflekteres i erhvervslivets vilighed til at betale arbejdsmarkedsafgift, som systemets fortsatte overlevelse er betinget af. Det havde dog allerede i tidligere år været vanskeligt at få rettidige bidrag fra de offentlige arbejdsgivere, ligesom den private sektor havde været tilbageholdende. Efter en forstærket informationskampagne i 2001 var det dog lykkedes at øge indkrævningen af arbejdsmarkedsafgiften markant. Midler fra salg af aktiver indgik i en fond til at afhjælpe problemerne med at vide-

reføre arbejdsmarkedsuddannelserne med lokale indtægter alene.

Forberedelse af sektorprogramstøtte til landbrugssektoren, forberedelsesfase 2 (DASPS II), 1999 – 2002
Bevilling 29,20 mio. kr., forbrugt 24,41 mio. kr.

Beskrivelse: Det overordnede formål var at støtte udviklingen af landbrugssektoren med særligt henblik på at forbedre småbønderes fødevarerforsyning og indkomster. De umiddelbare formål med anden forberedelsesfase var at fortsætte støtten til regeringens udarbejdelse af en politik med tilhørende handlingsplaner for landbrugssektoren, at fortsætte støtte til kunstvanding samt at igangsætte pilotaktiviteter inden for husdyrholdsområdet med henblik på at forberede det planlagte landbrugssektorstøtteprogram igangsættelse fra år 2002.

Afvikling og opfølgning: Allerede ved årsforhandlingerne november 2000 blev forberedelsesfase 2 forlænget med et halvt år indtil ultimo juni 2002, men som følge af den danske regerings beslutning i januar 2002 om at afvikle bistandssamarbejdet med Malawi blev forberedelsen af landbrugssektorstøtteprogrammet ikke ført til ende. Projektaktiviteterne blev derfor afsluttet i løbet af april-juli 2002. Nogle af husdyrholdsaktiviteternes træningselementer blev videreført at GTZ. Nogle aktiviteter med kunstvandingsdepartementet blev suspenderet allerede i april 2002 grundet problemer med dokumentation for aktiviteter påpeget i revisionsrapport for 2001-regnskabet.

Forberedelse af sektorprogramstøtte til landbrugssektoren, forberedelsesfase 2 – komponent vedr. støtte til landbrugskredit for bondeorganisationer, 1999 – 2002

Bevilling 30,40 mio. kr., forbrugt 26,14 mio. kr.

Beskrivelse: Det overordnede formål var at støtte Malawis myndigheder med at udvikle landbrugssektoren med særligt henblik på at forbedre småbøndernes fødevarerforsyning og indkomstniveau. Det umiddelbare formål var at etablere muligheder for at støtte private initiativer inden for landbrugssektoren. Støtten blev givet til at facilitere lån på favorable vilkår for grupper og individuelle småbønder, som ikke kunne leve op til det almindelige lånemarkeds betingelser om sikkerhed m.v. Fire institutioner modtog støtte under komponenten: FINCA, MUSCCO, INDEFUND og NASFAM.

Afvikling og opfølgning: Støtten under denne forberedelsesfase afsluttedes som planlagt den