

*Medietræning, 1998 – 2000*

Bevilling 2,99 mio. kr., forbrugt 3,04 mio. kr.

*Beskrivelse:* Projektet støttede oprettelsen af en særlig uddannelse for radiojournalister på Malawi Institute of Journalism (MIJ), en uafhængig uddannelsesinstitution for journalister. Konkret finansieredes oprettelse af et professionelt radiostudie på institutionen som både fungerede som en nærradio og som træningsstudie. Endvidere ydedes bidrag til det første års kurser.

*Afvikling og opfølgning:* Oprindeligt skulle projektet have været afsluttet i februar 2000, men på grund af forsinkelser med byggeriet af det nye studie og leverancer af teknisk udstyr fra Sydafrika blev projektet forlænget flere gange og blev afsluttet juni 2002. Projektet vurderedes som vellykket og med gode muligheder for at blive bæredygtigt, dels ved brugerbetaling, dels gennem anden donorstøtte til relaterede aktiviteter.

*Kapacitetsopbygning og decentralisering af den nationale forening af forretningskvinder 1999 – 2002*

Bevilling 2,90 mio. kr., forbrugt 2,90 mio. kr.

*Beskrivelse:* Projektet havde to overordnede formål: 1) at give kvindelige små-entreprenører bedre tekniske færdigheder inden for agro-industriel forarbejdning og 2) at fremme decentraliseringen af den nationale sammenslutning af forretningskvinder (NABW) via styrkelse af lokale strukturer, medarbejdertræning og anskaffelse af nyt materiel. Projektet formåede at gennemføre træning af 1.240 kvinder inden for agro-industri i to udvalgte distrikter. Decentralisering af sammenslutningen gennemførtes som planlagt med oprettelse af lokalkontorer i de to udvalgte distrikter og uddannelse af lokale medarbejdere.

*Afvikling og opfølgning:* Projektet blev gennemført efter den oprindelige plan og afsluttet som planlagt i december 2002.

*Forsøgsprojekt vedr. jordforvaltning på distrikts- og landsplan, 2000 – 2002*

Bevilling 2,85 mio. kr., forbrugt 2,75 mio. kr.

*Beskrivelse:* Projektet udgjorde et blandt flere forberedende indsatser til gennemførelse af en overordnet jordreform under Malawis forberedende jordreformkommission. Andre aspekter af jordreformforberedelsen støttedes af bl.a. USAID, DFID, Verdensbanken, UNDP og FAO. Dansk støtte blev ydet gennem det nationale og distriktsmæssige kortlægningsprojekt med henblik på at konvertere eksisterende topografiske

kort til elektronisk format for at støtte udviklingen af informationssystemer for landområder. Den foreslåede jordreformpolitik indebar bl.a. formalisering af den uformelle registrering af jord for derved bl.a. formelt af sikre de nuværende brugeres rettigheder.

*Afvikling og opfølgning:* Projektet skulle oprindeligt være afviklet primo 2002 og eventuelt være videreført med dansk bidrag til et fælles donorstøttet jordreformprojekt. For at sikre en forsvarlig udfasning og overlevering af resultater fra projektet (samt fra 104.Malawi.55) blev projektet forlænget til 30. april 2002 og de digitaliserede data og IT-udstyr fysisk overleveret til jordreformsekretariatet den 10. maj 2002. Finansiering af jordpolitikrådgiveren blev overtaget af andre donorer fra april 2002.

*Støtte til igangsætning af ejendomsregistrering, 2001 – 2002*

Bevilling 4,39 mio. kr., forbrugt 3,99 mio. kr.

*Beskrivelse:* Projektet støttede igangsætningen af de praktiske forberedelser til gennemførelsen af Malawis nye langsigtede jordpolitik, der etablerer decentral arealforvaltning og formaliserer brugernes rettigheder til jorden. Støtten var en forløber for et planlagt større dansk bidrag til en fælles donorstøtte til gennemførelsen af den omfattende jordreform i Malawi. Projektets overordnede formål var at bidrage til fattigdomsreduktion gennem en mere ligelig jordfordeling, forbedring af landbrugets produktivitet og en afhjælpning af den akutte knaphed på jord i Malawi. Projektets umiddelbare formål var opbygning af administrativ og faglig kapacitet, herunder træning af teknikere og metodeudvikling til gennemførelse af den første ejendomsregistrering i tre udvalgte distrikter.

*Afvikling og opfølgning:* Projektet var i 2001 blevet forlænget til juni 2002 og sluttede således planmæssigt, men blev ikke fulgt op af ny støtte. Se ovenfor.

*Støtte til reform af politivedtægt, medarbejderudvikling ved lovkommissionen og folkeoplysning, 1999 – 2000*

Bevilling 2,78 mio. kr., forbrugt 2,80 mio. kr.

*Beskrivelse:* Malawis lovkommission blev oprettet i 1998 i henhold til den nye forfatning af 1995. Kommissionen har et meget bredt mandat til at evaluere Malawis love og forfatning, anbefale ændringer samt sikre, at nye love er i overensstemmelse med forfatningen og de internationale konventioner, som Malawi har tiltrådt.