

## Vejtrafik

### 28.21. Veje

#### 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning (tekstanm. 3) (Driftsbev.)

Ændringen i underkonto 28.21.10.50 Styring af anlægsarbejder skyldes fremrykning af Frederikssundsmotorvejens 1. etape, hvilket også afspejler sig i den anlægsrelaterede løn.

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-
Udgift .....	-	-	-	-
<b>50. Styring af anlægsarbejder</b>				
Nettoudgift .....	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>				
11. Lønninger .....	0,2	0,7	-1,2	-
19. Diverse driftsudgifter .....	-0,2	-0,7	1,2	-

#### 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbev.)

Ændringen af anlægsbevillingen skyldes meromkostninger på Holbæk-Vig, 1. etape, på 42,9 mio. kr., primært efter udlicitering af vejentreprisen, der viste sig dyrere end forventet, samt et større omfang af påbud fra andre myndigheder. Endvidere fremrykkes detailprojektering for 1. etape af Frederikssundsmotorvejen med henblik på at sikre koordinering med udvidelsen af Motorring 3, jf. Akt 200 2/9 2004.

##### Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Udgiftsbevilling .....	42,9	38,9	18,5	-42,9
Indtægtsbevilling .....	2,0	-	-	-
<b>10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje</b>				
<b>Udgift .....</b>	<b>42,9</b>	<b>79,8</b>	<b>18,5</b>	<b>-42,9</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion .....	42,9	79,8	18,5	-42,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing .....	2,0	-	-	-
<b>79. Budgetregulering</b>				
<b>Udgift .....</b>	-	<b>-40,9</b>	-	-
74. Reserver og budgetregulering .....	-	-40,9	-	-

#### 79. Budgetregulering

Som følge af merudgifter til projektet Holbæk-Vig, 1. etape, er der indsat en negativ budgetregulering på 40,9 mio. kr. i 2006. Denne søges udmøntet på Vejdirektoratets område ved mindreforbrug på anlægsprojekter frem til 2007.