

Voldgiftssag på anlægsprojektet Låsby - Århus

5,3

Der er optaget følgende ændrede anlægsskemaer i forbindelse med lovforslag om tillægsbevilling 2004.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Udbygning af Motorring 3

Hjemmel: L 444 af 10. juni 2003 og Akt 200 2/9 2004

Åbningstidspunkt: 2008

Færdiggørelse: 2010

| | 1.000 kr. | |
|--|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift pr. FL 04 (indeks 103,5) | | 1.878.800 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering | | |
| Anden regulering | | -12.000 |
| Totaludgift (indeks 103,5) | | 1.866.800 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevilling | Forbrug |
|--------------|-----------|---------|
| Ult. | | |
| 2004 | 330.679 | 244.234 |
| 2005 | 230.596 | 214.400 |
| 2006 | 223.397 | 309.842 |
| 2007 | 223.397 | 419.535 |
| Senere | 858.732 | 678.789 |

Andre bemærkninger:

Ved Akt 200 2/9 2004 er der fra Motorring 3 overført 12,0 mio. kr. til Frederikssundmotorvejen til igangsætning af projekteringen. Beløbet tilbageføres til Motorring 3 i 2006.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Frederikssundmotorvejen (M3-M4)

Hjemmel: Aftale om trafik af 5. november 2003 og Akt 200 2/9 2004

Åbningstidspunkt: 2012

Færdiggørelse: 2013

| | 1.000 kr. | |
|--|-------------|-------------|
| | Totaludgift | Statsudgift |
| Totaludgift pr. FL 04 (indeks 103,5) | | 712.000 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Indeksregulering | | |
| Anden regulering | | 12.000 |
| Totaludgift (indeks 103,5) | | 724.000 |

Bevillinger og forbrug:

| | Bevilling | Forbrug |
|--------------|-----------|---------|
| Ult. | | |
| 2004 | 12.000 | 12.000 |
| 2005 | 40.000 | 40.000 |
| 2006 | 60.000 | 60.000 |
| 2007 | 50.000 | 50.000 |
| Senere | 562.000 | 562.000 |