

Det forudsættes, at Viborg Amt bidrager økonomisk til projektet. Bidragets størrelse er endnu ikke endeligt fastlagt og indgår derfor ikke i totaludgiften.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Videbæk omfartsvej, 2. etape

Hjemmel: Akt 141 27/4 2004

Åbningstidspunkt:

Færdiggørelse: 2005

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 04 (indeks 103,5)		
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		
Anden regulering		
Totaludgift (indeks 103,5)		18.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult.		
2004	5.000	5.000
2005	13.000	13.000
2006	0	0
2007	0	0
Senere	0	0

Andre bemærkninger:

Ved Akt 141 27/4 2004 blev 2. etape af Videbæk omfartsvej fremrykket til planlagt afslutning i 2005.

Anlægsskema:

Projektbeskrivelse: Ny bro over Hillerødmotorvejen (Vadstrupvej)

Hjemmel: Akt 122 29/3 2004

Åbningstidspunkt:

Færdiggørelse: 2006

	1.000 kr.	
	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. FL 04 (indeks 103,5)		
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering		
Anden regulering		
Totaludgift (indeks 103,5)	37.000	29.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevilling	Forbrug
Ult. R-året		
2004	15.000	2.000
2005	14.000	24.000
2006	8.000	3.000
2007	0	0
Senere	0	0