

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbev.)

Der er mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre d. 26. oktober 2006 indgået Aftale om trafik for 2007. På vejområdet medfører dette igangsættelse af en række nye anlægsinvesteringer, herunder en række amtsligt planlagte og besluttede projekter, som i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 overdrages til staten fra amterne.

I forbindelse med de nye projekter, der indgår i Aftale om trafik for 2007, er der indført nye budgetteringsprincipper. De nye budgetteringsprincipper medfører blandt andet, at bevillingen til et anlægsprojekt fastsættes som anlægsoverslaget tillagt et korrektionstillæg på 30 pct. af anlægsoverslaget, som er baseret på erfaringerne med anlægsoverslagene i denne fase i forhold til projekternes endelige totale udgift. Anlægsoverslaget består af en opgørelse af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen m.v.

En tredjedel af korrektionstillægget afsættes som en del af anlægsmyndighedens projektbevilling. Anlægsmyndigheden kan anvende denne reserve til at realisere projektet, men der indføres skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af denne reserve, så forbruget kan sammenholdes med udgiftsposterne i anlægsoverslaget. Denne dokumentation vil blandt andet indgå i Transport- og Energiministeriets halvårslige anlægsstatus til Finans- og Trafikudvalget.

De ny budgetteringsprincipper vil i fremtiden blive brugt for alle nye anlægsprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller tildes en selvstændig projektbevilling. De projekter, der har fået tildelt bevilling under den hidtidige budgettering, færdiggøres i forhold til disse principper.

Vejdirektoratets anlægsudgifter, 2001-2010

Mio. kr., løbende PL-niveau	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hovedlandeveje	614	749	846	1.036	1.286	1.664	1.644	1.572	1.315	1.652
Forlodsovertagelser af ejendomme	-7	0	0	6	1	4	6	5	4	4
Færdiggørelsesarbejder	15	-15	-5	2	-30	11	15	5	5	5
Forbrug af videreførte beløb	0	0	0	0	0	-141	-112	-24	-10	-10
Budgetregulering arealsalg	0	0	0	0	0	-13	0	0	0	0
Budgetregulering	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0
I alt (netto)	622	734	841	1.044	1.257	1.513	1.554	1.559	1.315	1.651