

<i>Effektiviseringsområde</i>	<i>Potentielle (årsværk)</i>	<i>Milepæl</i>	<i>År for milepæl</i>	<i>Andel af potentielle milepæl realiserer</i>	<i>Realiseringsperiode i år</i>	<i>Fordeling af effekt over årene</i>
Øko-krim	23	Forberedelse – Identificering af lokaliteter, ledelse og medarbejdere til de 3 øko-krim afdelinger	2005	0%	–	–
		Fysisk flytning af medarbejdere til de 3 afdelinger for øko-krim	2006	50%	2	50/50
		Optimering og standardisering af processer, herunder opstilling af og opfølgning på måltal	2006	50%	3	15/35/50
Motor-ekspedition	62	Forberedelse – Identificering af lokalisering af, samt ledelse og medarbejdere til motorekspeditionsafdelingerne placeret 5 steder i landet	2005	0%	–	–
		Udvikling af IT-systemer med ny funktionalitet, som kan estimere en bils værdi og registreringsafgift. Desuden ændret adfærd hos brugere til anvendelse af disse IT-systemer	2006	30%	4	10/20/30/40
		Fysisk flytning af medarbejdere til de 5 afdelinger for motorekspedition	2006	30%	2	50/50
		Optimering og standardisering af processer, herunder opstilling af og opfølgning på måltal	2006	40%	3	15/35/50