

<i>Effektiviseringsområde</i>	<i>Potentielle (årsværk)</i>	<i>Milepæl</i>	<i>År for milepæl</i>	<i>Andel af potentielle milepæl realiserer</i>	<i>Realiseringsperiode i år</i>	<i>Fordeling af effekt over årene</i>
Ejendoms-vurdering	32	Forberedelse – Identificering af lokalisering af, samt ledelse og medarbejdere til ejendomsvurderingsafdelingerne placeret 8 steder i landet	2005	0%	---	---
		Udvikling af nyt IT-system til vurdering af ejendomme (systemet er besluttet og under implementering, men skønnes relevant for en fremadrettet effektiv opgavehåndtering)	2006	20%	2	50/50
		Fysisk flytning af medarbejdere til de 8 afdelinger for ejendomsvurdering	2006	30%	2	50/50
		Omlægning, optimering og standardisering af processer og arbejdsgange, herunder opstilling af og opfølgning på måltal, samt faglig specialisering	2006	50%	3	15/35/50

#### 4.3.1.7 Støttefunktioner

For støttefunktionerne blev der i forbindelse med analyserne identificeret synergieffekter inden for to områder, nemlig 1) ved en centralisering af støttefunktionerne efter ToldSkats nuværende fordeling mellem decentralt og regionalt placerede ressourcer, og 2) som følge af nedsat behov for støttefunktioner i takt med reduktionen i øvrige ansatte qua andre synergieffekter. I nedenstående tabel 4.3.1.7 er opsummeret milepæle og forventet realiseringstakt for disse synergieffekter.