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Nord, omtrent i Linie med den mindre Landevei fra Hjørrirrg, og Banelinien 
føres saaledes fra Haven Nord om Volstrup henimod Sæby. Ved Sæby ere 
Forholdene temmelig vanskelige; sman skal passere den brede, dybt nedskaarne 
Sæby-Aa og stige. ned fra Høisletten til det flade Forland langs Stranden, paa 
hvilket Banen føres til Frederikshavn. 

Et betydeligere Broanlæg-over Sæby Aa og en Stigning paa 1 : 160 
i Forening med en temmelig lang Curve med 3,000 Fods Radius blive derfor 
her nødvendige. 

Ved Sæby maa Banegaarden ifølge Localiteterne lægges tæt Nord for 
Byen, ved Frederikshavn tæt ved Havnen og Byens Sydende. 

R» 
Normerne for 
Banens Byg- 
ningsmaadc og 

for Over- 
slagene. 

»«c» 

» Med Hensyn til Banens Bygningsmaade har jeg antaget, at den i det 
Hele bør bygges med sirnpl»e, nogenlunde varige Constructioner, men uden al 
Luxus. Jeg har nærmest havt den Korsørske Jernbane for Die,, men dog fun- 
det det nødvendigt at lade indtræde adskillige, tildeels betydelige Forandringer og 
Nedsattelser i Fordringer iHenseende til Banens Stignings- og Krumnings- 
forhold m. m. Ved- Overflagsnormerne har jeg maattet tage særdeles Hensyn 
til, at! Banens Bygning fordeles paa en ikke ganske kort Aarrække, i hvilken det 
ikke tør forudsættes, at de nærværende Priser ville forringes, men tvertimod at 
de rimeligviis ville stige, og desuden paa den Priisforhøielfe, som Udførelse af 
store Arbeider, navnligen Jernbanearbeidey paa et forholdsviis indskrænket Rum 
og i Egne, hvor saadanne Arbeider ere nye, erfaringsmæssigt altid medfører. 

Det vil af Bilagene sees, at Overslagene ere affattede i saadanne Afde- 
linger, at der altidchaves for sig afsluttet Overslag fra Kjobstad til Kjøbstad, 
hvilket jeg har anseet rettest for Udførelsen. 

Jeg skal nu tillade mig at anføre de Bestemmelser for Overslagene og 
Bygningsmaadem der ere fulgte ved Projectet, og anføre dem efter den Orden, 
i hvilken Hovedoverslagets Poster ere opførte: 

,1.  E x p r o p r i a t i o n s  « 

Det er anseet rettest at anfætte Summerne til Erpropriationen pr. Miil 
Bane, uden at referere dem til nøiagtig Beregning af Arealer og Grnndens 
Værdi, som deels let senere vise sig illusoriske og som desuden vilde have med- 
ført et faa betydeligt Arbeide, som der under en saa hurtig Udarbeidelse af Pro- 
jectet, som i dette Tilfælde er sorlangt, ikke kunde være Tale om. 

Jeg er gaaet ud fra, at Erpropriationen til Roeskilde-Korsør-Barrerr 
koster e. 35,000 Rdlr. pr. Miil, og har derefter anseet følgende Beregning 

passende: »  « 
hvor Jorden især bestaaer as Hede, med enkelte opdyrkede Strækninger, 
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