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IVz Ugers Proviant, hvilket andrager en Vægt af ........... . 9,120 Pd
Endeel af Skarpet, ligeledesaf 8,910 -——-—

ea. 40 Tdr. Kul, ligeledes af12,000 —-

Tilsammen en Vægt af . .. 30,030 Pd

Efter Skibets Amningsseddel udfordres der en Vægt af 33,150 Pd til at trykke
Skibet en Tomme over Livet.«

Uagtet man ifølge denne Meddelelse ikke endnu vil kunne fælde nogen paalidelig
Dom om dette Skin Egenskaber i det Hele taget, synes dog saa meget klart, at det fuldt rustet
vil ligge I——l Vz Fod dybere i Vandet end paatænkt efter den oprindelige Plan. Betydningen af
denne Feil som overhovedet af de Anker, der ere reiste med Hensyn til Bygningen saavel af -Lindo-

rmen« som as Nr. 54, bedømmes noget forskjelligt andvalgets Medlemmer-. Man er imid-

lertid enig i, at Spørgsmaalet i det Hele har Krav paa Rigsdagens fulde Opmærksomhed; men

da Behandlingen af Statsrevisionens sidst afgivne Betænkning hvori herhenhørende Actstykker
i»stort Omfang ere meddeelte, allerede er overgiven til et i dette Øiemed nedsat Udvalg i det

andet Thing, og da Folkethinget ligeledes ved Drøftelsen af den samme Betænkning vil faae
en særegen Leilighed iil at komme ind paa Sagen, troer Udvalget, at det vilde være at fore-

gribe disse Forhandlinger, dersom man her yderligere udviklede de Betragtninger, som Ud-

valget ellers maatte føle sig foranlediget til at anstille. Man skal derfor indskrænke’sig til

den Bemærkning
,

at naar man, uanseet de fremsatte Anker, ingen Indvending gjør imod,
at der atter i næste Finantsaar paabegyndes et nyt Pandserskib paa Værftet, da har det sin

Grund i den Forventning, Udvalget nærer om, at Værftet, belært af de gjorte Erfaringer, for

Fremtiden vil vide at undgaae Feil as en saadan Betydning som de i de foreliggende Op-

lysninger omhandlede

7) Samme Conto. Under denne Conto er der for indeværende Finantsaar bevilget
til at begynde Bygningen af et større Pandserskib 122,700 Rd. Da det var Udvalget be-

kjendt, at denne Bevilling endnu ikke er benyttet, udbad man sig Meddelelse om de Omstæn-

digheder, der havde bevirket dette, bilagt med de Planer-, som i Anledning afßevillingen vare

fremkomne, og de over disse afgivne Betænkninger Som Svar derpaa har Udvalget modta-

get udførlige Oplysninger om de Forhandlinger-, som ere sorte i det Øiemed at komme til

en endelig Bestemmelse om, efter hvilken Tegning det nævnte større Pandserskib skulde bygges

Disse Forhandlinger aabnedes den 2den August 1868. Under 15de og 21de Inli 1869

seer Ministeriet sig endelig istand til at lilstille Constrnctionscommissionen til Betænkning:

.1. Tegning, affattet af Directenr anen i Henhold til et under 21de April s. A.,

som Medlem af Constrnetionscornmissionen af ham indgivet Separat-Votum.

2. Tegning, affattet af Underdirecteur Schouheyder i Henhold til et af Confirm-

tiouscommissionen under for-anførte Dato (21de April 1869) til Ministeriet indsendt

Forslag, og . — «

3: Tegni« n
"

g, indsendt fra Nip·i ter cir- Søn.

Den 14de October 1869 afgiver Constructionscommissionen Betænkning over disse

Forslag. 5 Medlemmer anbefale Nr. 1 og 3 Medlemmer Nr. 2, idet dog 2 Medlemmer

af Fleertallet og et Medlem af Mindretallet foreslaae, at man først undersøger« hvad der inden-

for de samme Dimensioner, som de to danske Tegninger opgive, kunde opnaaes med et Skib

af samme Constrnction som Napiers.
l

« · Videre var man saaledesikke kommen efter 14 Maaneders For-handlingen og Spørgs-
maalet synes dermed at være stillet i Bero. —- Hvor forskjellige Anskuelser Udvalgets Med-

lemmer end have næret om Rigtigheden af i sin Tid at give denne Bevilling, og navnlig,


