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sig at anmode det ærede Udvalg om at stille som fremsat efter Ministeriets Begjæring følgende 
Asndringsforslag til Forslag til-Lov om Tillægsbevilling for 1874-홢75 § 11: 

Jnstituter med færlige Fonds 
Nyt Nr. efter Nr. 9. 

Den polytekniske Læreanstalt. 
Til Udgiftspoft 1. o. Honorarer til Censorer udenfor Læreanstalteiis Lærer- 

p e r s o n a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 sid« 

Skrivelsen fra den polytekniske Læreanstalt lyder saaledes: 

»Paa Grund af det meget store Antal Examinanden som have indstillet sig til Lære- 
anftaltens Examen, som holdes i denne Maaned, nemlig 27 til 1ste Del og 6 til 2den Del af 
Examen i Jngenieitrfageh 2 til 2den Del af Examen iMekanikeii og 1 til 2den Del af Examen 
i anvendt Naturvidenskab, foruden 3 til Examen i enkelte Fag og 4 Arkitekter til Examen i 
Kemi (ialt 43), vil den til Honorarer for fremmede Censorer bevilgede Sum af 600 Kr. ikke 
være tilstrækkelig. Der vil i det Hele for indeværende Finantsaar udfordres omtrent 850 Kr. 
altsaa ea. 250 Kr. mere, end der er bevilget. 

Bestyrelsen tillader sig derfor herved at udbede sig Ministeriets Approbation paa en 
Overskridelse med 250 Kr. af den paa Udgiftspoft 1. o. bevilgede Sum.« 

Udvalget skal ikke modsætte sig Forslaget., - 

24) Post 10. Forslaget om, at sienterne af Sorø Akademis Kapitalformue nedsættes med 
2,500 sid. betyder Bevilling af Overskridelser ved Bygningen af det nye Theater til et Beløb af ialt 
165,049 sid. 87 ß. Den udførlige Fremstilling i Anmærkiiingerne indeholder Beretning om, hvor- 
ledes denne Sag har været ledet fra Ministeriets og dets underordnede Autoriteters Side. Udvalget 
skal ved Siden heraf erindre om den Del, Rigsdagen har havt i dette Foretagendes Gjennemførelse. 

Loven om det nye Theaters Opførelse blev, som bekjendt, gjennemført i Samlingen 1869홢홢 
1870 mod en meget stærk Modstand, som fortrinsvis var rettet imod det foreslaaede Tilskud af Sorø 
Akademi; ved Sagens Behandling i Folkethinget var Tilskudet endog i Overensstemmelse med det tid- 
ligere siegjeringsforslag, o'g Theaterkommissionens Betænkning blevet nedsat til 100,000 sid., 
medens man ved den paafølgende eneste Behandling opnaaede at faae det forhøiet igjen 
til 220,000 sid; dette blev dog betegnet som den ufravigelig yderste Grændse, hvortil der turde 
være Tale om at gaa, og derunder var indbefattet saavel Udgiften til Forandring af  Maskineriet 
som til nogle forventede Ændringer ved Theatrets Dekorationer og Kulisser. (Se Folkethingstideiiden 
for 1870, Sp. 5913, 5917, 5921 og 5923.) « » 

I  Samlingen 1871홢홢72 fremkom første Gang Forslag om Bevilling til Arbeidets Paabegynk 
delse efter et Overslag, der lød paa 492,450 sid, medens den ved Loven givne Vemyndigelfe gik 
indtil 470,000 sid» foruden tvende Grunde paa Gammelholm og den gamle Theaterbygning der 
er bleven afhaendet for 25,000 sid» ialt 495,000 sid. Folkethinget troede dog ikke at kunne 
berolige sig ved det fremlagte Overslag, men fordrede, at der først skulde være tilveiebragt 
en tilstrækkelig Garanti for, at Summen ikke overskredes, inden man vilde give Bevilling til at - 
begynde paa Arbeidet. Til 3die Behandling af Finantslovforslaget meddeltes da en af Miniftereti 
imidlertid afsluttet Kontrakt med en solid Entrepreneur om hele Arbeidets Overtagelse for en Sum af 
440,500 sid; Entrepreneuren havde desuden stillet god Kautiom Da der endnu var 55,000 sid. til- 
overs til at afholde Udgifter ved Maskineriet, Arkitekternes Honorar m. m., som var udenfor Kon- 
traktssumniem fandt Folkethinget sig tilfredsstillet dermed og gik ind paa den begjærede Bevilling. 

;  I  Samlingen 1873홢홢74 ymtedes der vel om Overskridelser ved Theatret; men fra 
Ministeriet fremkom ingen anden Meddelelse derom end leilighedsvis en Notits om, a t  der af 
Theatrets Reservefond var brugt 38,500 sid. til nyt Maskineri. Dette foranledigede en Forhand- 
ling, hvis Resultat var, at Theatrets sieservefond ikke kunde angribes uden Bevilling til saadanne 
Øiemed, der ligge udenfor den aarlige Drifts Fornødenheder, medens Spørgsmaalet om Omfanget 
af Ministeriets Bemyndigelse i fidstnævnte Henseende ikke forelaa. Under denne Forhandling blev 
det gjentagende fremhævet, at man hermed maatte anse siigsoagen fritagen for ethvert yderligere 
Efterkrav i Anledning af Theaterbygningem (Se Tidenden Sp. 2393, 2402, 2407, 241Z, 2424.) 
Minis teren  modsagde ikke disse Udtalelser ,  (skjøndt det netop var samtidigt, at han gav 
den nye Bygningskoinrnisfion Bemyndigelse til at anvise saa mange Udgifter, som den fiindtforiiødne.) 
Man havde saaledes ingen Anledning til at vente Overskridelse af nogen Betydning paa den nye Theater- 


