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gattets stærke Sø; hverken derved have lidt eller Grunden foran samme er uddybet« Efter nøie

Overveielse af den kontrolerende Ingenieur Fibiger og mig ere vi komne til den bestemte An-

skuelse, at de nye Høfder bør bygges ganske som de tre Høfder-, der saagodtsom ere fuldførte,
sog at det ikke vil være rigtigt med Hensyn til Soliditeten at foreslaa Besparelser. Kun have
vi ment, at der paa et lille Parti af den Del afHøfderne, der ligge indenfor almindelig Vand-

standslinie, bør prøves en Belægning af almindelige, gode Brosten, lagte i, Cement, istedetfor
Granitblokke, da disse i de mere buede Profiler vanskelig lade sig ordne hensigtsmæssig, og

at der istedetfor at henlægge flere Lag Betonfaskiner foran Hovedet, bør rammes en Række Pæle
ud paa Landgrunden, som afskaeres tæt ovenover Sandets Overflade og muligvis sænke nogle
enkelte Betonfaskiner, hvor der er Udsigt til, at disse hurtig kunne diekkes med Sands daJ de

ellers ødelægges af Rallen, naar denne sættes ißevcegelse afVølgeslaget. Fremdeles paatænkes
at opnaa en større Styrke i Stenlaget, der dækket Hovedet, ved at udfylde —Mellemrummet ved

Nedslagning angepæle· » - , » mä «-

’ Jeg har altsaa ikke, hvad Konstruktionen og de anvendte Materialer angaar, kunnet

tilraade nogen Nedsættelse i Overflageu Derimod tro vi efterhaanden at kunne opnaa Bespa-
relse ved en noget forandret Arbeidsmaade, idet nemlig senere Anlæg tænkes udførte inde paa

selve Forstranden, saaledes at de Vanskeligheder og det Tidsspilde, som opstaar ved at arbeide
i selve Brændingen, undgaas. Herved vil vel opgives 50 Fod af Landet, men dette vil for-.
mentlig ikke være af Betydning overfor, hvad derved vil indvindes i Bekostning og nøiagtigere
Ramning. Endvidere tro vi, at Ramarbeidet kan reduceres ved at benytte Damprambukke. Det
er imidlertid klart, at de Besparelser, som herved utvivlsomt ville kunne opnaas, først senere ville

kunne fremtræde -i Budgettet, fordi man ved de første Høfder maa tage Hensyn til,. at de an-

lægges saaledes, at Yderenderne danne en kontinuerlig Linie med de allerede byggede« og fordi.
Anskaffelsen af 1 ei 2 Damprambukke vil fordre en større Udgift, hvormed Overslaget til de Høf-
der, der bygges næste Aar, maa belastes. « » » «

»

J det Overslag, som jeg udfcerdigede over de tre Høfder der ere byggede, var Læng-
den af disse ansat til 250 Fod. iDa Pladsen skulde bestemmes for disse, viste det sig imidler-

tid, at Forstranden i den forløbne Vinter, efter at Beregningen gjordes, var bortskaaren 40 Fod
af Breden. Herester blev det nødvendigt at gjøre den sydligste Høfd, der støtter sig til Bov-

bjergs nordligste Lerknude, 130 Fod og de to nordlige 300 Fod lange-« Herved er altsaa fore-
løbig sparet 20 Fod af den samlede Længde Men det maa bemærkes, at, hvad der er sparet
i Længde af den sydligste Høfd, i økonomisk Henseende er betydelig mere, end hvad der er ud-

givet ved Forlængeler af de to andre, da Udgiften aftager væsentlig ved Bygningen, jo længere
der arbeides indefter mod Baglandet. Endoidere maa bemærkes, at, da den korte Høfd efter-
haanden maa forlænges ind, efter som Landet bortskylles, indtil den opnaar samme Længde som
de øvrige, vil Udgiften hertil senere kræves. Da imidlertid Kysten gjennemsnitlig kun aftager
8 ti 10 Fod om Aaret, vil der hengaa 21 Ti 17 Aar, inden hele Udgiften vil komme til An-

vendelse. Dels ved denne Afkortning i den sydligste Høfd, og dels ved, at det er lykkedes os
at opnaa Materialerne og Redskaberne til en forholdsvis ringe Pris, stille Bekostningerne ved

hele Anlæget sig saaledes, at der sandsynligvis vil opnaas en ikke uvæsentlig Besparelse dels i

kontant Udlæg, til Dato anslaaet for alle tre Høfder til 20,000 Kr., og dels i besparet Ma-

teriale, ligesom der ogsaa haves adskillige Redskaber og et Arbeidsskur i Behold, der kan be-

nyttes ved senere Arbeider. Dog vil den endelige Udgift ikke endnu med Sikkerhed kunne be-

stemmes, da der resterer enkelte Arbeider, som ikke kunne udføres før til Foraaret, naar Lav-

vande indtræder. Dernæst skal jeg ogsaa henlede Opmærksomheden paa en Omstændighed, der

har særlig Interesse og muligvis kan medføre en forøget Udgift. Som bekjendt viser der sig
ofte paa Vestkysten et Fænomen, de saakaldte Indskasringen som hidtil ikke er forklaret, og som
netop nu kan have Indflydelse paa det Forsøg, der gjøres ——— Ved Indskaering forstaas af Vest-
kystbeboerne en til übestemte Tider indtrædende Udskcering i Forstranden, hvorved denne bliver

betydelig smallere og undertiden ganske bortføres af Havet, saa at Klitterne staasteilt ud imod

dette. Jsær er paafaldende ved disse Afbrydninger af Kysten, at de flytte sig langsomt, men

uafbrudt Nord fra Syd efter langs Kysten, efterladende bag sig en betydelig bredere Forstrand,
endsder var, før Fænomenet viste sig. Onitrent 1000 Alen, Nord for de tre Høfder viser sig
netop nu en lignende og meget stærk Judskæring. Forstranden er her indskaaren som en lille
stærkt konkav Bugt, der bestandig mere og mere nærmer sig «Høfderne, og Nord for denne har
Forstranden igjen antaget en meget stor Brede. Det er sandsynligt, at denne Indskæring i

Vinter vil naae hen til Høfderne, og det vil derfor være meget belærende at se, hvorledes den

vil virke paa disse. Selvfølgelig er vor Opmærksomhed stærkt henvendt herpaa, og den kon-
trolerende Ingenieur er paalagt at foretage de nødvendige Opmaalinger paa dens Vandring
for at komme til bestemt Kundskab om dens Beskaffenhed, navnlig hvad angaar Dybdeforholc


