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dagede ikke, at denne Sum laa deri som en Selv-
følge. Det er nu bagefter, at det ærede Medlem
er bleven saa vidende, hvis han da ikke dengang

i

havde Oplysninger tilstede om, at denne Over-
skridelse vilde sinde Sted; men hvis det ærede
Medlem dengang havde den Oplysning, at denne
Overskridelse nødvendig maatte finde Sted, og at
det laa i Kontrakten, saa burde han have meddelt
os det, for at vi kunde have havt den fornødne
Veiledning ved Afstemningen over selve Fore-
tagendet. Jeg vil sige det ærede Medlem, at
fordi man, hvad der er meget naturligt, for alle
mulige Tilfældes Skyld af pure Forsigtighed ind-
sætter en Bestemmelse om, at Entrepreneurerne
skulde, hvis ikke selve Maalet i Kontrakten er

nøiagtigt, for hver Meter, de gaa længere ned,
have en vis Betaling, ligger deri ingenlunde en»
Antagelse af, at vi absolut bevilge 270,000 Kr.i
mere til Villen, end der dengang var beregnetjMed Hensyn til Forskydningen af den søndre
Landpille paastaar nu det ærede Medlem aldelesjbestemt, at denne Pille ikke kunde bære Trykket
af Fyldningen af Jord uden et Brofag til; dette
var umuligt, vi maatte have et Brofag til at
afværge det stærke Tryk paa Pillen, thi ellers
maatte den forskydes. Nu siger jeg til det
ærede Medlem, at naar hans Antagelse er

rigtig, kan· han da ikke se, i hvilken Stilling
han sætter det ærede Tilsyn, som han tager saa
livlig i Forsvar? Naar Forholdet efter hans
Mening er af den Beskaffenhed, at selv med eni
passende Tid paabegyndt og jevnt fortsat Fyld-
ning og ikke umiddelbart til Villen, men saaledes,
at det Hele kunde have sat sig efterhaanden, uden
at lægge det hele Tryk ud paa Pillen —- at
selv med en saadan Arbeidsordning vilde Pillen
ikke have kunnet bære Trykket, men at et Brofag
maatte have været nødvendigt, hvorledes kommer
han da ikke til at kritisere Tilsynet. Naar man

«nu er gaaet helt anderledes tilværks og, uagtet
et Brofag har været nødvendigt, dog har forceret
Udfyldningen og fyldt ud til Villen, saaledes at
denne har forskudt sig, saa forekommer det mig,
at det ærede Medlem i sin Overveielse af ;
denne Sag har stillet det Tilsyns Handle-
maade, som har ledet denne Sag, i iet grellere
Lys end Flertallet. Thi er det virkelig Tilfæl-
det, at

,

det Jvar umuligt at undvære et Brofag,
maatte der have været langt stærkere Opfordring
til at undlade, hvad man har gjort, hvilket har
bragt disse Følger; saa burde man ikke blot bave
taget meget forsigtigere paa Jordfyldningen og
efterhaanden ladet den sætte sig og ikke have la-
det den gaa umiddelbart ud til Pillen og øve det
stærke Tryk ; men saa maatte man ogsaa have
projekteret et Brofag og allerede for 2 Aar siden
have søgt Bevilling til Brofaget for at forhindre
dette. Dette maatte være Konsekventsen af det
ærede Medlems Betragtning, altsaa ikke det, gder
er sket, men tvertimod det Modsatte. Disse For- I

sigtighedsregler burde ihave været iagttagne, og
Brofaget selvfølgelig have været opført irette
Tid og ikke saaledes, at det nu foraarsager meget
stor Bekostning og Ulempe. Jeg kan derfor ikke
skjønne rettere, end at det- Tilsyn, som det ærede
Medlem tager saa stærkt i Forsvar, i dette Til-
fælde maatte sige: -Gud fri mig fra mine Venner.«

Aabergi Det er altid noget vanskeligt
at forhandle med den ærede Ordfører, fordi hans
Fortolkninger og Udtalelser undertiden kunne lede
til Misforstaaelse Jeg tror, at jeg saa tydeligt,
som det var mig muligt, første Gang, jeg havde
Ordet, oplyste, at —- saavidt mig bekjendt —-

bleve disse Dæmninger paabegyndte omtrent sam-
tidig med Villen og kunde ikke paabegyndes
før. Det blev ikke forlangt af Entreprenørerne,
at de skulde begynde før, og navnlig var Jord-
xfylden til den søndre Landpille fuldført —- saavidt
den kunde suldføres »—— over et Aar, førend Villen
var færdig. Men saalænge som Villen ikke endnu
var sænket til Bunds og altsaa ikke havde noget
fast Støttepunkt, kunde Jordsylden itke føres fuld-
stændigt ud til den, det vilde have foraarsaget,
at Pillen allerede Nda var bleven forskudt og ikke
havde naaet Bunden paa det Sted, man havde
bestemt, men var bleven trængt længere ud i
Fjorden og maaske havde forskudt sig endnu mere,
end det er sket; Det-forekommer mig derfor, at
der i den Henseende ikke kunde gjøres Andet«end,
naar Pillen endelig var færdig, og Entrepreneu-
rerne forlangte den øvrige Jordfyld tilveiebragt,
at skaffe den, og jeg vil endnu engang tillade
iknigc at spørge den ærede Ordfører-, hvad Tilsynet

jskulde gjøre der andet end det, det gjorde: skaffe
»saa meget Jordfyld, til det viste sig, at Pillen ikke
jkunde modstaa Trykket. Jeg har ikke søgt paa
jnogen eiendommelig Maade at forsvare Tilsynet,
men det forekommer mig dog, at der efter den
Maade, hvorpaa den ærede Ordfører angreb det,
er al Grund til at oplyse Thinget om, hvorledes
Forholdet iVirkeligheden er; thi saaledes som jeg
har anført det, er det i Virkeligheden, og jeg vil
derefter bede Enhver om at dømme, hvem af os
der har Ret, den ærede Ordfører eller jeg. Jeg
kan efter mit bedste Skjøn ikke forstaa, hvorledes
man skulde have baaret sig ad paa anden Maade,
eller hvorledes man kunde have undgaaet at bygge
dette nye Brofag, da man endelig havde ført den
Pille til Bunds, som viste-sig— at være for svag

. -
» --«·

s" tsp«’Vtil at kunne modstaa det Tryk, den nødvendigt
skulde modstaa efter Projektet til Broens Bygning.
Havde man vidst det i Forveien, førend Pillen
var paabegyndt, at den var for svag, kunde manjhave gjort det Samme, som man nu gjør ved

szingbropillem efter at man har indvundet Er-
sfaring for, at alle disse Bropiller ere konstruerede
Fmeget for svage, man kunde have forstærket den,
men denne Forstærkning vilde sandsynligvis have
niedført mindst ligesaa store Udgifter, som det nu
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