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gattets stærke Sø, hverken derved have lidt eller Grunden foran samme er uddybet. Efter nøie 
Overveielse af den kontrolerende Jngenieur Fibiger og mig ere vi komne til den bestemte An- 
skuelse, at de nye Høfder bør bygges ganske som de tre Høfder, der saagodtsom ere fuldførte, 
og at det ikke vil være rigtigt med Hensyn til Soliditeten at foreslaa Besparelser. Kun have 
vi ment, at der paa et lille Parti af den Del afHøfderne, der ligge indenfor almindelig Vand- 
standslinie, bør prøves en Belægning af almindelige, gode Brosten, lagte i Cement, istedetfor 
Granitblokke, da disse i de mere buede Profiler vanskelig lade sig ordne hensigtsmæssig, og 
at der istedetfor at henlægge flere Lag Betonfaskiner foran Hovedet, bør rammes en Række slkcele 
ud paa Landgrundem som afskæres tæt ovenover Sandets Overflade og muligvis sænke nogle 
enkelte Betonfaskineu hvor der er Udsigt til, at disse hurtig kunne dækkes med Sand, da de 
ellers ødelægges af Nakken, naar denne sættes iBevægelse» afBølgeslaget. Fremdeles paatænkes 

« at opnaa en større Styrke i Stenlaget, der dækket« Hovedet, ved at udfylde Mellemrummet ved - 
Nedslagning af Egepæle. s - 

» Jeg har altsaa ikke, hvad Konstruktionen og de anvendte Materialer angaar, kunnet 
tilraade nogen Nedsættelse i Overslaget: Derimod tro vi efterhaanden at kunne opnaa Besva- 
relse ved en noget forandret Llrbeidsmacidg idet nemlig senere Anlæg tænkes udførte inde paa 
selve Forstranden, saaledes at de Vanskeligheder og det Tidsspildeh som opstaar ved at arbeide 
i selve Brændingen, undgaas. Herved vil vel opgives 50 Fod af Landet, men dette vil sor- 
mentlig ikke være af Betydning overfor, hvad derved vil indvindes i Bekostning og nviagtigere 
Ramning Endvidere tro vi, at Ramarbeidet kan reduceres ved at benytte Damprambukke Det 
er imidlertid klart, at de Besparelser, som herved utvivlsomt ville kunne opnaas, først senere ville 
kunne fremtræde si Budgettet, fordi man ved de første Høfder maa tage Hensyn til,, at de an- 
lægges saaledes, at Yderenderne danne en kontinuetlig Linie med de allerede byggede, og fordi. 
Anskaffelsen af 1 a 2 Damprambukke vil fordre en større Udgift, hvormed Overslaget til de Høf- 
der, der bygges næste Aar, maa belastes. 

I  det Overslag, som jeg udfærdigede over de tre Høfder, der ere byggede, var Læng- 
den af disse ansat til 250 Fod. «Da Pladsen skulde bestemmes for disse, viste det sig imidler- 
tid, at Forstranden i den forløbne Vinter, efter at Beregningen gjordes, var bortskaaren 40 Fod 
af Breden. Herefter blev det nødvendigt at gjøre den sydligste Høfd, der støtter sig til Bon- 
bjergs nordligste Lerknude, 130 Fod og de to nordlige 300 Fod lange« Herved er altsaa fore- 
løbig svaret 20 Fod af den samlede Længde. Men det maa bemærkes, at, hvad der er svaret 
i Længde af den sydligste Høfd, i økonomisk Henseende er betydelig mere, end hvad der er ud- 
givet ved Forlængelsen af de to andre, da Udgiften aftager væsentlig ved Bygningen, jo længere 
der arbeides indefter mod Baglandet Endvidere maa bemærkes, at, da den korte Høfd efter- 
haanden maa forlænges ind, efter som Landet bortskylles, indtil den opnaar samme Længde som 
de øvrige, vil Udgiften hertil senere kræves. Da imidlertid Kysten gjennemsnitlig kun aftager 
8 a 10 Fod om Aaret, vil der hengaa 21 g. 17 Aar, inden hele Udgiften vil komme til An- 
vendelse. Dels ved denne Afkortning i den sydligste Høfd, og dels ved, at det er lykkedes os 
at opnaa Materialerne og Redskaberne til en sorholdsvis ringe Pris, stille Bekostningerne ved 
hele Anlceget sig saaledes, at der sandsynligvis vil opnaas en ikke uvæsentlig Besparelse dels i 
kontant Udlæg, til Dato anslaaet for alle tre Høfder til 20,00() Kr., og dels i besparet Ma- 
t.eriale, ligesom der ogsaa haves adskillige Redskaber og et Arbeide-skar i Behold, der kan be- 
nyttes ved senere Arbeider. Dog vil den endelige Udgift ikke endnu med Sikkerhed kunne be- 
stemmes, da der resterer enkelte Arbeider, som ikke kunne udføres før til Foraaret, naar Lav- 
vande indtræder. Dernæst skal jeg ogsaa henlede Opmærksomheden paa en Omstcendighed, der 
har særlig Interesse og muligvis kan medføre en forøget Udgist. Som bekjendt viser der sig 
ofte paa Vestkysten et Fænomen, de saakaldte Jndskceringeu som hidtil ikke er forklaret, og som 
netop nu kan have Indflydelse paa det Forsøg, der gjøres. 홢 Ved Jndskær«ing forstaas af Vest- 
kystbeboerne en til ubestemte Tider indtrædende Udskæring i Forstranden, hvorved denne bliver 
betydelig smallere og undertiden ganske bortføres af Havet, saa at Klitterne staa«steilt ud imod 
dette. Jsær er paafaldende ved« disse Afbrydninger af Kysten, at de flytte sig langsomt, men 
uafbrudt Nord fra Syd efter langs Kysten, efterladende bag sig en betydelig bredere Forstrand, 
end der var, før Fænomenet viste sig. Omtrent 1000 Alen Nord for de tre Høfder viser sig 
netop nu en lignende og meget stærk Indskæring. Forstranden er her indskaaren som en lille 
stærkt konkav Bugt, der bestandig mere og mere nærmer sig Høfderne, og Nord for denne har 
Forstranden igjen antaget en meget stor Vrede. Det er sandsynligt, at denne Jndskæring i 
Vinter vil naae hen til Høfderne, og det vil derfor være meget belærende at se, hvorledes den 
vil virke paa disse. Selvfølgelig er vor Opmærksomhed stærkt henvendt herpaa, og den kon- 
ttrolerende Jngenieur er paalagt at foretage de nødvendige Opmaalinger paa dens Vandring 
for at komme til bestemt; Kundskab om dens Beskaffenhed, navnlig hvad angaar Dybdeforhols 
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