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dagede ikke, at denne Sum laa deri som en Selv- 
følge. Det er nu bagefter, at det ærede Medlem 
er bleven saa vidende, hvis han da ikke dengang 
havde Oplysninger tilstede om, at denne Over- 
skridelse vilde finde Sted; men hvis det ærede 
Medlem dengang havde den Oplysning, at denne 
Overskridelse nødvendig maatte finde Sted, og at 
det laa i Kontrakten, saa burde han have meddelt 
os det, for at vi kunde have havt den fornødne 
Veiledning ved Afstemningen over selve Fore- 
tagendet. Jeg vil sige det ærede Medlem, at 
fordi man, hvad der er meget naturligt, for alle 
mulige Tilsceldes Skyld af pure Forsigtighed ind- 
sætter en Bestemmelse om, at Entrepreneurerne 
skulde, hvis ikke selve Maalet i Kontrakten er 
nøiagtigt, for hver Meter, de gaa længere ned, 
have en vis Betaling, ligger deri ingenlunde en 
Antagelse af, at vi absolut bevilge 270,000 Kr. 
mere til Pillen, end der dengang var beregnet 
Med Hensyn til Forskydningen af den føndre, 
Landpille paastaar nu det ærede Medlem aldeles; 
bestemt, a t  denne Pille ikke kunde bære Trykket; sskscsvk 
af Fytdnmgen af Jord uden et Brofag til; dette 
var umuligt, vi maatte have et Brofag til at 
afværge det stærke Tryk paa Pillen, thi ellers 
maatte den forskydes. Nu siger jeg til det 
ærede Medlem, at naar hans Antagelse er 
rigtig, kan han da ikke se, i hvilken Stilling 
han sætter det ærede Tilsyn, som han tager saa 
livlig i Forsvar? Naar Forholdet efter hans 
Mening er af den Beskaffenhed. at selv med en; 
passende Tid paabegyndt og jevnt fortsat Fyld- 
ning og ikke umiddelbart til Pillen, men saaledes, 
at det Hele kunde have sat sig efterhaanden, uden 
at lægge det hele Tryk ud paa Pillen 홢홢 at 
selv med en saadan Arbeidsordning vilde Pillen 
ikke have kunnet bære Trykket, men at et Brofag 
maatte have været nødvendigt, hvorledes kommer 
han da ikke til at kritisere Tilsynet. Naar man! 
nu er gaaet helt anderledes tilværks oa. uaatetd 
et Brofag har været nødvendigt, dog har forceret 
Udfyldningen og fyldt ud til Pillen, saaledes at 
denne har forskudt sig, saa forekommer det mig, 
at det ærede " Medlem i sin Overveielse af 
denne Sag har stillet det Tilsyns Handle- 
maade, som har ledet denne Sag, i let grellere 
Lys end Flertallet. Thi er det virkelig Tilfæl- 
det, at det Jvar umuligt at undvære et Brofag, 
maatte der have været langt stærkere Opfordring 
til at undlade, hvad man har gjort, hvilket har 
bragt disse Følger; saa burde man ikke blot bare; 
taget meget »svrsig»tigere paa Jordfyldningen og! 
efterhaanden tadet den sætte sig og ikke have la- 
det den gaa umiddelbart ud til Pillen og øve det 
stærke Tryk, men saa maatte man ogsaa have 
projekteret et Brofag og allerede for 2 Aar siden 
have søgt Bevilling til Brofaget for at forhindre 
dette. Dette maatte være Konsekventsen af det 
ærede Medlems Betragtning, altsaa ikke det, Zder 
er sket, men tvertimod det Modsatte. Disse For- 

sigtighedsregler burde ihave været iagttagne, og 
Brofaget selvfølgelig have været opført i rette 
Tid og ikke saaledes, at det nu foraarsager meget 
stor Bekostning og Ulempe. Jeg kan derfor ikke 
skjønne rettere, end at det Tilsyn, som det ærede 
Medlem tager saa stærkt i Forsvar, i dette Til- 
fælde maatte sige: »Gud fri mig fra mine Venner« 

Llabergt Det er altid noget vanskeligt 
at forhandle med den ærede Ordsører, fordi hans 
Fortolkninger og Udtalelser undertiden kunne lede 
til Misforstaaelse. Jeg tror, at jeg saa tydeligt, 
som det var mig muligt, første Gang, jeg havde 
Ordet, oplyste, at 홢 saavidt mig bekjendt 홢 
bleve disse Dæmninger paabegyndte omtrent sam- 
tidig med Pillen og kunde ikke paabegyndes 
før. Det blev ikke forlangt af Gntreprenørerne, 
at de skulde begynde før, og navnlig var Jord- 
fylden til den føndre Landpille fuldført 홢 saavidt 
den kunde fuldføres 홢홢- over et Aar, førend Pillen 
var færdig. M e n  saalcengesom Pillen ikke endnu 
var sæntet tit Bunds og altsaa ikke havde noget 
fast Støttepunkt, kunde Jordfylden ikke føres fuld- 
stændigt ud til den, det vilde have foraarsaget, 
at Pillen allerede da var bleven forskudt og ikke 
havde naaet Bunden paa det Sted, man havde 
bestemt, men var bleven trængt længere ud i 
Fjorden og maaske havde forskudt sig endnu mere, 
end det er sket. Det forekommer mig derfor, at 
der i den Henseende ikke kunde gjøres Andet end, 
naar Pillen endelig var færdig, og Entrepreneu- 
rerne forlangte den øvrige Jordfyld tilveiebragt, 
at skaffe den, og jeg vil endnu engang tillade 
mig at spørge den ærede Ordsører, hvad Tilsynet 
skulde gjøre der andet end det, det gjorde: skaffe 
saa meget Jordfyld, til det viste sig, at Pillen ikke 
kunde modstaa Trykket. Jeg har ikke søgt paa 
nogen eiendommelig Maade at forsoare Tilsynet, 
men det forekommer mig dog, at der efter den 
Maade, hvorpaa den ærede Ordsører angreb det, 
er at Grund til at oplyse Thinget om, hvorledes 
Forholdet i Virkeligheden er; thi saaledes som jeg 
har anført det, er det i Virkeligheden, og jeg vil 
derefter bede Enhver om at dømme, hvem af os 
der har Ret, den ærede Ordsører eller jeg. Jeg 
kan efter mit bedste Skjøn ikke forstaa, hvorledes 
man skulde have baaret sig ad paa anden Maade, 
eller hvorledes man kunde have undgaaet at bygge 
dette nye Brofag, da man endelig havde ført den 
Ville til Bunds, som viste sig at være for svag 
til at kunne modstaa det Tryk, den nødvendigt 
skulde modstaa efter Projektet til Broens Bygning. 
Havde man vidst det i Forveiem førend Pillen 
var paabegyndt, at den var for svag, kunde man 
have gjort det Samme, som man nu gjør ved 
Svingbropillen, efter at man har indvundet Gr- 
faring for, at alle disse Bropiller ere konstruerede 
meget for svage, man kunde have forstærket den, 
men denne Forstærkning vilde sandsynligvis have 
medført mindst ligesaa store Udgifter, som det nu 


