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tionerne været i Gang og mist sig at arbeide tilfredsstillende, asset fra de Vanskeligheder, der altid 
følge med nyt og svært Maskineri og derfra, at de tilstedeværende Dampkjedler ikke kunde give Damp 
i tilstrækkelig Mængde, en Feil, som har været tilstede under det hele efterfølgende Arbeide og ikke, 
som man først formodede, vilde blive afhjulpen ved at Fyrbøderne efterhaanden fik mere Øvelse i de- 
res Arbeide. Ligesom Stationerne gjennemgaaende med Undtagelse af vvennevnte Mangel ved 
Dampforsyningery arbeidede tilfredsstillende, saaledes ogsaa Rørledningen, hvis Mangler 홢- utætte 
og svage Rør 홢- alt ved at forcere Vand gjennem Ledningen vare blevne fundne og udbedrede. 
Saften kom i fuldstændig god Behold til Cisternen, hvor der da, da Hovedfabriken begyndte Arbeidet 
den 3die Marts, forefandtes et temmelig betydeligt Oplag 홢홢홢 Ved Arbeidet med Hovedfabriken viste 
sig strax de sædvanlige Uheld,-at enkelte Damprør sprang etc. etc., men gjennemzaaende arbeidede 
hele Maskineriet godt, Dampmaskinerne endog fortrinligt, med Undtagelse af Filterpresserne og Kuld- 
vandspumpeii (Ceiitrifugalpiinipe). De første (fra Braunschweig) vare for svagt konstruerede og gik 
efterhaanden alle itu; ved Anvendelsen af haardt Træ bleve de reparerede saa godt som gjsrligh 
men disse Reparatioiier vare langtfra tilfredsstillende, saaledes at Presserne fordrede megen Pasning 
og dog aldrig vare rigtig gode. Koldvaiidsputnpeii kunde ikke bringes til at pumpe Vandet op til 
Fabriken fra Havet, i hvis umiddelbare Nærhed den var anbragt, hvorfor der strax igjen maatte 
standses med Fabriken, og nogle Dage medgik, sorinden det lykkedes at finde Midler til at lette 
Pumpen dens Arbeide Midlerne fandtes, og endskjøndt Pumpen vedblev at arbeide noget overna- 
strengt, naaedes Hovedformaalet: at bringe Vandet HM nok op i Fabriken, fuldstændigt. 

Fabrikationen paabegyndtes da atter, men gik ingenlunde heldigt, idet Saften var meget 
vanskelig at klare og der medgik c. 14 Dage med langsomt og utilfredsstillende Arbeide, dels hindret 
ved Smaavanskeligheder ved Maskinerieh men dog væsentligst stammende fra Vanskeligheder ved Sa- 
turationen Som Følge af det langsomme og slette Arbeide paa Hovedfabriken indtraadte nu en 
Gjæring i vor Beholdning af Saft, dels foranlediget ved at Saften var bleven meget gammel, dels 
ved Forsømmelighed ved Kalktilsætningen paa Stationerne, (næsten alle de tilsynshaveiide Kræfter 
anvendtes paa Hovedfabrikenl saaledes at Fabriken igjen maatte standse og Cisternen rengjøres, men 
da nu Arbeidet igjen optages, syntes ogsaa alle Vanskeligheder at være overvundne, thi der fremstil- 
ledes nu, ved et roligt, om end noget for langsomt Arbeide særdeles smukt Sukker, ligesom det konsta- 
teredes, at den Kalkule, der var lagt til Grund for Fabrikationsudgifterna var fuldstændig rigtig, 
saaledes at der kun manglede at forcere Arbeidet noget mere, for at være fuldstændig tilfreds med 
Resultater De gode Udsigter forstyrredes imidlertid snart derved, at Koldvaiidspumpen (Centrifugal- 
pumpen) begyndte at gaa itu 홢- væsentligst begrundet i det forcerede Arbeide, hvormed den havde 
været belastet 홢홢, og da samtidig dermed Kondensatorerne bleve utætte, maatte en ny Standsning ske. 
Med de til Raadighed staaende slette Midler foretoges igjen Reparaturem men denne var langtfra 
tilfredsstillende, og ved »det gjenoptagne Arbeide viste sig da ogsaa de Svagheder, som man nylig 
havde raadetBod paa, saaledes at Arbeidet gav HM Utilfredsstillende Resultater. Efter nogen Tids 
Arbeide besluttedes det da gjennem en længere Standsning, ea. 14 Dage, at søge en grundigere 
Forbedring indført, idet nu nogle af de vigtigste Reservegjenstande vare ankomne fra Europa Men 
heller ikke denne Reparatur formaaede at bringe os de tvende omhandlede Apparater i Orden, og da 
nu Høsten var langt fremskreden, og der tilmed manglede Kul og Riftestænger, da Benkullene ved 
det gjennem de utætte Kondensatorer indbragte Saltvand vare blevne yderligt forurenede, da desjgved 
de mange Reparaturer og Standsninger samt det slette Arbeide fremkomne Tab satte Fabriken i stor 
Pengeforlegenhed saa besluttedes det at standse Fabrikens Virksomhed for iaar. 

J  alt Væsentligt har Fabriken arbeidet tilfredsstillende, naar afses fra de ovenanførte 
Mangler, idet Priiicipet«fuldstændig har bestaaet sin Prøve. Forholdet til Planterne er tilfredsstil- 
lende, og det er et godt Tegn, at en Del Smaafolk 홢- Negere og Farvede 홢- sallerede have paa- 
begyndt Kultiveriiigeii af ea. 200 Akres udyrket Jord. 홢- J  det Hele kan man, naar de oven- 
nævnte Mangler blive afhjulpne, se en god Fremtid imøde saavel for Sen som for Faktorierne 


