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tionerne været i Gang og viist sig at arbeide tilfredsstillende afset fra de Vanskeligheden der altid
følge med nyt og svært Maskineri og derfra, at de tilstedeværende Dampkjedler ikke kunde give Damp
i tilstrækkelig Mængde, en Feil, som har været tilstede under det hele efterfølgende Arbeide og ikke,
som man først formodede, vilde blive afhjulpen ved at Fyrbøderne efterhaanden fik mere Øvelse i de-

res Arbeide. Ligesom Stationerne gjennemgaaende, med Undtagelse af ovenneonte Mangel ved

Dampforsyningen, arbeidede tilfredsstillende, saaledes ogsaa Rørledningen, hvis Mangler — utætte

og svage Rør —- alt ved at foreere Vand gjennem Ledningen vare blevne fundne og udbedrede·
Saften kom i fuldstændig god Behold til Cisternen, hvor der da, da Hovedfabriken begyndte Arbeidet
den 3die Marts, forefandtes et temmelig betydeligt Oplag — Ved Arbeidet med Hovedfabriken viste
sig strax de sædvanlige Uheld, at enkelte Damprør sprang etc. ete., men gjeiinemxaaende arbeidede
hele Maskineriet godt, Dampinafkinerne endog fortrinligt, med Undtagelse af Filterpresserne og Kold-

vandspusnpen (Centrifugalpumpe). De første (fra Braunschweig) vare for svagt konstruerede og gik
efterhaanden alle itu; ved Anvendelsen af haardt Træ bleve de reparerede saa godt som gjørligt,
men disse Reparationer vare langtfra tilfredsstillende, saaledes at Presserne fordrede megen Pasning
og dog aldrig vare rigtig gode. Koldvandspumpen kunde ikke bringes til at pumpe Vandet op til
Fabriken fra Havet, i hvis umiddelbare Nærhed den var anbragt, hvorfor der strax igjen maatte

standses med Fabriken, og nogle Dage medgik, forinden det lykkedes at finde Midler til at lette
Pumpen dens Arbeide Midlerne fandtes, og endskjøndt Pumpen vedblev at arbeide noget overan-

strengt, naaedes Hovedformaalet: at bringe Vandet høit nok op i Fabriken, fuldstændigt

Fabrikationen paabegyndtes da atter, men gik ingenlunde heldigt, idet Saften var meget
vanskelig at klare og der medgik e. 14 Dage med langsomt og utilfredsstillende Arbeide, dels hindret
ved Smaavanskeligheder ved Maskineriet, men dog væsentligst stammende fra Vanskeligheder ved Sa-
turationen. Som Følge af det langsomme og slette Arbeide paa Hovedfabriken indtraadte nu en

Gjæring i vor Beholdning af Saft, dels foranlediget ved at Saften var bleven meget gammel, dels
ved Forsømmelighed ved Kalktilscetningen paa Stationerne, (næsten alle de tilsynshavende Kræfter
anvendtes paa Hovedfabrikeni saaledes at Fabriken igjen maatte standse og Cisternen rengjøres, men

da nu Arbeidet igjen optoges, syntes ogsaa alle Vanskeligheder at være overvundne, thi der fremstil-
ledes nu, ved et roligt, om end noget for langsomt Arbeide særdeles smukt Sukker, ligesom det konsta-
teredes, at den Kalkule, der var lagt til Grund for Fabrikationsudgifterne, var fuldstændig rigtig,
saaledes at der kun manglede at forcereArbeidet noget mere, for at være fuldstændig tilfreds med
Resultatet. De gode Udsigter forstyrredes imidlertid snart derved, at Koldvandspumpen (Centrifugal-
pumpen) begyndte at gaa itu ——— væsentligst begrundet i det forcerede Arbeide, hvormed den havde
været belastet —, og da samtidig dermed Kondensatorerne bleve utætte, maatte en— ny Standsning ske.
Med de til Raadighed staaende slette Midler foretoges igjen Reparaturen, men denne var langtfra
tilfredsstillende, og ved det gjenoptagne Arbeide viste sig da ogsaa de Svagheder, som man nylig
havde raadetßod paa, saaledes at Arbeidet gav høist utilfredsstillende Resultater. Efter nogen Tids
Arbeide besluttedes det da gjennem en længere Standsning, ea. 14 Dage, at søge en grundigere
Forbedring indført, idet nu nogle af de vigtigste Reservegjenstande vare ankomne fra Europa. Men
heller ikke denne Reparatur formaaede at bringe os de tvende omhandlede Apparater i Orden, og da
nu Høsten var langt fremskreden, og der tilmed manglede Kul og Ristestænger, da Benkullene ved
det gjennem de utætte Kondensatorer indbragte Saltvand vare blevne yderligt fornrenede, da desxived
de mange Reparaturer og Standsninger samt det slette Arbeide fremkomne Tab satte Fabriken i stor
Pengeforlegenhed, saa besluttedes det at standse Fabrikens Virksomhed for iaar.

J alt Væsentligt har Fabriken arbeidet tilfredsstillende, naar afses fra de ovenanførte
Mangler, idet Prineipetfuldstændig har bestaaet sin Prøve Forholdet til Planterne er tilfredsstil-
lende, og det er et godt Tegn, at en Del Smaafolk —- Negere og Farvede —- -allerede have paa-
begyndt Kultiveringen af ea. 200 Akres udyrket Jord. — I det Hele kan man, naar de oven-
nævnte Mangler blive afhjulpne, se en god Fremtid imøde saavel for Oen som for Faktorierne.


