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om at blive færdig før i 1882J Det er al 
den Trøst, som Ministeriet faar for sin 
Klage og sin Bemærkning om den absolut 
uoverskridelige Bevilling. Men saa bliver 
Ministeriet ogsaa temmelig fornærmet, og 
under 14de April 1882 forlanger det For- 
klaring over de Forandringer, Amtmanden 
har foretagets »som i ikke ringe Grad have 
«fordyret hele Planen«. Den 8de Mai 1882 
melder saa Amtmanden, at han har kjøbt 
1038 Kvadratalen mere Grund end tilladt, 
fordi han derved har kunnet spare Noget 
paa Bygningem men samme Dag kommer 
der en anden Skrivelse, zhvori han meddeler, 
at Overkanten af Muren maa dækkes med 
Cement, at der maa loddes Zinkplader paa, 
og at der maa afholdes andre Udgifter, 
hvorhos han gjør opmærksom paa, at Taar- 
net har slaaet Revner, en mod Nord og en 
mod Vest. Disse Revner havde viist sig der 
temmelig snart, efter at Bygningen var 
paabegyndh saa klinede man dem sammen, 
men nu havde man set, at Revnerne 
baade være større og længere nede i Muren, 
i hvilken Anledning det ogsaa var nødven- 
digt at foretage forøgede Udgifter ved denne 
Mur. Saa  Tden 10de Mai faar Ministeriet 
atter et Brev, hvori Amtmanden melder, at 
han ikke ser sig istand til at svare paa Mini- 
steriets Spørgsmaal angaaende flere Ting, 
han har foretaget, i alle Tilfælde ikke fore- 
løbig. Saa  den 10de Juli kommer endelig 
en Forklaring, som er meget interessant, jeg 
beklager, at jeg ikke kan læse den op, men jeg 
skal referere den. Han siger nemlig, at hvad 
der er sket, burde ikke være sket, han har 
været uberettiget dertil, det burde ganske vist 
helst være sket med Ministeriets Samtykke, 
men saktisk er det nu ikke sket saaledes, og 
han vil da, naar han skal give en nærmere 
Forklaring af enkelte Ting, sige, at naar 
for Ex. Spisestuen var bleven større, saa 
var Grunden den, at den fra først af var 
for lille, han havde talt med Arkitekt Amberg 
om den Ting, og det var egentlig Amberg, 
der havde Skylden, da han havde sagt, at 
det Hele ikke vilde komme til at koste ret 
Me et; han, Amtmanden, havde under alle 
Omstændigheder handlet i god Tro, det 
kunde man være vis paa. Spisestuen var 7 
og 9 Alen, det var ikke nogen ordentlig 
Spisestue sor en Amtmand, og saa var man 
gaaet til 7 og 1174 Alen, men nu kunde 
han forsikkre Ministeriet om, at Spisestuen 
havde vundet Meget derved, nu var den det 
mest tiltalende Værelse i hele Huset. Der- 
næst siger Amtmanden, at da Spisestuen 
blev gjort større, maatte ogsaa Vaskekjælderen 
gjøres større, den laa under Spisestuen, og 
den ene Historie førte den anden med sig. 

) 

Endelig siger han, at de øvrige Foranstalt- 
ninger har han foretaget paa egen Konto, 
홢- det vil da sige paa eget Ansvar, thi paa 
egen Konto har han ikke gjort det 홢 og 
det havde Amberg ikke Skyld i. Men der 
var meget god Grund dertil. At Kontorerne 
for Ex. bleve byggede større, var, fordi der 
trængtes til mere Plads i disse, og det med- 
førte saa, at man maatte forlænge den østre 
Fløi, hvilket igjen medførte andre Forlæn- 
gelser baade oppe og nede. Der maatte være 
flere Døre, Kjøkkendøren vendte mod Nord, 
Y  det var urimeligt, den maatte et andet 

ted hen, hvor den vendte bedre. Han 
havde lagt Bygningen et andet Sted end 
efter Planen, og saa maatte Kjælderen ogsaa 
flyttes et andet Sted hen. Fra først af var 
der ikke paatænkt nogen Vandledning, man 
maatte bære Vandet igjennem Stueetagen, 
det var uheldigt, og saa fik han en Vandled- 
ning. Det Samme var Tilfældet med Bade- 
kunnet. Dertil havde han anskaffet sig et 
Styrtebadsapparat og en Bruse Disse 
Ting stode ganske vist ikke i Overslaget, der 
stod kun et Badekammer, og følgelig antog 
han, at man havde glemt Styrtebadsapparatet 
og Brusen, thi der var dog ingen Mening 
i, at Amtmanden skulde have et Badeværelse 
uden de nødvendige Apparater. Heraf vil 
man se, at det Altsammen var gode Foran- 
staltninger Af Vinduer var der ommet 
mange flere end paatænkt, men saa maatte 
man ogsaa indrømme, at der var blevet 
lysere, der var ligeledes kommet flere 
Døre, det var Altsammen Ting, om 
hvis Nødvendighed der kunde dispu- 
teres, men nyttige og gode vare de. 
Saa siger han, at han gjerne vil indrømme, 
at det havde været korrekt, om han havde 
henvendt sig til Regjeringen om disse Sager, 
men sor det Første var det godt, hvad der 
var sket, og det vilde ikke have været Andet 
end Tidsspilde først at spørge, og som sagt, 
de foretagne Forandringer vare hensigts- 
mæssige, saa han haabede nok, at Alt vilde 
blive approberet. Det er en meget lang 
Redegjørelse, og da den har liga et fremme 
til ærede Medlemmers Eftersym al jeg ikke 
spilde Thingets Tid med at læse det Hele 
op, det er en overmaade lang Historie. 
( S t e m m e r :  Lad os faae Mere!) Jeg skal 
senere paa Foranledning læse op deraf. Saa  
siger han endvidere, at for Resten var der 
ogsaa sparet en Del, hvilket ikke maa glemmes. 
Til Exempel anfører han, at naar man sætter 
Træpanel i en Stue, hvor der intet Panel 
skal være, saa sparer man at pudse Væggene, 
og det er en ligefrem Besparelse. Det Samme 
gjælder, naar man opfører en Granitninr 
omkring Huset, og der ligger en Del hugne 


