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Statsb ane anl æg ene.

Overingeniøren.

Kjøbenhavn v., den 24de November 1897.

Under 18de ds. har det høje Ministerium anmodet mig om de fornødne Op-
lysningertil Besvarelse af en fra Folketingsudvalget angaaende Forslag til Lov om

Tillæg til Loven af Bde Maj 1894 om forskellige ny Statsbaneanlæg i og ved Kjø-
benhavn fremkommen Foresporgsel om det Standpunkt, spaa hvilket Arbejderne paa
Godsbanegaardsterrainet befinder sig.

J denne Anledning skal jeg tillade mig at fremføre følgende Bemærkninger:
Paa den medfølgende Plan er vist Godsbanegaardens Kontur, og er paa

det med lysebrun Farve anlagteAreal Jordarbejdet faa godt som udført Det blaat
anlagte Areal viser det fuldt uddybede ny Havnebassin, og de færdige Strækninger
af Bolværk og Kystsikring ere antydede. Endelig ere de udførte Kloaker indlagte
med blaa Linier.

BanelinienitValby-Frederiksberg er fremstillet, dog uden Sporloegning, og
Jordarbejdet for Godsbanen fra Godsbanegaarden forbi Valby til Vigerslev er til-
dels udført

Due d’Alb9ls i Havnen og Fundamenter for Kulbroen over Godsbane-
gaarden ere paabegyndte

Som Adgang til Kajgaden er der under Udførelse en Jnterimsvej over
Hartmanns Plads.

De fleste Spormaterialier ere anskaffede, og Ballasten leveres for Tiden.

Samtlige de for Tiden—udførte, igangværende eller bortkontraherede Arbejder
have eller ville medføre Udgifter til et samlet Beløb af ea. 3 Millioner Kroner for-
uden Administrations- og Eksmropriations-Udgiftero

Der mangler herefter af større Arbejder følgende:
1. Jordopsyldning i den gamle Gasværkshavn og Fremstilling af Bolværksstræk-

ningen ud for dennes Munding. Disse Arbejder have ikke kunnet udføres endnu,
da den gamle Gasværkshavn ikke tør nedlægges, før den ny kan tages ißrug;
dog ere Jordarbejderne nu for en Del bortkontraherede.

2. Køreviadukten over Godsbanegaarden med Ramperne dertil, Gadeanlæg, Spor-
anlæg med Sporskiftesikring, Varehuse og øvrige Bygninger, Stationsindret-
ninger, Telegraf, Mærkesten, Hegn m. v. Disse manglende Arbejder kunne ikke
udføres, for Rigsdagcns Bestemmelse om Lovforslaget om Tillæg til Loven af
Bde Maj 1894 foreligger.

Ernst.
Th. Raben.

Til Jndenrigsministeriet.


