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Anlæg af en Havnemole og til Uddybning ved Gilleleje Fifkerihavtn Af dette Velob 
var 138,540 Kr. paaregnet at ville medgaa til Opforelse af Havnemolein Ved den i 
Juni Maaned 1900 afholdte offentlige Licitatioii over Arbejdet ved Opforelsen af Havne- 
molen viste det sig imidlertid, at det laveste af de fremkomne Tilbud lød paa 178,600 
Kr. eller ea. 40,000 Kr. mere end anslaaet i det til Grund for Loven liggende, af Vest- 
kysthavnekommissionen udarbejdede Overslag Grundene til denne betydelige Afvigelse 
maa dels søges i, at det ved Udarbejdelsen af de detaillerede Planer viste sig nødven- 
digt for at naa ud til 18 Fods Dybde at gøre Molen 40 Fod længere end oprin- 
delig paatænkt, dels at Priserne saa vel paa Sosten som paa Tømmer og Jern ere 
stegne siden det oprindelige Overslags Affattelse. Det vil herefter ikke være muligt at 
bringe de i Loven omhandlede Arbejder til Udførelse for den bevilgede Sum af I89,000 
Kr., idet der i alt maa paaregnes at ville medgaa følgende Beløb, nemlig: 

Anlæget as Havnemolen (Gntreprenørernes Tilbudssum) 홢  홢  178,600 Kr. 
r O.OOOOOOOOOOO000090C0009690090900090000000009900700000000000000 홢  

Fortszjningsankereossooosoovooosoooooooocoosoosoooosoooaoooso«osoosooo 홢  «홢« 
Ekstrabetaling til Eiitreprenorerne 홢홢홢홢s i Henhold til Betingelserne --홢 for even- 

홢  홢  af Bunden, 홢  til soosoosooooooosooos 0900400000 홢  O« 
Administration samt tilsældigeog usorudsete Udgifter ea. »  . . . . . . . . . . . . . . . 15,700 홢 

Tilsammeiu . . 203,000 Kr. 

» Hertil vilde endvidere være at lægge Udgifterne ved Uddybningen, der kunne an- 
flaas til ea. 18,«000 Kr., men da denne Uddybning foretages ved Hjælp af de Staten til- 
horende Uddybntngsdampere »Thyborøn« og ,,Sandormen«, formenes Udgifterne ved Ud- 
dybningen at kunne lægges paa de nævnte Fartojers Driftsbudgetten jfr. Finansloven for 
indeværende Finansaar § 2 6  II. 13. og 14. Under nærværende Konto søges derfor 
Hjemmel til at overstride den ved Loven bevilgede Sum med 14,000 Kr., og i Henhold 
hertil er der til det omhandlede Arbejde opført i alt 203,000 Kr. 

Til A. 16. Det Belob af 60,000 Kr., der ved Finansloven for indeværende Fi- 
nansaar er bevilget til Telefonanlæg til større Landsbyen Dublering af Enkeltledninger 
ved ældre Telefonanlæg samt Tilvejebringelse af direkte Tilflutninger til Statstelefonam 
læggene, viser sig allerede nu at være utilstrækkeligt. hvilket navnlig skyldes det usædvan- 
lig store Antal Begoeringer om Tilvejebringelse af direkte Tilslutninger til Statstelefow 
anlæggene, der i dette Finansaar er fremkommer Medens der siden Statstelefonens Op- 
rettelse i 1893 indtil Udgangen af afvigte Finansaar i alt kun var tilvejebragt 174 saa- 
danne Tilslntningery er der nemlig i den forløbne Del af indeværende Finansaar efter 
Begæring tilveiebragt ea. 50 Tilflntningen og der indkommer fremdeles saadanne Be- 
gæZiit1g5e1600NLan maa som en Følge heraf anse det for nødvendigt, at Kontoen sorhojes 
me , r. 

Til A. 17. Som Bidrag til Jernbanen fra Hammel Syd om Brabrand Sø  til 
Aarhus blev der bevilget: 
Ved Tillcegsbevillingsloven for 1898홢99. Ti! § 27 A. 홢  200,000 Kr. 
홢- Finansloven for 1899-홢-·1900§27 II. B. n- 4 « » » » » « » » «  0000 500,o00 홢 

» 700,000 Kr. 
Heraf er forbrugt i Finansaaret 홢  OOOOOHOOQOOOOOOQOOOOGOSOOQO 296,000 홢- 

? Resten» . 4o4,000 Kr. 
søges paa ny bevilget. 


