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Bilag 11. 

Er .  Overbibliotekar B. O. Lange. 

Efter Deres Ønske tillader jeg mig at fremsende vedrørende den nye Bygning 
ti l det store kongelige Bibliotek tvende Planer af 1ste Sal, den ene : saaledes som den 
er godkendt i Henhold til Lov af 22de Marts 1897 med Indgang fra Christiansgade, 
med den brede Fløj i Forlængelse af den gamle Bageribygning 홢 den anden frem- 
stillende Forholdene, naar Indgangen vendes mod Proviantgaa,rds Tetrainet og der til- 
føjes en Tværbygning. T i l  den vedtagne Plan er ved Lov bevilliget Kr. 1,500,000. Den 
anden Plan vil medføre en Merudgift af Kr. 140,000. Der skaffes ved Tværbygningen 
yderligere Udvidelsesplads for 32 Aar. 

Paa Grund af Prisstigning overalt i Bygningsfagene blev der forinden Tillægs- 
bevillingsloven 1899홢1900 gjort et detailleret Overslag efter de dagældende Priser, 
og det viste sig, at Udgiften til Byggearbejderne i det Omfang, Loven fastslog, vilde 
forøges med Kr. 280,317. Herom tilføjedes en Anmærkning i al Almindelighed i 
nævnte Tillægsbevillingslov. 

Ved den afholdte Licitationer over en Del af Murarbejdet, alle Mursten, 
Sokkel og en Del af Stenhuggerarbejdet er der paa de hertil anslaaede Udgifter (i det 
nævnte sidste Overslag) fremkommet en Mindreudgift af Kr. 110,000 (ca. 25 pCt.). Som 
det i Øjeblikket ser ud,. vil der ogsaa kunne ventes Nedgang paa andre Arbejder; 
ifølge en Kall-,ule med de nuværende Priser vil den Merudgift, der paa Grund af Pris- 
stigning ansloges til Kr. 280,317, nu kunne sættes til det halve. : 

I  Haab om, at nærværende Oplysninger maatte være tilstrækkelige for Dem, 
tegner jeg mig ' 

Deres ærbødige 

H a n s  J .  H o l m .  >. , 홢 
24. X. 1901. 


