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41. Fra Tømrer T. Christensen og Snedker J .  Pedersen af Skjern om Udbe- 
taling af et formentlig Tilgodehavende. (Indbragt den 23. November 1906 af Folke- 
tingsmanden for Ringkøbing Amts 6te Valgkreds, Ovesen). 

Andragerne indgave i August 1906 følgende Andragende til Ministeriet for 
offentlige Arbejder: 

Efter at Opførelsen af den ny Banegaard i Holstebro i Oktober Maaned 1904 
af vedkommende Banebestyrelse var bleven overdraget Murer Chr. Christensen her i 
Entreprise, paatoge undertegnede os som Underentreprenører Leveringen a f  samtlige 
Materialier til og Udførelsen af alle Tømrer- og Snedkerarbejder mod en Betaling af 
i alt 27,700 Kr. 

Efterhaanden som Tiden gik, skønnede vi imidlertid, at Bygningen, saaledes 
som Murerarbejdet fremmedes og Arbejdet i det hele lededes, umuligt kunde blive 
færdig til Aflevering i rette Tid, og da vi gentagne Gange forgæves havde opfordret 
Christensen til at fremskynde Arbejdet og tage mere energisk fat, og vi vare nu 
naaede til den Tid, at Bygningen efter vedkommende Konditioner skulde være afleveret 
for ca. 1 Maaned siden, og der ikke var nogen Udsigt til, at Christensen i det hele 
formaaede at fuldføre Arbejdet, idet han selv erklærede at være ude af Stand til at 
skaffe de til Fuldførelsen fornødne Penge og heller ikke at kunne erholde større For- 

홢 skud end alt ydet af Jernbanebestyrelsen, der havde vist stor Imødekommenhed imod 
Christensen med Hensyn til Udbetalinger, besluttede vi med Jernbanetilsynets Billigelse 
at overtage Bygningens Fuldførelse. Christensen overdrog os derefter Retten til sit 
Resttilgodehavende hos Jernbanebestyrelsen og fratraadte Arbejdets Ledelse ved Bane- 
gaardsbygningen, hvilken derefter blev fuldført for vor Regning, idet vi betalte alle 
nødvendige Materialier, Lønninger m. v. 

Overtagelsen af Banegaardsarbejdernes Fuldførelse var selvfølgelig hoved- 
sagelig begrundet paa, at vi mente ved Fuldførelsen at kunne saa vidt gørligt sikre 
os mod Tab af de Summer, vi havde til gode for leverede Materialier og udførte 
Arbejder, men paa den anden Side maa det ogsaa erkendes, at Fuldførelsen var af 
stor Interesse for Jernbanebestyrelsen. Ved Overtagelsen faldt det os ikke ind, at vi 
skulde indtræde i Christensens Forpligtelser med Hensyn til Mulkt for Overtrædelse 
af Tidsfristen med Hensyn til Bygningens Aflevering, der jo da alt var overskreden, 
ligesom vi ogsaa mente, at vi vilde faa fuldstændig Dækning for alle de Udlæg 
til Materialier og Arbejdsløn, vi udbetalte ud over Christensens Resttilgodehavende. 

Efter Fuldførelsen ventede vi, at Restbeløbet af Entreprisesummen vilde blive 
os udbetalt, og det var derfor en stor Skuffelse for os, at vi kun erholdt 799 Kr. 홢 
Banebestyrelsen erklærede nemlig,, at Christensen ikke havde mere til gode i den be- 
tingede Byggesum, idet der i dennes Rest, der i alt var 5,799 Kr., fradroges i Bøde for 
forsinket Aflevering 5,000 Kr. 

Vort Tab ved Overtagelsen af Banegaardens Fuldførelse udgør jnu, som ved- 
lagte Opgørelse udviser, 13,116 Kr. 

Paa Grund af de anførte Omstændigheder ved Overtagelsen, der af os er sket 
under aldeles misforstaaede Forventninger og Opfattelser, og naar henses til: 

at Arbejderne, saa vidt det er sagt os, af os ere udførte forsvarligt i et og alt, 
at der er leveret tilfredsstillende og gode Materialier og til, 
at vi ere ubemidlede Folk, der ikke godt kunne taale Tabet, 

tillade vi os at anholde om, at det høje Ministerium gunstigst vil bevilge, at vort Tab 
maa blive dækket af Statsbanerne. 

Ministeriets Svar gik ad paa, at det efter Omstændighederne havde nedsat 
den Murer Christensen idømte Bøde af 5,000 Kr. til 2,000, saa at 3,000 Kr. vilde 
kunne udbetales Andragerne, men at Andragendet i øvrigt ikke kunde tages til Følge, 
da Mellemværendet mellem Murer Christensen og Andragerne maatte anses for at være 
Statsbanerne uvedkommende. 

I  Andragendet til Folketinget fremhæve Andragerne næst efter at bemærke, 
at deres Tilgodehavende ved Fradrag af de udbetalte 3,000 Kr. nu kun er 10,116 Kr., 
at da de overtoge Arbejdet efter Aftale med vedkommende overordnede ved Stats- 
banernes 4. Kreds, gik de ud fra, at saavel de Leveringer af Tømmer og Snedkerarbejder, 
de ydede, som det, de i øvrigt præsterede af Anskaffelser og Udbetalinger, vilde blive 
dem godtgjorte af Statsbanerne, og at selvfølgelig ikke de Dagmulkter, der vare paa- 


