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41. Fra Tømrer T. Christensen og Snedker J. Pedersen af Skjern om Udbe-

taling af et formentlig Tilgodehavende. (Indbragt den 23. November 1906 af Folke-

tingsmanden for Ringkøbing Amts 6te Valgkreds, Ovesen).

Andragerne indgave i August 1906 følgende Andragende til Ministeriet for

offentlige Arbejder:

Efter at Opførelsen af den ny Banegaard i Holstebro i Oktober Maaned 1904

af vedkommende Banebestyrelse var bleven overdraget Murer Chr. Christensen her i

Entreprise, paatoge undertegnede os som Underentreprenører Leveringen af samtlige
Materialier til og Udførelsen af alle Tømrer- og Snedkerarbejder mod en Betaling af
i alt 27,700 Kr.

Efterhaanden som Tiden gik, skønnede vi imidlertid, at Bygningen, saaledes

som Murerarbejdet fremmedes og Arbejdet i det hele lededes, umuligt kunde blive

færdig til Aflevering i rette Tid, og da vi gentagne Gange forgæves havde opfordret
Christensen til at fremskynde Arbejdet og tage mere energisk fat, og vi vare nu

nagede til den Tid, at Bygningen efter vedkommende Konditioner skulde være afleveret
for ca. 1 Maaned siden, og der ikke var nogen Udsigt til, at Christensen i det hele
formaaede at fuldføre Arbejdet, idet han selv erklærede at være ude af Stand til at
skaffe de til Fuldførelsen fornødne Penge og heller ikke at kunne erholde større For-
skud end alt ydet af Jernbanebestyrelsen, der havde vist stor Imødekommenhed imod
Christensen med Hensyn til Udbetalinger, besluttede vi med Jernbanetilsynets Billigelse
at overtage Bygningens Fuldførelse. Christensen overdrog os derefter Retten til sit

Resttilgodehavende hos Jernbanebestyrelsen og fratraadte Arbejdets Ledelse ved Bane-

gaardsbygningen, hvilken derefter blev fuldført for vor Regning, idet vi betalte alle

nødvendige Materialier, Lønninger m. v. - - i .

Overtagelsen af Banegaardsarbejdernes Fuldførelse var selvfølgelig hoved-

sagelig begrundet paa, at vi mente ved Fuldførelsen at kunne saa vidt gørligt sikre
os mod Tab af de Summer, vi havde til gode for leverede Materialier og udførte

Arbejder, men paa den anden Side maa det ogsaa erkendes, at Fuldførelsen var af
stor Interesse for Jernbanebestyrelsen. Ved Overtagelsen faldt det os ikke ind, at vi

skulde indtræde i Christensens Forpligtelser med Hensyn til Mulkt for Overtrædelse
af Tidsfristen med Hensyn til Bygningens Aflevering, der jo da alt var overskreden,
ligesom vi ogsaa mente, at vi vilde faa fuldstændig Dækning for alle de Udlæg
til Materialier og Arbeidsløn, vi udbetalte ud over Christensens Resttilsøodehavende.

Efter Fuldførelsen ventede vi, at Restbeløbet af Entreprisesummen vilde blive
os udbetalt, og det var derfor en stor Skuffelse for os, at vi kun erholdt 799 Kr. —

Banebestyrelsen erklærede nemlig, at Christensen ikke havde mere til gode i den be-

tingede Byggesum, idet der i dennes Rest, der i alt var 5,799 Kr., fradrogesiBøde for

forsinket Afleverine 5,000 Kr.

"—…_—'V(—)EVTEB-_NDÆCYöx;ef'oågelsen af Banegaardens Fuldførelse udgørnu, som ved-

lagte Opgørelse udviser, 13,116 Kr. -. . . -
Paa Grund af de anførte Omstændigheder ved Overtagelsen, der af os er sket

under aldeles misforstaaede Forventninger og Opfattelser, og naar henses til:

at Arbejderne, saa vidt det er sagt os, af os ere udførte forsvarligt i et og alt,
at der er leveret tilfredsstillende og gode Materialier og til,
at vi ere übemidlede Folk, der ikke godt kunne taale Tabet,

.

tillade vi os at anholde om, at det høje Ministerium gunstigst vil bevilge, at vort Tab
maa blive dækket af Statsbanerne.

Ministeriets Svar gik uad paa, at det efter Omstændighederne havde nedsat
den Murer Christensen idømte Bøde af 5,000 Kr. til 2,000, saa at 3,000 Kr. vilde

kunne udbetales Andragerne, men at Andragendet i øvrigt ikke kunde tages til Følge,
da Mellemværendet mellem Murer Christensen og Andragerne maatte anses for at være

Statsbanerne uvedkommende.
I Andragendet til Folketinget fremhæve Andragerne næst efter at bemærke,

at deres Tilgodehavende ved Fradrag af de udbetalte 3,000 Kr. nu kun er 10,116 Kr.,
at da de overtoge Arbejdet efter Aftale med vedkommende overordnede ved Stats-
banernes 4. Kreds, gik de ud fra, at saavel de Leveringer af Tømmer og Snedkerarbejder,
de ydede, som det, de i øvrigt præsterede af Anskaffelser og Udbetalinger, vilde blive
dem godtgjorte af Statsbanerne, og at selvfølgelig ikke de Dagmulkter, der vare paa-


