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vide vi ikke, og i alt Fald er det mest 
sandsynligt, at det er Prisstigning, der 
kommer, og ikke Prisfald. 

I øvrigt skal jeg oplyse, at paa de til 
Dato bortakkorderede Arbejder er der, 
naar man altsaa sammenligner det med 
de Overslag, som laa til Grund for den i 
1902 bevilgede Sum, indvundet paa selve 
Byggearbejdet 96,000 Kr. Paa Bygnings- 
ingeniørarbejder er der indvundet 44,000 
Kr., men paa den anden Side er der tabt 
paa elektrisk Installation 20,000 Kr., saa 
der her er et Overskud paa 24,000 Kr. 
Paa Ingeniørarbejder, saasom Klaakanlæg, 
Dræning osv., er der indvundet 7,000 Kr., 
saa at der i alt er indvundet 127,000 Kr. 
Imidlertid maa man ikke regne, at det alt 
er Penge, vi senere ville kunne anvende 
til noget andet. Det maa erindres, at Be- 
løb til Dækning af de under det bortak- 
korderede Arbejde fremkomne Ekstraar- 
bejder, saasom glemte Poster eller Poster, 
som ikke have kunnet beskrives fuldt ud- 
tømmende, eller Udgifter til Forandring 

: ; ' i Arbejder, kan man ikke altid undgaa. 
Til. Udbedring af Beskadigelser paa fær- 
dige Arbejder samt til Vedligeholdelse af 
Bygningerne i de . Aar, de maa henstaa, 
inden hele Hospitalet er færdigt, tør der 
ikke anslaas mindre end l172 .pCt. af den 
udbudte Sum eller 45,000 Kr. Endelig er 
der paa en enkelt Bygning, som det har 
vist sig nødvendigt at gøre noget større 
end efter Overslaget af 1902, nemlig Bade- 
bygningen, anvendt et Beløb ud over Over- 
slagssummen paa 32,000 Kr.;, saa at vi 
kunne regne, at der af de indvundne 
127,000 Kr. er brugt 77,000 Kr. ; Herefter 
udgør det indvundne Beløb i alt 50,000 
Kr. For saa vidt mener jeg, man maa 
sige, at Byggearbejdet er gaaet godt. M.an 
har Punkt for Punkt kunnet holde sig til 
Overslagssummen, og jeg maa derfor mene, 
at den Dag Bygningsarbejdet er færdigt, 
har man kunnet holde sig indenfor den 
paa Overslagene af 1902 bevilgede Sum, 
de 7,216,000 K r . .  

Men da jeg nu omtaler Forholdet ved 
Byggearbejderne i Øjeblikket, vil jeg 
erindre om, at den største Del af disse 
Besparelser er indvunden paa de først 
afholdte Licitationer. Efter at senere den 

: stærke Prisstigning er indtraadt, have de 
fleste Licitatianer saa godt som intet Over- 
skud givet. Derfor tør jeg neppe paa- 
regne, at der vil ópnaas yderligere Bespa- 
relser paa de resterende Arbejder. Snarere 
maa man sige, at hvis Prisforholdene ikke 
ændres nedad, vil det, jo længere man 

- kommer frem i Tiden,  ̂. blive vanskeligere 

og vanskeligere at holde sig til Overslags- 
summen. Men altsaa, saa langt som vi 
ere, saa langt ere vi. 

Rørdam : Jeg skal ikke diskutere mere 
med den højtærede Kultusminister om Lov- 
forslagets sproglige Affattelse 홢 det hører 
ikke mig til jeg skal kun fremhæve, at 
det er underligt, den højtærede Kultusmi- 
nister siger, at Spørgsmaalet om en Af- 
deling for Hud- og Kønssygdomme er af- 
gjort ved Loven af 1903. ' For ved denne 
Lov blev tillige afgjort det Spørgsmaal, 
som her ligger for, om en Sygeplejerske- 
bolig, og naar man altsaa nu har kunnet I 
fremsætte et Lovforslag om en Syge- 
plej erskeskole, kunde man ogsåa fremsætte 
Forslag om en Afdeling for Hud- og Køns- 
sygdomme og en Afdeling for Børnesyg- 
domme. Inden Hospitalet bliver færdigt, 
ville nemlig de Krav blive saa stærke, at 
vi blive nødte, til at imødekomme dem, og 
saa kan man akkurat lige saa godt gøre 
det med det samme. I den Anledning er 
det, jeg har beklaget, a t ,  den højtærede 
Minister ikke har fulgt den Anvisning, 
som blev givet af Udvalget i sin Tid, at -, 
erhverve noget af den Kommunen tilhø- 
rende 200 Alen brede Grund mellem Bleg- 
damshospitalet og Rigshospitalet. 

Det forekommer mig fremdeles, at 
522,000 Kr. til  at installere 100 eller 115 
Sygeplejersker og til at indrette en lille 
Skole, som det jo dog i Virkeligheden er, 
er en overordentlig stor Sum. Det er 
5,000 Kr. til hvert Individ Naar der i 
Gaar blev forelagt et Lovforslag af For- 
svarsministeren om Opførelse af en Ka- 
serne for Søværnets værnepligtige Mand- 
skab til 700 Mand, som skulde koste 
320,000 Kr., synes jeg, der ikke er et godt 
Forhold i de to Ting, ligesom dette Bygge- 
foretagende bliver overordentlig dyrt i 
Sammenligning med, hvad andre Bygge- 
foretagender af samme Art have kostet. 
Jeg tror nok, at man uden Skade kunde 
reducere Summen en Del, hvis det da 
ikke, som sagt, er saaledes, at den mulig- 
vis skal gaa ogsaa til andre Ting. 

Den højtærede Kultusminister sagde, 
at det var vel ikke saa nødvendigt med en 
Situationsplan, da Bygningerne skulde ligge 
paa samme Sted, hvor de laa nu, men 
samtidig sagde den højtærede Kultusmi- 
nister, at Bygningen skulde være betydelig 
større, og i saa Fald synes jeg nok, at ' 
en Situationsplan havde været vejledende. 

Jeg skal ikke komme meget ind paa 
Spørgsmaalet om, hvad der kan gøres med ' I 
Frederiks Hospitals nuværende Bygninger. 


