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F o r s l a g  t i l  L o v  

om 

T i l l æ g  t i l  L o v e n  a f  2 9 .  M a r t s  1 9 0 4  o m  K j ø b e n h a v n s  

P e r s o n b a n e g a a r d  m .  m .  

(Fremsat i Folketinget den 14. Marts 1908 af Minister for offentlige Arbejder 
Svend Høgsbro.) 

Det i Loven af 29. Marts 1904 om Kjøbenhavns Personbanegaard m. m. § 1 
anførte Beløb af 18,965,000 Kroner, der kan anvendes til de i nævnte Paragraf om- 
handlede Anlæg, forhøjes med 1,796,000 Kroner. - -. - - I .. I ̂  

B e m æ r k n i n g e r  t i l  f o r a n s t a a e n d e  L o v f o r s l a g .  

Ved Loven af 29. Marts 1904 Olll Kjø- 
benhavns Personbanegaard m. m. er der 
blevet bevilget et Beløb af ialt 18,965,000 
Kr. til Gennemførelsen af de i Lovens § 1 
bestemte Anlæg. 

I  den siden Lovens Vedtagelse for- 
løbne Tid er der imidlertid sket saa store 
Forandringer og en saa stor Udvikling paa 
mange af Jærnbanevæsenets Omraader, at. 
Ministeriet maa anse det for uforsvarligt 
ikke at tage fornødent Hensyn til disse 
Forhold ved Gennemførelsen af det ikke 
blot for Hovedstadens men ogsaa for hele 
Landets Trafikforhold saa betydningsfulde 
Anlæg . af Kjøbenhavns nye Persoiibane- 
gaard. 

Ved en Del af de Foranstaltninger, 
hvorom der her er Tale, vil dér desuden 

I kunne opnaas Besparelser i den daglige 
Drift og forbedrede Forhold for det under- 
ordnede Personale, saa at Udgifterne her- 
ved rigelig ville kunne opvejes. 

Naar Ministeriet allerede paa Bane- 
gaardsanlægets nuværende Standpunkt 
fremkommer med Forslag om de neden- 
nævnte Efterbevillinger, er Grunden hertil, 

at de paagældende Arbejder, der alle maa 
anses for nødvendige, maa planlægges og 
sættes i Værk sammen med de oprindelig 
foreslaaede Arbejder, idet en Opsættelse 
kun vil medføre en yderligere Fordyrelse 
af hele Anlæget. 

Ved Udarbejdelsen af nærværende 
Lovforslag bar man ikke taget Hensyn til 
de efter Lovens Emanation indtrufne Pris- ' 
forandringer; de heraf flydende Konse- 
kvenser ville først kunne overses, naar Ar- 
bejdet nærmer sig sin Afslutning. Efter 
hvad man paa nærværende Tidspunkt kan 
skønne, tør det imidlertid, antages, a.t. nogle 
paa enkelte Omraader indtrufne Prisstig- 
ninger ville blive afbalancerede ved Pris- 
nedgang paa andre Omraader. 홢 I 홢 홢. 

Hvad de enkelte Anlæg angaar be- 
mærkes følgende: , 

1. S p o r s y s t e m e t .  I det til Grund 
for Loven af 29. Marts 1904 liggende Pro- 
jekt var Udstrækningen , af Sporsystemet 


