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forløbne Tid er der solgt en Del af dette 
Materiel, og dernæst er Reserveskibet ind- 
rettet som paatænkt; Arbejdet ved Gen- 
nemskæringen af Kurtinen er saa godt 
som færdigt, og ligeledes Indretningen af 
vore Skibe, saaledes at man kan maga- 
sinere Ammunitionen om Bord. Derimod 
er Kasernen ikke bleven bygget, og Grun- 
den dertil er den, at det viste sig, da vi 
skulde til at gennemarbejde Byggeplanen i 
Enkelthederne 홢 og Byggeplanen var jo 
af ikke helt ny Dato 홢, at Beløbet ikke 
vilde strække til. Det viste sig saaledes;, at 
de nyere moderne hygiejniske Krav vilde 
medføre forøgede Udgifter, ligeledes at 
Hensynet til at afværge Brandfare vilde 
medføre forøgede Udgifter, ; og at nogle 
arkitektoniske Hensyn vilde gøre det 
samme. Dette vilde, medføre en forøget 
Bekostning af 43,195 Kr., hvad selve Byg- 
ningen angik. Men dertil kom ogsaa, at 
Terrainbehandlingeu, som ikke havde været 
medtaget, kunde medføre en Udgift af 
16,540 Kr. Endelig havde vi gjort Regning 
paa, at der til Varmeanlæget i Kasernen 
kunde anvendes gamle. Skibskedler, ligesom 
ogsaa en Del Inventar fra gamle Skibe 
tænktes anvendt som Kaserneinventar. Det 
viste sig imidlertid at være upraktisk, dels 
endogsaa i flere Henseender at være ugør- 
ligt, fordi adskilligt af dette Inventar ikke 

홢 I I 홢 . . 홢 홢 'egnede sig til saadant Brug, og det med- 
førte en forøget Udgift for Kedlernes Ved- 
kommende af 26,000 Kr. og for Inventarets 
Vedkommende af 47,555 Kr. Endelig kom- 
mer dertil, at Procentbeløbet for de ufor- 
udsete Udgifter vil stige under Hensyn til 
de forøgede Udgifter med 21,610 Kr., saa- 
ledes at der til Kasernen i alt vil kræves 
yderligere 154,900 Kr. Nu var den nævnte 
Lov af 19. April i Fjor i sin Tekst ikke 
til Hinder for, at jeg kunde have taget fat 
paa Kasernen og begyndt paa dens Byg- 
ning, idet der ikke stod nævnt nogen 
Byggesum i vedkommende Lov, og Forud- 
sætningen for Lovens Gennemførelse, nem- 
lig at. Pengene kunde skaffes til Stede, var 
paa ingen Maade bristet; thi det viste sig, 
at der kom nere Penge ind ved Salget af 
Materiel end paaregnet Men den anden 
Forudsætning, nemlig at Kasernen skulde 
bygges for det Beløb, som jeg tidligere har 
nævnt, holdt ikke Stik. Jeg mente, at d'et 
vilde være 10yalest og rigtigst overfor Rigs- 
dagen åt gaa t i l  Rigsdagen igen for at faa 
Bemyndigelse til at anvende disse flere 
Penge og til at bygge Kasernen saaledes, 
som den nu i alle Maader kunde blive 
efter de Arbejdstegninger, vi have ladet 

I - I ' udarbej de; Der foieslaas 홢 da hér i det ,fore- 

liggende Lovforslag at anvende det Beløb, 
som paakræves, nemlig i alt 475,000 Kr. 

Med .Hensyn° til Salget af Materiel er 
der i Lovforslagets Motiver, saaledes som 
de have foreligget i det andet Ting, oplyst, 
hvorledes dette er sket, og hvilke Summer 
der ere komne ind for det Materiel, som 
er solgt. : Det er betydelig mere end an- 
slaaet. Jeg skal saaledes nævne, at for 
홢Helgoland", 홢Lindormen", 홢Danmark" og 
홢St. rrhomas" er der indkommet i alt 
410,810 Kr.,' medens de vare änslaaede til 
en Værdi af; 230,000 Kr. Altsaa indkom 
der et Merbeløb af 180,810 -kr. Da jeg 
nu stod overfor at gaa til Rigsdagen paa 
ny om Kaseriien, var det ret naturligt, at 
jeg gik et Skridt, videre, nemlig til det, 
som §: I lyder paa: Anskaffelsen af en 
Undervandsbaad. Undervandsbaaden er jo 
et moderne Kampmiddel, ganske vist endnu 
ikke forsøgt i Krig, men dog indført i 
saa godt som alle Landes Mariner. Det 
er populært sagt en Torpedobaäd, men 
eir Torpedobaad, som skjuler sig under 
Vandet. I Stedet for, at almindelige Tor- 
pedobaade benytte Mørket -oM Natten til 
at nærme sig Fjenden, kan denne nærme 
sig. Fjenden under Vandet og selvfølgelig 
væsentligst om Dagen; om Natten kan den 
ikke gøre stort. Den Undervandsbaad, 
som her foreslaas, ér ' tænkt brugt først og 
fremmest til Øvelsesbaad for Marinen, men 
er i Virkeligheden ogsaa et fuldt ud bru- 
geligt Vaaben. Det er ikke nogen stor 
Baad 홢 var den meget stor, vilde Driften 
jo ogsaa koste meget 홢, men det er en 
Baaxl, som fuldt ud kan gøre Fyldest her 
i Farvandet, her i Sundet. Saaledes er 
den tænkt, saaledes er den planlagt, og paa 홢 
Grundlag heraf er der spurgt hos for- 
skellige Firmaer; den er selvfølgelig ikke 
bestilt endnu, dot kan jo ikke ske, før Be- 
villingen foreligger. 

' Det ér altsaa ikke nogen stor Baacl, 
men den er paa den anden Side heller 
ikke saa lille, som jeg har hørt enkelte 
mene, at det skulde være saadan en ren 
Lilleput af en Baad. Den har samme 
Størrelse som adskillige af vore 1ste Klas- 
ses Torpedobaade. Dens Længde er an- 
slaaet til ca. 35 Meter, og jeg skal i denne 
Forbindelse nævne, at blandt vore lste 
Klasses Torpedobaade findes f. Eks. "Sværd- 
fisken", der er 33,5 Meter, "Delfinen", der 
er 33,5 Meter, og 홢Hvalrossen", der er 34,5 
Meter. Dens Deplacement skal jeg ikke 
opholde mig særligt ved, fordi hele dens 
Bygning, dens Konstruktion, dens Maade 
at virke paa, gør, at den - ligger lavt i 
Vandet og derfor uddriver en større Vand- 


