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ligt, at Teknikerne fra første Færd have 
planlagt Baderum for Arbejderne. Men 
vi skulle jo have disse Centralværksteder 
færdige, og det er kun at haabe, at den 
Kritik, som er øvet her baade nu og tid- 
ligere, vil bevirke, at man herefter er for- 
sigtigere med de Overslag, man lægger 
paa Tingets Bord. Der er her Tale om 
en Overskridelse paa 12-13 pCt., ja paa 
enkelte Poster, f. Eks. til elektrisk Kraft 
og Belysning, er der en Overskridelse af 
over 40 pCt., idet der var bevilget 229,000 
Kr., medens det viser sig, at den endelige 
Udgift vil blive 332,000 Kr. Denne Over- 
skridelse skyldes hverken Materialets eller 
Arbejdslønnens Stigning. Man bør være 
ærlig og sige: Vi have forglemt det, eller 
vi have regnet fejl. 

Med disse Bemærkninger skal j eg an- 
befale Forslaget. 

Hammerich:  Jeg kan slutte mig til 
de . Udtalelser, der ere faldne fra de to 
ærede Medlemmer, der have haft Ordet. 
Jeg er enig med det ærede Medlem for Vi- 
borg Amts 4de Valgkreds (Rasmus Hansen) 
i, at naar man forklarer den Merudgift, som 
her er t i l  Stede, som en Følge af Arbejds- 
lønnens og Materialprisernes Stigen, er 
man dog vist inde paa en fejl Forklaring. 
I  alt Fald vilde det være ganske unatur- 
ligt, om Arbejdslønnen vedblev at stige i 
Tider, hvor der er saa stor Arbejds- 
løshed som nu, og hvis det skulde 

< være Tilfældet, maa vi være inde i 
overmaade unaturlige Forhold. Derimod 
kan jeg ikke være enig med det ærede 
Medlem for Københavns I l te  Valgkreds 
(Sigvald Olsen), naar han mente; at der 
ikke fandtes en forsvarlig Forklaring til 
Merudgiften i den stærke Udvikling af 
Materiellet, sóm den forøgede Trafik har 
nødvendiggjort. Der er ikke Tvivl om, at 
der netop i de senere Aar ha r  været en 
saadan stærk Udvikling. Vi stod overfor 
ganske det samme i Fjor, da vi gik til en 
Tillægsbevilling til den samme Person- 
banegaard, det var den Gang aldeles over- 
vejende Godstrafikkens Vækst, som førte 
til den ret store Overskridelse. Det er 
som en Følge af denne uforudselig stærke 
Trafikvækst, at vi i de senere Aar ere 
gaaede over; til at anvende sværere og 
længere Lokomotiver, hvoraf atter følger 
ganske naturligt, at de Bygninger, hvori 
disse Lokomotiver skulle istandsoottes, maa 
blive længere og større, og at Drejeskiver, 
Skydebroer ligeledes maa faa andre Maal, 
ligesom Kranerne, som skulle J løfte Ma- 
teriellet, maa være sværere, saa Forkla- 

ringen er paa dette Punkt ganske natur- 
lig. Men imidlertid, enten denne Over- 
skridelse nu kan forsvares lidt mere eller 
lidt mindre godt, er der ikke Tvivl om, at, 
det er rimeligt og ønskeligt, at man faar 
gjort disse Værksteder færdige paa til- 
fredsstillende Maade, og det er tillige me- 
get ønskeligt, ät det kan ske nu i det 
kommende Aar, saa at de, som Lovfor- 
slaget gaar ud paa, kunne blive færdige 
til Efter aar et. Derved opnaar man tillige 
paa en naturlig og sikkert  den bedste 
Maade at hjælpe noget paa Arbejdsløs- 
heden. Med disse Bemærkninger skal jeg, 
ligesom de sidste ærede Talere, anbefale 
Forslaget til hurtig og velvillig Fremme. 

Ministeren for offentlige Arbejder 
(Jensen-Sønderup): Jeg kan indskrænke 
mig til at takke for den velvillige Mod- 
tagelse, Lovforslaget har faaet. Jeg skal 
gerne erkende, at det er: højst beklageligt, 
at det er blevet nødvendigt at fremkomme 
med et Forslag til en TiHægsbevilling. Jeg 
skal ogsaa gerne indrømme, at det vel nok 
skyldes en utilstrækkelig detailleret Bereg- 
ning og Jugering paa det Tidspunkt, da 
man vedtog Loven om Københavns Person- 
banegaard, og at det maaske derfor ikke 
for en streng Kritik holder Stik, naar man 
henviser til Stigningen i Materialpriserne 
og Arbejdslønnen, for saa vidt man kun 
regner med dét Tidspunkt,: da Loven blev 
vedtagen, nemlig 1904. Men man maa 
huske paa -  og det vide ogsaa ærede 
Medlemmer, ikke mindst de, der have 
siddet i det paagældende. Udvalg 홢, at 
Forarbejderne til saa store Anlæg som 
Københavns Personbanegaard og Central- 
værkstederne ere blevne paabegyndte og 
fuldførte paa et langt tidligere Tidspunkt 홢 
end 1904, saa at en hel Del af de Aar- 
sager, som have fremkaldt Nødvendigheden 
af en ny Bevilling, have begyndt at vise 
sig paa en Tid, som ligger forud for Lo- 
vens Vedtagelse. Og paa det Tidspunkt 
havde man altsaa ikke i sin Bedømmelse 
af Forholdene faaet taget Hensyn til For- 
øgelsen af Lokomotivernes Længde . og 
Størrelse osv., saa det kan maaske nok 
indrømmes, at det ikke er helt uberettiget 
at søge Forklaringen heri. De ærede Med- 
lemmer, bl. a. det ærede Medlem for Vi- 
borg Amts 4de Valgkreds (Rasmus Hansen), 
have Ret i at  paåstaa, at det er ikke siden 
1904, at denne stærke Stigning er : frem- 
kommen, men der er Tale om den Stig- 
ning, som kan være kommen, siden man 
lagde Planerne blandt andet for den Del 
af Lovforslaget om Københavns Person- 홢 . 


