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Handelsministeriet. København,, den 15. Februar 1918. 

A TV / ? \ F i n a n S  PMne f?. kH5~"\16' 1916-17 og 1917-18 er der under § 16 
A. IV. B. 1. b. som Bidrag til Opførelsen af en Bygning for Fagskolen for Haand- 
y alt 400 og 000 Kr. TT Ved industridrivende (Teknologisk Institut) bevilget et Beløb af 
r i f ' i  j  d * edFastsættelseh af Bevillingens Størrelse forudsattes det, at 
Udgiften ved Byggeforetagendet (o: Udgiften til Bygningernes Opførelse og 
Grundens Værdi) kunde ansættes til i alt 1 200 000 Kr., og det bevilgede Beløb 

홢 udgjorde herefter 1/3 af Bygningsværdien eller samme Beløb, som efter de gæl- 
dende Regler kunde ventes tilstaaet en teknisk Skole til Gennemførelsen af til- 
svarende Byggeforanstaltninger. Fagskolens Bygning er nu fuldført, men Udgiften 
har vist sig væsentligt at overskride den oprindelige Overslagssum, idet Fore- 
tagendet i alt har medført en Udgift af 2 092 000 Kr. (heri iberegnet Grundens 
Værdi). Aarsagerne til den betydelige Overskridelse er forskellige Ikke blot 
'i11dgaar Grundens Værdi med et ca. 148 000 Kr. større Beløb end oprindelig 
forudsat, hvad der skyldes, at Fagskolen af Københavns Kommune fik skænket 
fSi -a? m og Jæ*Åltu}de홢 end den, der oprindelig havde været stillet i 
Udsigt Men derhos foran ledigede Beskaffenheden af den skænkede Byggegrùnd 
overordentlig kostbare Funderingsai,bejder, som ikke var paaregnede i Overslaget. 

<,' Endelig og ikke mindst skyldes Overskridelsen de uhyre Prisstigninger, som har 
fundet Sted netop i de Aar, Opførelsen har fundet Sted. 

Til Dækning af Beløbet 2 092 000 Kr. raader Fagskolen over følgende Beløb: 
1. Byggegrundens Værdi 500 000 Kr. 
2. Statstilskuddet 400 000 
3. Indvundne ved Indsamling 432 000 __ 
4. Prioritet i Ejendommen !!. 400 000 

I alt.. 홢 홢 l 732 000 Kr. 
j. iil bage bliver saaledes et Beløb af, 360 000 Kr., og Fagskolens Bestyrelse har 
derefter i et hertil indgivet Andragende anholdt om Bidrag af Statskassen til 
Hjælp til Dækning af dette Beløb. 

Under Hensyn til, hvad ovenfor er anført om Aarsagerne til den sted- 
fundne Overskridelse, samt under Forudsætning af, at der fra anden Side tilveje- 
bringes et Beløb af mindst samme Størrelse som det forøgede Tilskud, vilde 
Handelsministeriet finde det naturligt, om der af Statskassen tilstodes Fagskolen 
nogen Hjælp til Dækning af det foreliggende Underskud, og idet man i saa Hen- - 
seende vilde finde et Beløb af indtil 120 000 Kr. eller omtrent 1/3 af Underskuddet 
passende, tillader jeg, mig at anmode det ærede Finansudvalg om ved 3die Be- 
handling i Folketinget af Forslag til Finanslov for 1918-19 paa mine Vegne ° at 
stille følgende Forslag: 홢 

Til § 16 A. IV. B. 1. Som f. 
Yderligere Bidrag til Opførelsen af Fagskolens Bygning, 

indtil 120 000 Kr. 

O. TTa<TTC. 

P. Hersehend. 
is . 

Til Folketingets Finansudvalg. 

1 1 2  

Handelsministeriet. København, den 19. Januar 1918. 

I et^ hertil indgivet Andragende har Fællesudvalget for Tekstilarbejder- 
fagskolen i København anholdt om Tilskud af Statskassen til Drift af Fagskolen. 

Skolen, der ved Udgangen af indeværende Finansaar har været i Drift i 
2 Aar, har hidtil udelukkende været opretholdt ved Tilskud fra Tekstilfabrikant- 


