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11. Beskæftigelseshjem for Mænd (26 Pladser). 
Bygningsarbejdet 홢  118 386 Kr. 61 0 .  
Ingeniørarbejdet o. lign . 12 736 홢 62 홢 
Anlæg af Haven 1121 홢 29 
Forskellige Udgifter, Brandforsikring e t c . . :  164 홢- 80 -  

132 409 Kr. 32 Ø. 
Montering 홢 j  21 205 홢 64 

I alt. 홢 홢 153 614 Kr. 96 0. 

III. Centralkedelanlæg i Anledning af Udvidelsen. 

홢 Bygningsarbejdet 17 066 Kr. 61 Ø 
Ingeniørarbejdet . . . . .  0  .  0  . . . . . . . . . . . . . . . .  ßß 054 홢 22 홢 
Supplerende Arbejder samt M a t e r i a l e  21801 홢- 96 홢 
Udvidelse af Kulkælderen 858 홢홢 33 홢 

I  a l t . . .  105 781 Kr. 12 0. 
P-.ekapitulatioii. , . > 

I. Beskæftigelseshjem for Drenge, 554 4-55 Kr. 37 0. 
II. Beskæftigelseshjem for Mænd 153 614 홢 96 홢 

111. Centralkedelanlæg 105 781 -  12 홢- 
813 851 Kr. 45 0 .  

Til Raadighed har været: 
Laan af Statskassen 370 000 Kr. "  0 .  
Indvundne Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 245 홢 78 홢 . 홢 

~ ~ ~  379 245 홢 78 홢 

Res t . . .  434 605 Kr. 67 0.  

Bestyrelsen anfører, a,t Grunden til den betydelige Overskridelse ligger i 
de ganske uberegnelige Material- og Arbejdspriser, om hvilke der i alle Licita- 
tionstilbud blev taget Forbehold, og som i Byggetiden undergik en uformodet 
stærk Stigning. 

En Grund til Overskridelsen er det desuden, at Bestyrelsen i Forbindelse 
med de to omtalte Nybygninger har ]adet indrette et hele Skolekomplekset om- 
fattende Centralkedelanlæg, hvortil der som ovenfor anført er medgaaet i alt 
105 781 Kr' 45 Ø. Da Skolens Kedler efter 20 Aars Eksistens var^saa medtagne, 
at de krævede Fornyelse, og da det vilde frembyde en væsentlig Besparelse i 
Driften at samle Skolehjemmet og det nye Beskæftigelseshjem for Drenge i et 
fælles Centralkedelanlæg ,med Sæde i Skolen, har Bestyrelsen valgt denne Udvej, 
hvorhos den har anset det for forsvarligt at medtage Udgiften hertil i Regn- 
skabsopgørelsen over de to Nybygninger, idet der ikke skønnes nogen Mulighed 
for at afholde Udgiften af de Midler, der haves til Raadighed for Driften. 

Som af Bestyrelsen fremhævet kan de paagældende Bygninger ikke siges 
at have været særlig dyre, idet Udgiften for det større og mindre Hjem hen- 
holdsvis beløber sig til 8 170 Kr. og 5 900 Kr. pr. Plads, medens Udgiften vecl 
Udvidelsen af Aandssvageanstalten Ebberødgaard beløb sig til 10 733 Kr. pr. Plads. 

Idet man i øvrigt henviser til Bestyrelsens Redegørelse i den i Genpart 
vedlagte Skrivelse af 13. d. M., skal man anbefale, at Bestyrelsens Andragende 
imødekommes saaledes, at der bevilges Statsgaranti for Forrentning og Amortisa- 
tion af et til Dækning af Overskridelsen optaget Laan i et Pengeinstitut. Af 
Hensyn til muligt Krav fra Pengeinstituttet om Provision ved Laanets Stiftelse 
samt til Stemplingsudgifter, maa Statsgarantien 홢 som af Bestyrelsen ansøgt -  
omfatte et Laan paa indtil 450 000 Kr. 

Under Henvisning til det foran anførte skal man anmode det ærede Ud- 
valg om ved 2den Behandling af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finans- 
aaret 1922-23 at ville fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af nær- 

I værende Ministerium: 


