
821 Bilag til Liste o. Ændringsforsl. t. 3. Beh. af Forsl. t. Finanslov for 1923-24. § 2. 82홢 

I  Overensstemmelse hermed tillader jeg mig at anmode det ærede Finans- 
udvalg om til 3die Behandling af Forslag til Finansloven for Finansaaret 1923홢24 
paa mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 2. Statsvirksomheder. B. Postvæsenet. II. Formuebevægelser. 
Udgiftskonto B. 3. b. 

o Summen forhøjes med 3 500 Kr. 

JVI. N. SLEBSAGER. 

Carstensen. 
Til Folketingets Finansudvalg. 
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Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 20. Februar 1923. Gpd. IV. Nr. 437 

Ved Finansloven for hvert af Finansaarene 1920-21 og 1921-22 bevilgedes 
som henholdsvis 1ste og 2det Bidrag til Opførelse af en Post- og Telegrafbygning i 
Randers et Beløb af 200 000 Kr. samt ved Finanslov for Finansaaret 1922-23 som. 
et 3die Bidrag 141 500 Kr., hvorhos det i Anmærkningerne til sidstnævnte Finans- 
lovforslag (Rigsdagstidende 1921-22, Tillæg A. Sp. 779'홢82) anførtes, at Rest- 
beløbet af den paa Postvæsenet faldende Andel af de samlede Omkostninger ved 
nævnte Bygnings Tilvejebringelse, der paa .daværende Tidspunkt ansloges til ca. 
958 500 Kr., vilde blive søgt paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1923-24. 

Det har imidlertid vist sig nødvendigt ganske at omarbejde Planerne til 
Bygningen, idet Randers Kommune ikke har ment at kunne godkende disse, der 
var baseret paa Bebyggelse paa begge Sider af Torvestræde, men indtrængende har 
fremsat Ønske om, at Bygningen udelukkende opførtes paa den nordlige Side af 
denne Gade. Da en saadan Bebyggelse muliggjordes ved Magelæg mellem Post- 
væsenets Syd for Torvestræde liggende Areal og et af Randers Kommune tilbudt. 
Areal Nord for Torvestræde, og den derhos aabnede Mulighed for en Nedsættelse 
af Byggeudgifterne, har man ment at burde imødekomme Kommunens Ønske,, 
uanset at dette i betydelig Grad har forsinket Byggearbejdet. 

De med Bygningens Opførelse forbundne Udgifter vil efter de omarbejdede 
Planer med Overslag, der vedlægges, kunne anslaas til 799 200 Kr. +  ca. 80 000 Kr. 
for de nødvendige supplerende Grunderhvervelser, i alt 879 200 Kr. Paa dette Beløb 
vil man dog ved at anvende uglaserede Tagsten og erstatte den foreslaaede Gesims 
af Natursten med en Gesims af Beton kunne spare 22 400 Kr., og yderligere fragaar 
den ved Nedbrydning af de paa Grunden hidtil staaende Bygninger indvundne For- 
tjeneste af 6 500 Kr., saaledes at de samlede Udgifter herefter vil andrage 850 300 Kr., 
der fordeles med 637 725 Kr. til Postvæsenet og 212 575 Kr. til Telegrafvæsenet. 
Da de Beløb, der vil komme til Udbetaling i Finansaaret 1923'홢24, vil kunne afholdes 
af Postvæsenets hidtidige Bevillinger, der i fornødent Omfang vil blive søgt gen- 
bevilget paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar, samt af en 
Del af Telegrafvæsenets Bevilling for Finansaaret 1923-24, vil Restbeløbet 96 225 
Kr. af Postvæsenets Andel i Udgifterne til nævnte Bygnings Tilvejebringelse først 
blive søgt bevilget paa Forslag til Finanslov for Finansaaret 1924-25. 

M. N. SLEBSAGER. 

Kemi, 
Til Folketingets Finansudvalg. 


