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16) I. B. 5. Fællesudgifter. Skrivelse fra Ministeren for offentlige Arbejder 

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 13. Marts 1926. Journ. Nr. M. S. 474. 

Under Henvisning til Skrivelse herfra, af 16. f. M., Journ. Nr. lVl. S. 276, 
om Fremsættelse af Ændringsforslag til 3die Behandling i Folketinget af Forslag 
til Finanslov for Finansaaret 1926-27 vedrørende en Understøttelse af 400 Kr. 
aarlig uden Tillæg fra den 1. Maj 1925 at regne til Enken efter Tækkemand 
Jørgen Peder Christensen tillader jeg mig med Bemærkning, at den nævnte 
Understøttelse for Tidsrummet fra 1. Maj 1925 til 31. Marts 1926 vil udgøre 
366 Kr. 67 Ø , herved at anmode det ærede Finansudvalg om til 2den Behandling 
i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1925 -26  paa 
mine Vegne at ville stille følgende Ændringsforslag: 

Til § 2 A. I. B. Statsbanerne, Driftsbudget, Udgift. Som 
nyt Nummer indsættes efter Nr. 37: 38) 5. Fælles- 
udgifter 367 Kr. 

De følgende Numre ændres i Overensstemmelse hermed. 

J. FRIIS-SKOTTE. 
Til Folketingets Finansudvalg. E. Lunn. 

F o r s l a g e t  t i l t r æ d e s .  

17) I L  Anlægsbudget. Den 5-aarige Anlægsplan. Skrivelse fra Ministeren for 
offentlige Arbejder: 

Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 23. Februar 1926. l Bilag. 

I Henhold til Tekstanmærkning til § 2 A. II. Nr. 3 til Finansloven for 
1925-26 skal der, for saa vidt det i Finansaarets Løb viser sig formaalstjenligt, 
at den i nævnte Lov indeholdte 5-aarige Anlægsplan underkastes væsentlige Æn- 
dringer, indhentes Finansudvalgenes Samtykke hertil. 

Man skal i den Anledning udbede sig det ærede Finansudvalgs Tiltræ- 
delse af de nedenfor nærmere angivne Ændringer i nævnte Plan, for saa vidt an- 
gaar de for indeværende Finansaar opførte Forbrug. 

Idet man i Almindelighed skal bemærke, at Arbejdsstandsningen i Fjor, 
der strakte sig fra Slutningen af April til Begyndelsen af Juni Maaned, medførte 
et formindsket Forbrug for saa godt som alle Anlægenes Vedkommende, skal man 
under Henvisning til vedlagte Oversigt over væsentlige Ændringer i Forbruget 
yderligere udtale følgende: 

Overvejelser vedrørende Principperne for Indretning af Sikringsanlæg har 
i Forbindelse med visse lokale Forhold medført de angivne Nedgange i Forbru- 
gene paa Anlægene: 

2det Spor Rungsted홢Snekkersten. 
2det Spor Næstved홢Masnedsund. 
2det Spor Lunderskov홢Esbjerg. 
Udvidelse af Næstved Station. 
For Aarhus Personbanegaards Vedkommende har Forsinkelserne som Følge 

af de førte Forhandlinger vedrørende den nye Hovedbygnings Størrelse været den 
væsentligste Grund til Nedgangen i Forbruget. 

Udvidelsen af Stationerne Padborg, Skern og Struer samt Anlæget af Røde- 
Kro홢Løgumkloster-Banen har man grundet paa Overvejelser over Indskrænknin- 
ger i Projekterne ikke kunnet fremme saa meget som paaregnet. 

Nedgangene i Forbrugene paa Kontiene Alssundbroen og Lille Bælts 
Broen maa for det væsentligste tilskrives, dels at man med det for Haanden 
værende tekniske Personale ikke har kunnet fremme de store tekniske Forarbejder 
saa stærkt som paaregnet, dels at de ved Besigtigelsesforretningerne trufne Be- 
stemmelser 홢 særlig vedrørende det sidstnævnte Anlæg 홢 har medført, at de 
foreliggende Projekter har maattet ændres betydeligt. 


