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1926홢27, hvorfor det vil være nødvendigt at søge Restbeløbet 42 232 Kr. 29 0. 
genbevilget paa Finansloven for Finansaaret 1927-28. 

I Henhold hertil skal man, idet henvises til det ved en anden Skrivelse 
af D. D. til det ærede Udvalg stillede Ændringsforslag til Lov om Tillægs- 
bevilling for Finansaaret 1926홢27 angaaende Nedsættelse af Bevilling paa Til- 
lægsbevillings! o vforslaget med det ovennævnte Beløb, anmode det ærede Udvalg 
om til 3die Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 
1927-28 at fremsætte følgende Ændringsforslag som stillet af dette Ministerium: 

Til § 26 II. B. 6. Undervisningsministeriet. Som nyt Bogstav. 
Afsluttende Bevilling til Fuldførelse af Byggearbejderne ved 

Viborg og Randers Statsskoler « . . .  42 232 Kr. 

J. BYSKOV. 

Andr. Møller. 
Til Folketingets Finansudvalg, i 
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Indenrigsministeriet. København, den 29. Juni 1927. Journ. Nr. 94/26. 

Fra  Dansk Radio Aktieselskab har Indenrigsministeriet modtaget et 
Andragende om en Efterbetaling af 68 000 Kr. udover det Beløb, 681 650 Kr., 
som i Henhold til Kontrakt er udbetalt Selskabet for Anlæg af Radiostationer i 
Grønland, og hvortil det ærede Udvalg gav sin Tilslutning i Skrivelse af 
8. Maj 1924. 

Til Støtte herfor har Selskabet anført, åt der under Anlægets Udførelse, 
navnlig for saa vidt angaar Hovedstationen Julianehaab, er præsteret Ydelser, 
der ligger meget betydeligt over det oprindelige Tilbud, der var indgivet paa 
Basis af almindelige, indenfor Kongeriget Danmark paa det Tidspunkt an- 
vendte Radiosendere, medens der senere under Arbejdets Gang af Tilsynet stil- 
ledes Krav om, at Anlæget skulde staa paa Højde med de bedste Konstruktioner, 
der udførtes af Firmaet C. Lorenz, Berlin. Selskabet maatte derfor tage en 
Kontrakt med dette Firma og selv overtage Fremstillingen af Senderen, der i sin 
oprindelige Form var bestilt hos en dansk Underleverandør, hvilket alene med- 
førte et overfor Ministeriet dokumenteret Tab af ovennævnte Størrelse. 

Til Gengæld har denne Merydelse bevirket, at Stationen i Julianehaab, 
som i Henhold til Kontrakten kun var garanteret under gunstige Omstændigheder 
at skulle kunne naa Forbindelse med Færøerne, nu er saa langt kraftigere og 
mere ydedygtig, at den uden nævneværdige Vanskeligheder opretholder den 
direkte Forbindelse med København. 

I økonomisk Henseende vil dette medføre, at Transitgebyrerne til Island 
og England og mellemliggende Kabler fremtidig som Regel vil kunne spares. 
Denne Besparelse, der andrager 53 cts. =  42,4 0. pr. Ord, er af Ministeriets 
tekniske Konsulent anslaaet til ca. 13 000 Kr. aarlig. 

Selskabets Andragende har været forelagt Ministeriets særlige tilsyns- 
. førende i denne Sag, Professor P. O. Pedersen, der blandt andet har udtalt, at 
han finder det i høj Grad anerkendelsesværdigt, at Selskabet til Trods for, at 
det paa et tidligt Tidspunkt maa have været klar over, at det vilde komme til 
at lide Tab paa de grønlandske Radiostationer, ikke paa noget Punkt har vist 
Kniberi hverken med Hensyn til Materiale, Dimensionering eller Arbejde, saaledes 
at de færdige Stationer ikke alene fuldt ud opfylder Kontraktens Bestemmelser, 
men endog paa et enkelt, meget væsentligt Punkt gaar langt udover denne, hvor- 
ved Grønlands Styrelse har faaet et Anlæg, der er langt værdifuldere, end den 
efter Kontrakten vilde være berettiget til at kræve. 

Under Henvisning til ovenanførte Oplysninger skal Ministeriet for sit Ved- 
kommende meget indtrængende anbefale, at Andragendet imødekommes, idet dog 


