
8227 Anm. til § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue m. v. 8228 

Til 50. Til Bygning af en ny Klapbro mellem .Arsenaløen og Frederiksholm. Af 
den opførte Sum 홢 111 510 Kr. 홢 søges et Beløb af 52 637 Kr. som Genbevilling af et 
uforbrugt Restbeløb af den under Konto § 26 11. B. 9. Marineministeriet for Finansaaret 
1929-30 givne Bevilling paa 146 000 Kr. til Bygning af en Klapbro mellem Arsenaløen 
og Frederiksholm, idet dette Arbejde paa Grund af Forholdene ikke har kunnet tilende- 
bringes indenfor nævnte Finansaar. * 

Med Hensyn til Resten 홢 58 873 Kr. 홢 af det her opførte Beløb bemærkes 
følgende: 

Da de ved Licitationen paa det omhandlede Bro-Arbejde indkomne Tilbud var 
saa høje, at den samlede Udgift 홢 saafremt det laveste Tilbud var blevet antaget 홢 vilde 
have andraget ca. 263 000 Kr., har man ment det rettest at søge Arbejdet gennemført 
paa ny Basis. Imidlertid har det vist sig, 홢 af Hensyn til Gennemsejlingsforholdene 
saavel for Fartøjer som for større Kranmidler og moderne Uddybningsmateriel og deri- 
gennem til Muligheden for fremtidig Udnyttelse af de Øst for Broen liggende Vandarealer 
홢 at være nødvendigt at bygge Broen noget højere end forudsat i det Overslag, der ligger 
til Grund for ovennævnte Bevilling, hvad der bl. a. har medført forøgede Udgifter til 
Bropiller og Vejanlæg. Endvidere er Brokonstruktionen samtidig forandret saaledes, at 
Oplukningen eventuelt senere kan ændres til at foregaa ved elektrisk Kraft i Stedet for 
홢 som nu 홢 ved Haandkraft. Endelig har det været nødvendigt efter Anlæget af den nye 
Klapbro at fjerne den gamle Svingbro, som med sin Svingpille var til Hinder for Passagen 
i Sejlløbet 홢 en Foranstaltning,, som har medført en Bekostning af 12 632 Kr., der ikke 
var medtaget i det oprindelige Overslag. 

Ved Ændringen af den første Plan paa hvilken laveste Tilbud, som anført, var ca. 
263 000 Kr., har det saaledes været muligt at nedbringe den samlede Bekostning til et 
Beløb af 204 873 Kr. eller med ca. 58 000 Kr. 

Til 50 a. Efter Marinehospitalets Nedlæggelse i Henhold til Lov 31. Marts 1928 
om Anvendelsen af det nye Garnisonssygehus paa Nørrefælled blev de Søkvæsthusfonden 
tilhørende Værdipapirer overtaget af Finansministeriet til delvis Dækning af det til Marine- 
hospitalets Opførelse og Montering i Finansministeriet optaghe Laan af 529 900 Kr. 

Paa dette Laan henstaar en Restgæld af 60 997 Kr. 43 0., der fremkommer 
saaledes: 
Laan optaget i Finansministeriet 529 900 Kr. 00 Ø. 

Fragaar: 
Søkvæsthusfondèns Midler, 3% pCt. uopsigelige 

Statsobligationer til paalydende Værdi 
661 9  Kr. efter Dagskurs pr. 15. November 
1929. 456 711 Kr. 00 Ø. 

samt det ved Realisation af Inventar indkomne 
Beløb . . . .  12 191 -  57 홢 

468 902 -  57 홢 
Restgæld... 60 997 Kr. 43 0 .  

Da det maa anses for rimeligt, at denne Gæld nu afvikles, er Beløbet optaget her. 

Til 51. Lejemaålet vedrørende Toldkontrolbygningen i Bagenkop udløber den 1. 
Januar 1931, og Ejerinden har derfor henvendt sig til Toldvæsenet og forespurgt, om man 
maatte ønske at købe Ejendommen, idet hun i modsat Fald havde en anden Køber og under 
alle Omstændigheder vilde skille sig af med Ejendommen. Da Tjenesteforholdene i Bagen- 
kop altid vil kræve en Toldassistent stationeret dersteds, og man hidtil som Følge af 
Boligforholdene har maattet betale 900 Kr. i aarlig Leje, medens Ejerinden nu er indgaaet 
paa at sælge for et Beløb af 8000 Kr. +  Omkostninger, der højst kan anslaas til 300 Kr., 
maa man anse det for fordelagtigt at erhverve Ejendommen, som til Ejendomsskyld er 
vurderet til 10 000 Kr. og i enhver Henseende er egnet til Formaalet og vel vedligeholdt. 
-Man søger 홢 derfor til det omhandlede Køb bevilget 8300 Kr. 


