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[L. D. Rasmussen.] I 
blevet gjort større i Omfang end oprindeligt 
tænkt. En Udtalelse af Vandbygnings- 
direktøren synes ret tydeligt at vise dette: 
Hedeselskabets og Ingeniør Ulrik Petersens 
Projekter var meget forskellige, men der kan 
ikke nærmere gøres Rede herfor, 

,,,særlig da ingen af Projekterne fra 
Begyndelsen har været gennemarbejdet i 
en saadan Grad, at Detailler har været 
angivet i større Udstrækning. Denne sidste 
Omstændighed er for øvrigt antagelig en 
væsentlig Aarsag til, at Anlægssummen 
for det udførte Projekt er blevet i saa 
betydelig Grad overskredet,, eller rettere 
sagt til, at man har troet, at det kunde 
gennemføres for det oprindelig opgivne 
Beløb." 

Man faar nu i nogen Grad Indtryk af, 
at baade Hedeselskabet, der dog ellers i 
særlig udpræget Grad nyder Statens Tillid, 
og Ingeniør Ulrik Petersen i Virkeligheden 
fra første Begyndelse har præsteret et ganske 
løst, skitsemæssigt udarbejdet Projekt til 
Afvanding af Arealerne. En Post som Af- 
vandingskanalerne var i 1925 opført til 
400 000 Kr., men kom i 1931 op paa 627 440 
Kr. Administrationen var oprindelig be- 
regnet til 416 000 Kr., men løb op til 
710 000 Kr. 

Jeg har dvælet noget udførligt ved 
denne Sag, fordi jeg mener, at den Maade 
at projektere og kalkulere paa er ganske 
utilladelig, og naar der fra Statens Side 
vises Tillid til den tekniske Sagkundskab, 
hvis Medvirken jo er nødvendig, maa denne 
Tillid selvfølgelig ikke misbruges ved 홢 i 
hvert Fald tilsyneladende 홢 at præstere 
mangelfuldt forberedt Projektering af be- 
tydelige Arbejder. At der kan blive mindre 
Overskridelser, indløbe mindre FejItagelser, 
eller mulig ske Forglemmelser, er en Ting 
for sig, det er jo forbeholdt alle at fejle, 
men en saadan Mangel paa Grundighed og 
Omhyggelighed ved Forarbejder, som her 
synes at være vist, bør ikke taales. 

Ved Ændringsforslag Nr. 95 under 
samme Paragraf søges det anslaaede Tilskud 
til Lønninger m. v. af f  oreningskonsulenter 
forhøjet med 4-70 000 Kr. 홢 ligeledes en 
anslaaet Sum - ,  saaledes at den samlede 
Bevilling bliver paa 1 Mill. Kr. 

Under Nr. 281 paa § 26 stilles der For- 
slag om, at en paa Finansloven for inde- 
værende Aar opført Bevilling udgaar. Be- 
villingen var paa 4 769 000 Kr. og skulde 
afholdes ved Laan, men paa Grund af Ti- 
dernes Ugunst har man ikke fundet det 
formaalstjenligt at optage Laanet. 

Den paa § 26 budgetterede Arveafgift 

foreslaas under Nr. 283 nedsat med 1 Mill. Kr., 
idet Indtægten af de første 3 Kvartaler af 
Finansaaret viser sig at være stærkt for- 
mindsket. 

Ved Ændringsforslag Nr. 309 søges 
en Bevilling paa 4 391000 Kr. til Laan 
til Privatbaner i Henhold til Lov Nr. 53 
af 14. Marts 1931. 

Ved Ændringsforslag Nr. 315 stilles der 
Forslag om en Formindskelse af Statens 
Nettoformue paa 2% Mill. Kr. Ved Opgø- 
relsen af Beholdningen af Værdipapirer 
under Finansministeriets 2det Departements 
Bestyrelse, der den 31. Marts 1931 ifølge 
Statsregnskabet blev opgjort til ca. 87 Mill. 
Kr., blev Kurstabet ved Værdiansættelsen 
beregnet til de nævnte 272 Mill. Kr. For- 
haabentlig vil Obligationskurserne rette sig 
i det kommende Finansaar, saa at Ned- 
gangen ikke bliver effektiv. 

Ved det Samraad, der er nævnt under 
Nr. 35 i Betænkningen, er forhandlet om 
Overskuddet fra Spritfabrikkerne; ved det 
Samraad, der er nævnt under Nr. 36 er 
forhandlet om Andelsselskabet 홢Isvirki", 
og ved det under Nr. 52 nævnte Samraad 
er forhandlet om Færdiggørelsen af Kongens 홢 
Repræsentationslokaler og de indsamlede 
Midlers Anvendelse. 

Jeg skal tillade mig at anbefale samtlige 
Ændringsforslag, der alle er tiltraadt af hele 
Udvalget, til Vedtagelse i dette høje Ting. 

Pinholt: Jeg vil gerne give min Til- 
slutning til den ærede Ordførers (L. D. Ras- 
mussen) Kritik af Afvandingsarbejdet i 
Tønder Marsk. Efter at Regnskabet er 
kommet frem her, har man et Indtryk af, 
at de dernede ligesom har tænkt: Naar blot 
vi faar begyndt, kan vi nok faa Lov at 
fortsætte uden Indskrænkning. Selv om 
det, der her er sket, maaske ikke er saa galt 
som det, der skete ved Jernbaneskolen her- 
inde, vil jeg dog sige, at jeg tror, at Rigs- 
dagen, Bevillingsmyndigheden, i Fremti- 
den maa have Haand i Hanke med den 
Slags Arbejder; og de Planer, hvorefter de 
anlægges og udføres, maa være saa nogen- 
lunde i Overensstemmelse med Virkelig- 
heden, saa at vi ikke skal komme ud for 
Overraskelser af den Art, som her er Tale 
om. Jeg mener derfor, at den fremførte 
Kritik i Hovedsagen er berettiget, og at 
den ærede Ordfører har alle Partier i Fi- 
nansudvalget bag sig. 홢 Det var blot det, 
jeg ønskede at s i ge .  

Kyed: Under Statsministeriets Budget 
findes nævnt, at Samraad har fundet Sted 
angaaende Fiskeriselskabet 홢Isvirki". I 


