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Undervisningsministeren (Borgbjerg): 
Tiden nærmer sig, da den Bemyndigelse er 
udløbet, som blev givet ved Nationalmuse- 
umsloven af 16. April 1928. Der blev givet 
Bemyndigelse til gennem Finanslovbevil- 
linger at anvende omkring %  af det Beløb, 
man regnede med i det hele vilde medgaa 
til Nationalmuseets Ombygning 'og Ud- 
videlse. Forudsætningen var, som det frem- 
gaar af Lovens § 3, at naar disse omtrent %  
af Beløbet var udtømt, skulde der søges ny 
Hjemmel til Fuldførelsen og Afslutningen. 
Det er det, jeg nu gør ved at fremsætte ior 
det høje Ting Forslag til Lov om National- 
museets og Folkemuseets Bygning sfor hold. 

Paa indeværende Aars Finanslov og 
paa TillægsbevillingsIoven for indeværende 
Aar har jeg faaet 500 000 Kr. til Fort- 
sættelse af Býggevirksomheden derovre. Det 
har imidlertid vist sig, at Arbejdet skrider 
ret kraftigt frem, Sommerens og Efteraarets 
Vejrforhold var jo særdeles gunstige; jeg 
søger derfor for Tiden yderligere 150 000 Kr. 
til Fortsættelsen. Paa Finanslovforslaget 
for det kommende Aar er der opført godt 
300 000 Kr. Tilbage vil der da kun blive 
omtrent 50000 Kr., saaledes at hvis der ikke 
nu gives den i Loven af 1928 § 3 forudsatte 
nye Lovhjemmel, vil i Løbet af ret kort Tid 
Arbeiderne standse, hvad der selvfølgelig 
vil være meget uheldigt, baade af Hensyn j 
til Museet, af Hensyn til, at enhver Stands- 
ning eller blot Forsinkelse betyder en For- 
dyring og Vanskeliggørelse af Byggefore- 
tagendet, og endelig af Hensyn til Arbejds- 
udsigterne. 

Det Beløb, der mangler for at kunne 
fuldføre Nationalmuseet efter den forud- 
satte Plan 홢 ærede Medlemmer erindrer, 
at der i Loven af 1928 § 3 udtrykkelig staar, 
at Forudsætningen er, at Byggeplanerne 
skal udarbejdes med Anvendelse af hele 
Karreen for 0je, hele Firkanten mellem 
Frederiksholms Kanal, Stormgade, Vester 
Voldgade og Ny Vestergade 홢, andrager 
980 000 Kr., og det er det, jeg gennem dette 
Lovforslag beder om Lovhjemmel til. 

Loven af 1928 forordnede i sin § 6, 
at Undervisningsministeren i den kommende 
Rigs dags s amling 1928홢29 skulde fremsætte 
Forslag om Folkemuseets og Frilandsmu- 
seets Ordning. Det skete ogsaa; min højt- 
ærede Forgænger, Undervisningsminister By- 
skov, fremsatte et Lovforslag, der gik ud 
paa at opføre en selvstændig Bygning for 
Folkemuseet paa Materialgaardens Plads 
ved Frederiksholms Kanal, saa skulde Fri- 
landsmuseet blive liggende ude ved Lyng- 
by, hvor det nu ligger. Dette Lovforslag 
naaede imidlertid ikke til Realitetsbehand- 

ling; formelt var § 6 i Loven af 1928 op- 
fyldt, men selvfølgelig ikke reelt. 홢_ 

Da jeg blev Undervisningsminister, i 
Foraaret 1929, var der et æret Medlem 홢 
jeg tror, det var det ærede Medlem 'Hr. 
Ole Bjørn Kraft - ,  der ved Finanslovfor- 
slagets Behandling i Forsommeren 홢spurgte 
mig, om jeg vilde fremsætte Forslag derom, 
saaledes som Loven bød, i hvert Fald reelt. 
Det svarede jeg ja til, og i Samlingen 1929 
- 3 0  fremsatte jeg da ogsaa det Lovforslag, 
som gik ud paa at samle Frilandsmuseet 
og Folkemuseet paa Arsenaløen her ved 
København. Dette Lovforslag kom' lige 
saa lidt som min Forgængers til Realitets- 
behandling, men det mødte megen Mod- 
stand fra Københavns Havnevæsen, der 
hævdede, at det vilde faa Brug for disse 
Arealer ved kommende Udvidelser af Hav- 
nen og Havneanlæg. Jeg havde ved Frem- 
sættelsen udtrykkelig gjort opmærksom paa, 
at hvis praktiske økonomiske Vanskelig- 
heder skulde træde i Vejen, var jeg klar 
over, at det æstetiske maatte vige for det 
økonomiske, Fortiden maatte vige for Nu- 
tid og Fremtid, hvor megen Værdi jeg end 
tillægger Kulturhistorien, og som Led der- 
af gode Museer, ogsaa for Nutidens og Frem- 
tidens hele kulturelle og for Resten ogsaa 
tekniske og økonomiske Udvikling. ' 

Ved Gennemførelsen ai den Plan, der 
blev udarbej det af Ministeriet og Museets 
Embedsmænd og Arkitekten i Forbindelse 
med det nedsatte Bedømmelses- og Bygge- 
udvalg, viser det sig, at man under Udførel- 
sen af disse Arbejder indenfor den givne 
Bevilling har faaet gennemført forskellige 
Forbedringer, som man oprindelig ikke havde 
regnet med at kunne faa Raad til. Det er 
saaledes lykkedes at opføre Søjlerne i Søjle- 
gangen ud mod Stormgade af Granit, det 
er lykkedes at faa indlagt Stavgulve i 
Museumslokalerne, og endelig 홢 det er 
Hovedsagen i denne Sammenhæng 홢 er 
det lykkedes indenfor den givne Bevillings 
Ramme at faa Tagetagen brandsikret. 
Loftet er udført i Jernbetonstøbnmg, og 
der er tilvejebragt Ovenlys. 

Derved har vi faaet en brandsikker 
Loftsetage til Raadighed, som man oprinde- 
lig ikke havde regnet med, en Loftsetage 
med et Gulvareal paa omtrent halvfjerde 
Tusinde m2, deriblandt en hel Række Loka- 
ler med Ovenlys, saaledes at alle 4 Mur- 
flader kan anvendes til Museumsbrug. Det 
er ca. 400 m2 mere, end man tidligere har 
regnet med som nødvendig ved Opførelsen 
af den selvstændige Bygning til Folkemuseet, 
og Brandvæsenet, der ikke tidligere vilde 
give Tilladelse til at anvende Loftsetagen 


