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Af disse Arbejder maa, allerede paa Grund af Statshospitalets meget vanske- 
lige Terrænforhold, de projekterede Jord- og Vejarbejder samt Ledningsarbejderne 
og den i Forbindelse dermed staaende Udvidelse af Kedelanlægget nødvendigvis være 
tilendebragt, forinden de egentlige Bygningsarbejder paabegyndes. Som Følge heraf 
har Bestyrelsen foreslaaet, at de førstnævnte Arbejder paabegyndes i Sommeren 1935, 
saaledes at de, vil kunne tilendebringes i Løbet af den paafølgende Vinter, medens de 
egentlige Bygningsarbejder, nemlig den nye kirurgiske Afdeling og Sygeplejerskebyg- 
ningen samt Ombygningen af den gamle Køkkenbygning, udskydes til Foraaret 1936 
og først søges bevilget paa Finansloven for Finansaaret 1936홢37. Med Hensyn til 
de paa Byggeprogrammets 3 sidste Poster opførte Udgiftsbeløb til Rejser, Udlæg 
og uforudsete Udgifter samt Konduktør og Honorar har Bestyrelsen foreslaaèt, at 
det samlede Beløb af 66 400 Kr. fordeles med 20 pCt. i Finansaaret 1935-36 og 80 
pCt. i Finansaaret 1936-37. 

Under Forudsætning af, at den af Bestyrelsen foreslaaede Ordning gennem- 
føres, vil der til Udførelsen af Byggeperiode 2 kræves i alt 159 380 Kr. i Finansaaret 
1935홢36 og 861 501 Kr. i Finansaaret 1936홢37. 

Da det af Hensyn til Gennemførelsen af den projekterede Udvidelse af Stats- 
hospitalet maa anses for ønskeligt, at Periode 2 udføres i umiddelbar Tilslutning til 
Periode 1, kan Indenrigsministeriet tiltræde Bestyrelsens Forslag, , idet bemærkes, at 
man, forinden Byggearbejderne paabegyndes, agter at forelægge de til den Tid udar- 
bejdede Detailplaner for Statens Bygningsraad, der har tiltraadt Skitseprojektet for 
den samlede Udvidelse af Statshospitalet. 

Under Henvisning til foranstaaende skal jeg anmode det ærede Finansudvalg 
om ved henholdsvis 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Lov om Tillægs- 
bevilling for Finansaaret 1934-35 og 3die Behandling i samme Ting af Forslag til 
Finanslov for Finansaaret 1935-36 paa mine Vegne at ville stille følgende Ændrings- 
forslag: 

Til Forslag til Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1934-홢35 til § 26 
II. B. 4. f. Bygningsarbejder m. m. ved Statshospitalet i Sønderborg. 

Beløbet nedsættes med 551 105 Kr. 
Til Forslag til Finanslov for Finansaaret 1935-36 til § 26 II. B. 4. Som 

nyt Bogstav. 
Bygningsarbejder m. m. ved Statshospitalet i Sønderborg . . . . .  710 485 Kr. 

Det tilføjes, at Finansministeriet har udtalt, at der fra sammes Side Intet 
vides at erindre imod, at en Skrivelse af foranstaaende Indhold tilstilles det ærede 
Udvalg. 

BERTEL DAHLGAARD. 
- Friis. 

- Til Folketingets Finansudvalg, 
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Justitsministeriet. København, den 25. Februar 1935. Journ. Nr. 1). f., F. 221/1935. 

Paa Finansloven for Finansaaret 1934-35 er der under § 26 II. B. 7. h. 
bevilget et Beløb af 417 400 Kr. til Fortsættelse af Ombygningsarbejder ved 
Statsfængselet i Horsens. ; 

Da de paagældende Ombygningsarbejder, nemlig: Ombygning af Stats- 
fængselets Østre Natcellefløj, først har kunnet paabegyndes, efter at Ombygningen 
af Vestre Natcellefløj var fuldstændig afsluttet i August 1934, vil de igang- 
værende Ombygningsarbejder ikke kunne forventes afsluttet før et Stykke Tid. 
ind i Finansaaret 1935-36, og et Beløb af 1^5 000 Kr. vil herefter ikke kunne 
komme til Udbetaling før i Finansaaret 1935^홢36. Bevillingen f o r  Finansaaret 
1934-35 vil derfor paa Forslag til Lov om Tillægsbevilling for samme Finansaar 

. blive søgt nedsat med dette Beløb, som herefter maa søges genbevilget: paa 
Finansloven for Finansaaret 1935홢36. 


