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[Ministeren for offentlige Arbejder.] 
Stationen, og det staar i Forbindelse med, at  
der findes en Bladkiosk paa Perronen. Men 
i Esbjerg, som det ærede Medlem nævnte, 
er der Salg ved Togene ved 14 Tog, og det 
maa formentlig være de vigtigste Tog; 
flere end 14 vigtige Tog har man vel ikke i 
Esbjerg. Jeg maa altsaa sige, at selv om 
der ingen Forpligtelse er til det, hvor der 
kun er een Mand, er der efter de nu fore- 
liggende Oplysninger praktisk talt ingen 
Steder, hvor der ikke sælges Aviser fra 
Perronerne paa Bystationerne. 

Der har været et Samraad angaaende 
fortsat Bygning af Hanstholm Havn; der 
er spurgt om, hvor meget det menes at 
ville koste at bygge Havnen færdig. Jeg 
kan oplyse, at den 1. April 1935 vil der 
være lagt 5,3 Mill. Kr. i Havneanlægget 
ved Hanstholm, og at der paaregnes yder- 
ligere at ville medgaa 9,4 Mill. Kr.; i alt 
skulde det altsaa koste 14,7 Mill. Kr. Saa- 
vidt jeg ved, var Anlægget efter 1916- 
Priser beregnet at ville koste 11,2 Mill. Kr. 
For saa vidt denne Beregning holder Stik 
홢 der er regnet med de nuværende Pris- 
forhold 홢, og forudsat at man holder en 
saadan Arbejdsplan, at det udførte Ar- 
bejde staar i rimeligt Forhold til Administra- 
tionsudgifterne, nemlig at man, naar nu 
Hirtshals Molen efter Udløbet af næste 
Finansaar er færdig, anvender paa Hanst- 
holm Havn en aarlig Bevilling paa %  Mill. 
Kr., skulde Havnen ganske vist ikke være 
fuldt færdig før i 1947홢48, men det, det 
særlig kommer an paa for Fiskerne, de ydre 
Dækværker, kan dog paaregnes at være 
færdige i Løbet af ca. 8 Aar. 

Naar nu det ærede Medlem Hr. Kors- 
gaard opstillede Spørgsmaalet om en Jern- 
bane til Hanstholm, skal jeg erkende, at 
jeg har strøget den; jeg har ment at kunne 
være saa forudseende, at med den Udvik- 
ling, vi har i Trafikmidlerne, maatte en 
Fiskerihavn som Hanstholm kunne und- 
være en Jernbane, men der er da i hvert 
Tilfælde en 13-14  Aar, til Spørgsmaalet 
bliver absolut aktuelt, og jeg tror, at man 
i 1947-48 vil være forbavset over, at det 
ærede Medlem Hr. Korsgaard, som ellers 
ser saa langt ud i Fremtiden, kunde rejse 
en Tvivl om, at man skulde kunne drive 
en Fiskerihavn ved Hjælp af Biltrafik. 
Man har da i alt Fald bygget den nye Havn 

ved Hjælp af Biler. Alt, hvad der i Øjeblik- 
ket findes i den nye Havn, er slæbt derop 
ad daarlige Veje og i meget svære Læs fra 
den nærmeste Station, og naar Vejanlæg- 
gene bliver, som man nu paatænker, altsaa 
uden om Knolden rundt til Hanstholm 
Havn, kan jeg ikke tænke mig andet, end 
at en Jernbane vil kunne undværes. 

Der bar i øvrigt været spurgt, og det 
vil jeg gerne nævne, for det har jo alligevel 
sin Interesse, om det ikke, naar man nu. 
slog fast, at Hanstholm Havn skulde være 
en Fiskerihavn, vilde være. muligt at bygge 
den noget billigere. Jeg har i den Anled- 
ning rettet det Spørgsmaal til Ingeniør 
Fibiger, om det er muligt at gøre den bil- 
ligere, naar man holder sig til Fiskeri- 
havnen, og han har hertil svaret, at han 
mener, det er nødvendigt at fastholde d,3 
af Yestkysthavnekommissionen foreslå aede 
Længder inden for de 2 Ydermoler ved 
Hanstholm Havn, idet Forhavnsbassinets 
Størrelse er saa lille, som man i sin Tid 
turde gaa med til; som det fremgaar af 
Kommissionens Betænkning i sin Tid, blev 
Projektet til Hanstholm Havn udarbejdet 
udelukkende med et Fiskerihavneanlæg for 
Øje; Hanstholm Havn ligger mere udsat 
end Hirtshals Havn for vestlige og nordlige 
Vinde, og det er derfor nødvendigt for de 
Fiskerbaade, derunder Trawlere, som skal 
besejle Hanstholm Havn, at have en For- 
havn af den projekterede Størrelse, hvor 
Bølgerne i Havet, som kan være over 4 m 
høje, kan faa Energimængden fordelt over 
saa stort Vandvolumen, at der fremkommer 
reis tiv Ro i Forbassinet. Med Hensyn til 
Spørgsmaalet om, hvorvidt Anlægget inden 
for Tværmolen kan gøres billigere, naar 
Hanstholm Havn kun bygges til Fiskeri- 
fartøjer, gør han opmærksom paa, hvad alle- 
rede de fornævnte Tal viser, at der er fore- 
taget saadanne Besparelser i Konstruktionen 
af de indvendige Dele af Havnen, at det ikke 
vil være muligt at komme til nogen Bespa- 
relse ved ændrede Konstruktioner. 

Endelig gør man opmærksom paa, at 
vestre Mole nu er ført ud lorbi 11 Me-cer- 
Kurven 홢 12 Meter-Kurven var jo den, der 
skulde naas 홢, saaledes at det ikke paa det 
nuværende .A111ægsstadium kan tilraades 
at ændre den projekterede Havns Trace, 
hvorved man i øvrigt ikke vilde opnaa 
nogen nævneværdig Besparelse. 
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