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gaaet, saaledes at Overskridelser har kunnet undgaas, gør sig en Undtagelse gældende 
ved Ombygningen af Det gamle Palæ og Ny Vestergadefløjen. Arkitektens oprindelige 
Overslag lød paa 929 600 Kr., men blev af det nedsatte Bedømmelsesudvalg skønsmæssigt 
nedsat til 729 600 Kr. Men paa Grund af det meget omfattende og vanskelige Ombyg- 
ningsarbejde, hvor man til Stadighed kom til at staa over for ganske uforudsete, og for- 
dyrende Istandsættelsesarbejder, har Licitationer over dette Arbejde ikke som ellers 
kunnet anvendes, men Arbejdet har maattet udføres efter Regning., Ved Arbejdets nær- 
forestaaende Afslutning har det herefter vist sig, at Udgiften vil andrage 134 000 Kr. 
mere end af Bedømmelsesudvalget anslaaet. Dette Beløb i Forbindelse med fornævnte 
37 633 Kr. samt et af Byggeudvalget i Aarenes Løb forskudsvis udlagt Beløb af 10 325 
Kr. til Skatter og Afgifter for de nedrevne Ejendomme i Stormgade, Vester voldgade 
og Ny Vestergade 10, hvilket Beløb af 10 325 Kr. ikke har været taget i Betragtning 
ved de givne Byggebevillinger, ialt saaledes 181 958 Kr., søges nu bevilget som Rest- 
beløb til Museets Opførelse. 

Til Dækning af de med Anskaffelse af Inventar forbundne Udgifter er hidtil be- 
vilget 600 000 Kr. Denne Bevilling har i Modsætning til Bevillingen til Opførelsen af 
Museet, der er forestaaet af et nedsat Byggeudvalg, været forvaltet af Museet selv under 
Hensyn til, at Løsningen af de i Forbindelse med Inventaret staaende Spørgsmaal kræver 
en speciel museumsteknisk Indsigt. 

Efterhaanden som Byggearbejderne er skredet frem, og man har kunnet paa- 
begynde Monteringen og Opstillingen af Museets Samlinger, har det imidlertid vist sig, 
at man for at kunne gennemføre en i museal Henseende tilfredsstillende og forsvarlig 
Opstilling af Samlingerne maa kunne disponere over ialt 955 000 Kr. til Inventar, saa- 
ledes at der efter nu foretagne afsluttende Beregninger vil udkræves et yderligere Beløb 
af 355 000 Kr. Direktøren for Nationalmuseet har over for Undervisningsministeriet 
nærmere gjort Rede for, at det ifølge Sagens Natur har været en uløselig Opgave paa 
Forhaand at skønne over, hvor meget Inventarudgifterne vilde beløbe sig til. Han har 
i saa Henseende henvist til, at den fuldstændig overfyldte, næsten magasinagtige Til- 
stand, hvori Samlingerne tidligere befandt sig, og hvor tilmed overmaade meget henlaa 
nedpakket, har umuliggjort et blot tilnærmelsesvis rigtigt Skøn over de Krav, der maatte 
stilles til forsvarlig Opstilling af de paagældende Genstande. Hertil kommer endvidere, 
at Museet i de senere Aar har modtaget store og meget værdifulde Forøgelser, hvormed 
man ikke paa Forhaand har kunnet regne. Yderligere bemærkes, at man -  for i videst 
mulig Grad at imødekomme det fuldt ud berettigede Krav om at gøre Nationalmuseet 
til Folkeeje 홢 har maattet forlade de gammeldags rent videnskabelige Principper for 
Samlingernes Opstilling og i Stedet for under Anvendelse af tidssvarende Principper 
gennemføre en Opstilling, der paa anskuelig og letfattelig Maade præsenterer Samlingerne 
for det besøgende Publikum. En Opstilling efter disse Retningslinier betyder imidlertid 
en yderligere Forøgelse af Inventarudgifterne. 

Undervisningsministeriet har forelagt Nationalmuseets Andragende om en sup- 
plerende Bevilling paa 355 000 Kr. for Nationalmuseets Byggeudvalg, der har afgivet 
følgende Erklæring: 

홢Den Byggeudvalget stillede Opgave at lede og kontrollere Opførelsen og Om- 
bygningen af Nationalmuseet inden for de givne Byggebevillinger har ikke givet Udvalget 
Kompetence til at gribe ind i Museets Forvaltning af de til Inventaret givne Bevillinger, 
der forudsætter speciel museal Indsigt. 

Byggeudvalget har derfor fra første Færd tilkendegivet over for Museet og Arki- 
tekten, at man ikke kunde tage noget Medansvar for Inventaret. Man har tilraadet Spar- 
sommelighed og Benyttelsen af det forhaandenværende gamle Inventar i videst muligt 
Omfang, man har ydet sin Bistand ved Tilrettelæggelsen af Licitationer og Bedømmelser 
af disse, og man har optaget Inventarudgifter i Byggeudvalgets Regnskab, ligesom Bygge- 

' udvalget har taget Initiativet til, at den nu foreliggende Opgørelse paa Grundlag af de 
indvundne Erfaringer er foretaget. 

Udvalget maa anse det for uomgængelig nødvendigt, at det nye store Museum 
forsynes med det Inventar, der betinger de kostbare Museumsgenstandes rette Præsen- 
tation for Publikum, man tiltræder ligeledes, at det oprindelige Skøn over Inventar- 
udgiften ifølge Sagens Natur maatte være i høj Grad kalkulatorisk, og at den nøjagtige 
Oversigt først nu har kunnet tilvejebringes. Udvalget skal herefter anbefale National- 
museets Andragende om en supplerende Bevilling". 


