
5355 Aura. til § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue m. v- 5356 

samlede Udgift ventelig ikke vil overstige ca. 84 500 Kr., søges et Beløb paa 6800 Kr. 
genbevilget her. 

ad k. Paa Finansloven for 1934-35 var der til Tilvejebringelse af en ny Post- 
og Telegrafbygning i Middelfart bevilget et Beløb af 85 000 Kr., der kom til Udgift i 
samme Finansaar. 

Da Statsbanerne opgør den samlede Udgift til 98 000 Kr., hvortil kommer et 
Beløb af 1500 Kr., som Honorar til Overarkitekten ved Statsbanerne samt de under 
ham tjenstgørende Arkitekter, der har medvirket særlig ved Opførelsen, søges derfor 
herved 14 500 Kr. efterbevilget. 

ad 1. Ved Skrivelser af 6. og 7. April 1936 har Rigsdagens Finansudvalg givet 
deres Tilslutning til Opførelse af en Post- og Telegrafbygning i Skive til et Beløb af 125 000 
Kr., der søges bevilget her. 

Til 18. Ved Salg af Arealer ved Thyborøn Havn og som Bidrag til Anlæg af 
Veje og Kloaker maa antages at indgaa 11000 Kr. mere end budgetteret. 

Til 20. Herunder søges først genbevilget den ikke forbrugte Del, 75 813 Kr., 
af Bevillingen fra 1935-36, der finder Anvendelse i 1936-37, og dernæst søges som 
nyt bevilget et Beløb af 400 000 Kr., der vil medgaa til Færdiggørelse af Nor geskaj en 
og Dækmolen i Hirtshals Havn samt til Uddybningsarbejder sammesteds, ligeledes til 
Brug for den kommende Skibsforbindelse med Norge. 

Disse Merudgifter skyldes for ca. 100 000 Kr.'s Vedkommende Stormskade paa 
Dækmolen og for ca. 165 000 Kr.'s Vedkommende forøget Uddybning, idet man for at 
opnaa tilstrækkelig Dybde har maattet grave under det Stenlag, som laa over Leret, 
og uden for Havnemundingen har maattet fjerne ca. 70 000 m3 Sand, som havde samlet 
sig der under Stormene. Resten af Overskridelsen hidrører fra almindelig Prisstigning, 
Vanskeligheder ved forberedende Arbejder og forceret Arbejdstempo, idet man paa den 
vanskelige Arbejdsplads, hvor Vejrforholdene i lange Perioder kan umuliggøre Arbejdet, 
har maattet udnytte gode Perioder til det yderste med Henblik paa, at Norgeskajen 
m. m. efter Overenskomsten med den norske Regering skulde være færdig til Sommeren 
1937 og helst før af Hensyn til Prøvebesejling. 

Idet bemærkes, at de samlede Udgifter for hele Arbejdet ved Norgeskajen m. m. 
herefter bliver ca. 1,9 Mill. Kr., hvoraf i øvrigt ca. 675 000 Kr. betales Vandbygnings- 
væsenet for Uddybningsarbejder, og saaledes gaar til Indtægt under § 2 D., søger man 
efter foranstaaende bevilget paa denne Konto ialt 475 813 Kr., hvoraf som anført 75 813. 
Kr. er Genbevilling. 

Det tilføjes, at den ledende Ingeniør ved Vestkysthavneanlæggene arbejdede 
særdeles selvstændigt, idet han ikke var underlagt Statens Vandbygningsvæsen, og at 
Meddelelse om ovennævnte Overskridelser først er naaet til Ministeriets Departement 
paa et Tidspunkt, da de paagældende Dispositioner havde fundet Sted. 

Til 21. Da 24 870 Kr. af det i Finansaaret 1935-36 besparede ,Beløb, 74 870 Kr., 
forventes brugt i 1936-37, søges førstnævnte Beløb herved genbevilget,- medens Rest- 
beløbet, 50 000 Kr., vil blive søgt genbevilget ved Ændringsforslag til Finansloven for 
1937-38. /  

Til 22. I Henhold til stedfunden Brevveksling med Folketingets Finansudvalg 
(Finansudvalgets Skrivelse af 14. Januar 1937) er der til ekstraordinær Istandsættelse 
af Bolværksstrækningen langs den søndre Del af Havnegade ved Helsingør Havn ud 
over de allerede bevilgede 15 000 Kr. stillet til Raadighed et Beløb af 6000 Kr., som her- 
ved søges efterbevilget. 

Til 23. Da 36 180 Kr. af det i Finansaaret 1935-36 besparede Beløb, 96 180 Kr.) 
forventes brugt i 1936-37, søges Beløbet herved genbevilget, idet Restbeløbet, 60 000 Kr., 
vil blive søgt genbevilget ved Ændringsforslag til Finansloven for 1 9 3 7 홢 3 8 . .  , 

Til 24. I Finansaaret 1936-37 forventes det i Finansaaret 1935-36 besparede 
Beløb, 34 724 Kr., forbrugt, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget. 


