
5437 Anm. til § 26: Forbrug og Erhvervelse af Formue m.v.. 5438 
l 

T i l  § 26. ( F o r m u e b e v æ g e l s e r ) . ,  

Hvor ikke andet er anført for Statsbanernes Vedkommende, er de paa de 
enkelte Konti opførte Beløb anslaaet under Hensyn til Forbruget i den forløbne Del af 
Finansaaret og det beregnede Forbrug i den resterende Del af Finansaaret. 

Netto-Tilgang til Statsbanernes Anlægskapital, der paa Finansloven for 1937홢38 
er anslaaet til 28 580 401 Kr., vil ved Forslagene til Tillægsbevilling blive nedsat med 
i alt 1 678 000 Kr. til 26 902 401 Kr. 

Til enkelte af de opførte Konti og Beløb bemærkes yderligere, følgende: 

Til 4. Jfr. det under § 2 A., Punkt 53, anførte. 

I Til 5. Beløbet fremkommer saaledes: 
Den indtil Udgangen af Finansaaret 1936-37 indgaaede Benzinafgift . 15 803 123 Kr. 
Benzinafgift, der ventes at ville indgaa i Finansaaret 1937홢38 3 800 000 홢 

.I 홢 I I i alt, afrundet... 19 600 000 Kr. 

- Der henvises til Bemærkningerne til vedkommende Konto under § 5. 
Beløbet er taget til Udgift nedenfor under B. 3. 

Til 10. Beløbet fremkommer saaledes: 
a. Elektrificering, Københavns Nærtrafik 30 000 Kr. 
b. Ombygning af Centralværkstedet i Aarhus m. v -f- 350 000 홢 
c. Oddesundbroen (Statsbanernes Andel) -i- 150 000 홢 
d. 2. Spor Langaa홢Randers . 홢 홢 홢 홢 130 000 홢r 
e. Elektrificeringen Valby-Ballerup 4- 600 000 홢 
f. 2. Spor Aalborg홢Limfjorden..... -i-, 75 000 홢홢: 
g. Remise for Motorvogne og Lyntog (Helgoland) -f- 200 000 홢 
h. 2. Spor Holte홢Hillerød 10 000 홢 
i. Opstillingsbanegaard Nord for Østerport 35 000 홢 
k. Aarhus Personbanegaard 100 000 홢 
1. Udvidelse af Vejle Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^  25 000 홢 

m. Lillebæltsbroen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 000 홢 
-r- 915 000 Kr. 

Ad a., d., h., i. og 1.: Merforbruget skyldes i det væsentlige, at forskellige Ar- 
bejder, der var forudsat udført i 1936-37, først er kommet til Udførelse i 1937-38. 

Ad b.: Mindreforbruget skyldes Ændringer i Arbejdsplanen soin Følge af den 
udvidede Brug af Motortog og Lyntog. 

Ad c. og f.: Mindreforbruget skyldes, at Arbejdet ikke er skredet saa hurtigt 
frem som paaregnet. 

Ad e.: Mindreforbruget skyldes, at Udførelsen af forskellige Arbejder har maattet 
udsættes paa Grund af Forhandlinger med Kommunen b1. a. om Udvidelse af bestaaende 
Vejbroer og om Erstatning af Nivéauoverkørsler med skinnefri Vejforbindelser. 

Ad g.: Mindreforbruget skyldes bl. a., at enkelte Anlæg er udskudt indtil videre. 
Ad k.: Merforbruget, der ikke medfører Overskridelse af den samlede Bevilling, 

skyldes hovedsagelig Anlægget af Ringgadebroen i Aarhus. Arbejdet udføres ved Kom- 
munens Foranstaltning, men Statsbanerne yder et Tilskud paa 40 pCt. af Udgifterne, 
og en Del af dette Tilskud regnes at komme til Udgift i 1937홢38. 


