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5) Som nyt Nummer: 
Til Anlæg af et nyt Havnebassin ved Skagen Fiskerihavn 4 207 Kr. 
Det tilføjes, at Finansministeriet for sit Vedkommende har tiltraadt foran- 

staaende. 
: AXEL SØRENSEN. : 

F. H. V. Bentsen. 
Til Folketingets Finansudvalg- 

Bemærkninger til foranstaaendé. 
Til 1. Til det projekterede Færgeleje i Hirtshals er der ved Finanslov 1939홢40 

bevilget et Beløb af 375 000 Kr. Heraf forventes der imidlertid i nævnte Finansaar 
kun at ville blive Anvendelse for 175 000 Kr. Endvidere ventes der paa Grund af 
Isvinteren at blive anvendt 100 000 Kr. mindre af den normale Bevilling end beregnet. 
Bevillingen vil derfor ved Tillægsbevillingslovforslaget for nævnte Finansaar og 
Ændringsforslag til samme blive foreslaaet nedsat med 300 000 Kr., der samtidig 
hermed søges overført til 1940홢41. 

Til 2. Af det ved Finanslov 1939홢40 bevilgede Beløb, 35 000 Kr., til Op- 
førelse af en. Kontorbygning paa Hirtshals Havn ventes 10 000 Kr. først at komme til 
Anvendelse i 1940홢41. Bevillingen vil derfor blive foreslaaet nedsat i Overensstem- 
melse hermed ved Tillægsbevillingslovforslaget 1939-40, idet Beløbet herved samtidig 
foreslaas overført til 1940-41. -i 홢, 

Yderligere søges der stillet 15 000 Kr. til Raadighed, idet det ved Detailpro- 
jekteringen har vist sig, at Overslagssummen har været anslaaet for lavt, hvortil 
kommer den almindelige Prisstigning paa Byggematerialer og Forhøjelse af Arbejdsløn. 

Til 3. Af det ved Finanslov 1939홢40 bevilgede Beløb, 12 500 Kr., til Op- 
førelse af en Toilet- og Kioskbygning ved Skagen Fiskerihavn ventes 5 000 Kr. først 
at komme til Anvendelse i 1940-41. Bevillingen vil derfor blive foreslaaet nedsat 
med dette Beløb ved Tillægsbevillingslovforslaget 1939홢40, idet Beløbet samtidig 
hermed foreslaas overført til 1940홢41. 

Til 4. Fra Vandbygningsdirektøren har man modtaget Indberetning om, at 
' der antagelig ved Bølgeslagets Underminering i Tværmolen ved nordre Mole i Hammer- 

havnen er fremkommet en indtil 15 cm bred Revne i Moleoverbygningen, hvorhos 
det ved en i denne Anledning foretagen Opmaaling har vist sig, at Molen paa sine 
Steder er sunket indtil 44 cm. Da det maa befrygtes, at Molen styrter ud i Indsej- 
lingen og derved umuliggør Besejling af Havnen, maa det anses for nødvendigt, at der 
snarest træffes Foranstaltninger til Molens Udbedring, og Vandbygningsdirektøren 
har i denne Anledning udarbejdet et foreløbigt Projekt med Overslag, gaaende ud 
paa at foretage en delvis Ombygning af Tværmolens Yderende i Forbindelse med 
Istandsættelsen. Det til den nævnte Ombygning og Istandsættelse medgaaende 
Beløb, 21000 Kr., søges herved bevilget. _  ̂ ^ 

Til 5. Af de i tidligere Finansaar til Anlæg af et nyt Bassin i Skagen Fiskeri- 
havn bevilgede Beløb er hidtil ubrugt 14 207 Kr., hvoraf 10 000 Kr. forventes brugt i 
1939-40, hvorfor man ved Tillægsbevillingslovforslaget for nævnte Finansaar og 
Ændringsforslag til samme vil søge dette Beløb genbevilget, medens Restbeløbet, 
4 207 Kr., foreslaas overført til 1940홢41. 

(Ændret). 
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. Ministeriet for offentlige Arbejder. København, den 17. Juni 1940. Journ. Nr. A. 1024. 

Efter en med Henblik paa de ved Situationen nødvendiggjorte Besparelser 
foretagen fornyet Gennemgang af Finanslovforslaget for 1940홢41 tillader jeg mig 
herved at anmode det ærede Finansudvalg om til 3die Behandling ai Forslag til 


