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Kommunen agter at gennemføre Arbejderne etapevis, og man maa kunne 
gaa ud fra, at Nedrivningen af de gamle Bygninger i første Etape kan paabe- 
gyndes ca. 5 å 6 Maaneder efter Finansieringsl o vens Vedtagelse. Man har herefter 
hidtil regnet med at kunne begynde dette Arbejde omkring 1. Oktober 1941, saa- 
ledes at det nye Byggeri paabegyndes umiddelbart efter Nedrivningen, og dette 
kan da være et godt Stykke fremme inden Frostperioden. De forberedende Arbej- 
der med Hensyn til sidste Etape kan formentlig være afsluttede omkring 1. April 
1942, saaledes at Genopbygningen af den sidste Del af Kvarteret kan paabegyndes 
omkring denne Dato. 

Viggo C h r i s t e n s e n .  

K. Bjerregaard. 

Til Folketingets Udvalg angaaende Forslag til 
midlertidig Lov om Støtte til Byggeri, Rigs- 
dagen. 


