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Anm. til § 26: Bevægelserne paa Statens Statuskonti.' 

Til 24. Som Følge af Evakuering af Hanstholm-Omraadet vil Arbejdet der blive 
indstillet, hvorfor Bevillingen vil kunne nedsættes med 250 000 Kr. 

Til 25. Da Arbejdet ikke har kunnet fremmes i det forudsatte Tempo, dels 
fordi de nødvendige Stenleverancer ikke har kunnet præsteres saa hurtigt som paaregnet, 
dels fordi Arbejdet udføres af henviste Arbejdere, der ofte ikke har været tilstrækkelig 
egnede, ventes der i 1942-43 kun brugt 600 000 Kr., hvorfor Bevillingen 1 000 000 Kr. 
foreslaas ̂ nedsat med 400 000 Kr., der agtes søgt overført til 1943-44 ved Ændrings- 
forslag til Finansloven for nævnte Finansaar. 

Til 26. Det i Finansaaret 1941-42 ikke anvendte Beløb 3098 Kr. ventes brugt 
i 1942-43 og søges derfor herved genbevilget, hvorhos der yderligere søges bevilget 
15 250 Kr., hvormed Bevillingen, ialt 192 000 Kr., forventes overskredet paa Grund af 
Stigninger i Materialepriser og Arbejdsløn. 

Til 27. I 1942-43 ventes det i 1941-42 ikke medgaaede Beløb, 6170 Kr., 
brugt, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget. 

Til 28. Da det i 1941홢42 ikke medgaaede Beløb, 3817 Kr., ventes brugt i 1942 
- 4 3 ,  søges Beløbet herved genbevilget, hvorhos der som nyt søges bevilget 587 Kr., 
der vil medgaa til forskellige supplerende Arbejder. 

Til 29. Af det i 1941-42 ikke forbrugte Beløb, 10.460 Kr., er der i 1942-43 
udbetalt 5000 Kr., som derfor herved søges genbevilget, Resten vil blive besparet. 

Til 30. Da der i 1942-43 kun ventes brugt 100 000 Kr., foreslaas Bevillingen, 
170 000 Kr., nedsat med 70 000 Kr., der tillige med det i 1941-42 ikke medgaaede Beløb, 
12 032 Kr., agtes søgt overført til 1943-44 ved Ændringsforslag til Finansloven for 
nævnte Finansaar. 

Til 31. Da Arbejdet ikke kunde afsluttes i Løbet af Sommeren 1942 og ikke 
egnede sig til Udførelse i Efteraarsmaanederne, er det udskudt til Foraaret 1943. I 1942 
- 4 3  vil der derfor kun blive brugt 600 Kr., hvorfor Bevillingen, 50 000 Kr., foreslaas 
nedsat med 49 400 Kr., der agtes søgt overført til 1943-44 ved Ændringsforslag til Finaris- 
oven for nævnte Finansaar. 

Til 32. Da det i 1941-42 besparede Beløb, 15 000 Kr., ventes brugt i 1942-43, 
S'øges Beløbet herved genbevilget. 

Til 33. Paa Grund af Materialemangel ventes i 1942-43 kun brugt 45 000 Kr., 
hvorfor Bevillingen, 110 000 Kr., foreslaas nedsat med 65 000 Kr., der tillige med det i 
1941-42 ikke medgaaede Beløb, 25 000' Kr., agtes søgt overført til 1943-44 ved Æn- 
dringsforslag til Finansloven for nævnte Finansaar. 

Til 34. I 1942-43 ventes det i 1941-42 ikke anvendte Beløb, 2163 Kr., for- 
brugt, hvorfor Beløbet herved søges genbevilget. 

Til 35. I 1942-43 forventes brugt det i 1941-42 ikke medgaaede Beløb, 
3753 Kr., som derfor herved søges genbevilget. 

Til 36. Det i 1941 -42 ikke medgaaede Beløb, 38 199 Kr., ventes brugt i 
1942-43 og søges derfor herved genbevilget. Desuden søges nybevilget 17 500 Kr. paa 
Grund af forøgede Udgifter ved den Uddybning, der indgaar som Led i Anlægsarbejdet. 
Naar Udgifterne herved er blevet større; skyldes det, at Arbejdet var paaregnet udført 
med en Uddybningsmaskine, der hørte hjemme paa Stedet, men da denne brugte Brænd- 
selsolie, har man fra Helsingør maattet hidkalde en Maskine, der brugte dyrt indenlandsk 
Brændsel og skulde have Rejsen frem og tilbage betalt. Under nærværende Konto søges 
saaledes ialt bevilget 55 699 Kr. 
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