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Forslag II, men udført paa en saadan Maade, at det, saafremt 
Forsøget mislykkedes, vilde være muligt at flytte Molerne og 
benytte dem et andet Sted. Forslaget var dog hverken bilagt 
konditionsmæssigt Tilbud eller Garanti for Ordningens Hold- 
barhed. 

Kun eet Firma (Christiani & Nielsen) mente at kunne gaa 
ind for at holde Thyborøn Kanal aaben ved Anvendelsen af 
Moler til fast Bund; Firmaet var eventuelt villigt til senera 
at afgive bindende Tilbud, men uden Garanti for Ordningens 
Holdbarhed, og foreslog alternativt at udføre Arbejdet efter 
Regning uden entreprenørmæssig Risiko. Saafremt det maatte 
vise sig, at Forholdene ikke kunde opretholdes, foreslog Fir- 
maet Kanalen lukket med en Dæmning gaaende fra Sydspidsen 
af nordre Tange til »Sydhalen«, Syd for Thyborøn By. Firmaet 
har senere efter Fristens Udløb i Erkendelse af ikke at have 
været opmærksomt paa Forholdene med Hensyn til Udskæring, 
Opgrøde o. lign. i Kanalen fremsat Ændringsforslag, hvorefter 
Projektet med den aabne Kanal frafaldes og erstattes med et 
Forslag ganske svarende til Kommissionens Forslag II, idet 
Sluserne i dette Projekt dog er erstattet med en Svellekanal, 
d. v. s. en Betonrende af ca. 1100 m Længde og ca. 200 m 
Bredde, i hvis Bund der opføres 12 Grundsveller (ragende op 
til Kote 75,5 m til 76,0 m) for at bremse Vandbevægelsen 
gennem Renden. Dette Anlæg beregnes at ville koste henved 
3 Gange saa meget som Sluserne, men kan ikke i sin Funktion 
anses for tilnærmelsesvis saa godt som disse, idet Vandgennem- 
strømningen (og dermed Stormflodshøjde og Saltholdighed i 
Fjorden) ikke kan beherskes som ved en Gennemstrømnings - 
sluse, idet Skibes Passage gennem Svellekanalen vil være van- 
skeligere end gennem en Skibsfartssluse, til Tider umulig, og 
idet selve Svellekanalen vil være udsat for Beskadigelser, som 
det vil være vanskeligt at reparere. Endelig har Firmaet senere 
meddelt, at det under de Forhold maa anses for overflødigt at 
føre Molerne ned til fast Bund, og de foreslaas derfor erstattet 
med Moler, der hviler paa den bløde Bund ligesom i Kommis- 
sionens Forslag II. 

Ministeriet har derfor anset det for formaalsløst at disku- 
tere Mulighederne for at bevare de nuværende Forhold, selv 
om der fra Befolkningens Side ytres stærke Ønsker derom. 

Over for Spørgsmaalet om, hvorvidt det vil være muligt 
at bevare Thyborøn By og Havn ved andre og mindre vidt- 
gaaende Foranstaltninger, mener Vandbygningsdirektøren ikke, 
at der vil være Mulighed derfor. 

Ministeren for offentlige Arbejder har derfor ment at maatte 
foreslaa Gennemførelsen af Forslag II, Lukning med en Dæm- 
ning med indbygget Skibsfartssluse samt Bygning af 2 Moler 
til Dækning af Indsejlingen til Kanalen, idet Gennemstrøm- 


