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[Bundvad.] 
diskussionen om overskridelserne i den sid. 
ste tid har fået en politisk karakter. Det 
fremgår bl. a. af, at en, del blade har, frem- 
stillet det, som om der har været en over- 
skridelse på lufthavnsarbejdet på 9 milL 
kr. De oplysninger, bladene der har bragt, 
er positivt forkerte. Der søges bevilling for 
ca. 9 mill. kr, Deraf angår 2% mill. kr. ny- 
anlæg, som ikke har været med i det oprin- 
delige budget eller overslag, og som bevil- 
lingsmyndighederne altså er! stillet frit 
overfor og kan sige nej eller ja til efter be- 
hag. Tilbage bliver så 6,6 mill. kr. ved- 
rørende det påbegyndte arbejde, og deraf 
angår de 2,3 mill. kr. løn- og prisstigninger 
forud for 1948, medens løn- og prisstigninger 
formentlig ifølge overenskomsten mellem 
arbejdere og arbejdsgivere af marts 1948 
vil medføre en stigning på 1,5 mill. kr. 
Disse summer må trækkes fra. 

Dertil kommer, at der er sket ændringer, 
som ikke kunne være forudset. Jeg vil 
gerne standse véd dette et øjeblik, fordi 
jeg synes, det er ret betydningsfuldt, at 
man gør sig det klart; hvis vi skal vurdere 
hele lufthavnsbyggeriet, må vi se på dette 
forhold. Sagen er, at da man i 1945홢46 
gerne ville stille dansk luftfart så konkur- 
rencedygtig som muligt i forhold til andre 
landes luftfart, havde man ret stort hast- 
værk med at få lufthavnen udvidet og byg- 
geri i gang. Man fik derfor ikke draget 
nytte af de erfaringer, der er gjort i ud- 
landet under krigen. Senere har man så 
opdaget, at det,' man dengang budgetté- 
rede, ikke var helt så hensigtsmæssigt, 
som det kunne være, og man har ændret 
budgettet på 'enkelte punkter. Dette har 
ført til overskridelser, som man burde have 
talt med bevillingsmyndighederne om. Men 
selve dét, at man har ændret budgettet, 
ændret beregningerne, ændret bygninger og 
forskelligt andet, tror jeg i og for sig ikke 
man skal bebrejde nogen. Værre ville det 
have været, hvis man havde bygget efter 
den oprindelige plan og så, når byggeriet 
var fuldført, måtte til at bygge om igen. 
Jeg tror, man kan gøre det op sådan, at de 
ca. 3 mill. kr., der nu er,talé om i overskri- 
delser, må skrives på kontoen: vi havde 
for travlt -deng'a*n,g. E t  enkelt af punkterne 
må tilskrives landets fattigdom. Dér byg- 
ges arbejderkantine derude. Dengang den 
blev planlagt, blev det bestemt af rege- 
ringens beskæftigelsesudvalg, at man ikke 
måtte lave en permanent bygning; det blev 

, . for dyrt, man havde ikke råd til at bruge 
materialerne dertil, de skulle bruges til 
boligbyggeri og forskellige andre ting. Man 

besluttede så, at der skulle bruges barakker 
i stedet for. Barakkerne. duede ikke i di- 
mensionerne; de var dårligere, end man 
havde beregnet; man reparerede dem, inden 
man stillede dem op. Man troede, at man 
sparede 300 000 kr. 

Nu har man fået en overskridelse på 
260 000 kr., så besparelsen kun er 40 000 
kr., og vi får en ringere bygning, end vi 
kunne have fået efter det oprindelige over- 
slag; Jeg skal ikke bebrejde regeringens be- 
skæftigelsesudvalg at det her har været 
dyrt at være fattig, for vi havde ikke ma- 
terialerne på det tidspunkt, men jeg synes, 
jeg vil nævne det, fordi det lader til, at denne 
specielle sag skal have en politisk karakter. 
Det bør den ikke have, for det er arbejder, 
som de skiftende regeringer siden 1945 har 
været fælles Om at iværksætte. 

Jeg vil gerne til slut sige, at jeg tror ikke, 
man skal gå ind på den betragtning, som 
dét, ærede medlem hr. Boeck-Hansen var 
inde på, at man skal lave budgetterne så 
rigelige, at de altid kan holde. Senere sagde 
det ærede medlem hr. Boeck-Hansen, at 
det måtte være således i en overgangstid 
med stigende priser. Det er jo rigtigt, 
som den højtærede finansminister åiger,: at 
ganske vist forsvinder de i øjeblikket syn- 
lige overskridelser, men andre kan afholdes 
uden bevillingsmyndighedernes kontrol, og 
det tror jeg er en farlig udvikling. Jeg tror 
hellere, vi må gå den vej, at vi budgetterer 
så nøj agtigt, som det overhovedet kan ''lade , I 
sig gøre, og at vi så, hvis udviklingen fører 
ændringer eller prisstigninger med sig, en- 
ten afholder de forøgede udgifter, således 
som det nu er sædvane i den slags tilfælde, 
eller kommer t i l  bevillingsmyndighéderne , 홢 
igen og får ændret bevillingen. Jeg tror, 
vi er bedst tjent med, at vi, om jeg så må 
sige, hår  kontrol med overskridelserne frem- 
for ligesom at skjule dem bag en overbud- 
gettering. 

Jeg takker iøvrigt den højtærede nnans- 
minister for redegørelsen, idet det nu er 
blevet klart for befolkningen, at: der i vir- 
keligheden er kontrol med forholdene, og 
jeg tror, at vi i fremtiden, når ministerium 
og bevillingsmyndigheder i fællesskab har 
opmærksomheden henvendt på problemer- 
ne, vil kunne undgå det, jeg vil kalde uri- . 홢 
melige overskridelser. 

Jensen-Broby: Det ærede medlem hr. 
Boeck-Hansen sagde, at forespørgslen ikke 
havde politisk karakter. Jeg er ikke helt 
enig med ham i dette, idet jo det spørgs- 
mål. det navnlig drejer sig om, er til behand- 
ling i finansudvalget; finansudvalget har 


