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[Bertel Dahhzaard.] 
hvor man kan kontrolere, hvad der bør 
bevilges, udfra et samlet overblik over 
finansernes stilling. 

Hvis ikke de synspunkter, jeg her har 
nævnt, fastholdes 홢 og jeg er overbevist 
om, at den højtærede finansminister er 
enig heri 홢, bliver alting flydende, og det 
parlamentariske styre ender i opløsning. 

Jeg vil endvidere knytte et par bemærknin- 
ger til et spørgsmål, som også har været frem- 
me i offentligheden, nemlig spørgsmålet om 
det depot- og magasinbyggeri, som har fundet 
sted under forsvarsministeriet siden i fjor 
sommer. Det blev jo meddelt offentligheden, 
at et medlem af det høje ting blev hindret 
i at stille en forespørgsel om de forhold, 
der knyttede sig til dette spørgsmål. Der 
har været udtalt overraskelse over, at dette 
depot- og magasinbyggeri var blevet så 
stærkt forsinket, at det krigsmateriel, der 
var kommet fra udlandet, ikke i denne vinter 
i væsentlig grad har kunnet komme under 
tag. Det blev under diskussionen herom også 
antydet, at finansudvalget tildels havde 
været årsag hertil ved finansudvalgets ønske 
om, at disse projekter skulle forelægges i 
det civile bygningsdirektorat. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at hele dette 
forhold ligger noget anderledes. Såvidt jeg 
har kunnet følge sagen, har disse projekter 
været færdigbehandlet i bygningsdirekto- 
ratet på et eller andet tidspunkt i august 
måned. Men det, der nu forekommer over- 
raskende, er, at der på et så sent tidspunkt 
som den 2. november i forsvarsministeriet 
vedtages en fuldstændig omarbejdelse af 
en betydelig del af disse projekter under 
hensyn til, at man ønskede at gå over fra 
een enhedstype for disse bygninger for samt- 
lige garnisoner til to forskellige typer, en 
for afdelingsgarnisoner og en for regiments- 
garnisoner. Forsåvidt kan man sige, det 
på visse områder blev helt nye bygninger, 
det drejede sig om. 

Da denne bevilling blev givet i finansud- 
valget i juni måned 1950 홢 og det var 
meget betydelige beløb, det drejede sig om, 
ca. et halvt hundrede millioner kr. 홢, 
blev der på visse punkter givet meget de- 
taillerede oplysninger om karakteren af 
disse bygninger. Jeg må måske med den 
højtærede formands tilladelse lige citere 
nogle få linier med henblik på disse depoter 
og værkstedsbygninger.' Der står i det 
aktstykke, som finansudvalget tiltrådte: 

홢Ved anvendelsen af beton opnår man 
endvidere, at bygningerne kan udføres i 
seriefremstilling med jernbetonskelet af 

forspændt beton og med udfyldningsvægge 
af jernbetonelementer, til hvilket arbejde 
der i udpræget grad vil kunne anvendes 
ufaglært arbejdskraft, således at arbejdet, 
spredt som det vil blive over landet, 
også vil kunne få sin betydning som 
beskæftigelsesforanstaltning under even- 
tuelle arbejdsløshedsperioder." 
Da denne omarbejdelse af projekterne, 

som altså vedtages den 2. november i 
fjor, har fundet sted, viser det s;g, at man 
ikke, som det er oplyst overfor finansudval- 
get, regner med udfyldningsvægge af jern- 
betonelementer, men i det nye projekt regner 
med murstensudfyldning, hvad der vil kræve 
2 - 3  millioner mursten. 

Det forekommer mig, at der må gives en 
nærmere forklaring både angående den tid, 
der er gået med behandlingen af disse sager 
indenfor den militære administration, og 
angående de omfattende ændringer, der har 
fundet sted i projekterne siden forelæggelsen 
for finansudvalget, uden at man til finans- 
udvalget gav meddelelse om, at der her 
fandt ret afgørende ændringer sted. Jeg skal 
ikke afæske den højtærede minister denne 
forklaring i dag 홢 det er først for nogle 
få timer siden, jeg er blevet gjort bekendt 
med enkelthederne vedrørende hele dette 
forhold홢, men jeg mener, at det må for- 
langes, at denne sag oplyses mere i sine 
enkeltheder, end det hidtil er sket. 

Jeg vil dernæst gerne rejse endnu et spørgs- 
mål overfor den højtærede minister. Under 
krigsministeriet er der fra gammel tid beva- 
ret en gammel statsvirksomhed, der ikke 
mere synes at have nogen som helst saglig 
begrundelse. Det er den militære brødfabrik. 
Det er, såvidt jeg kan skønne, ikke muligt 
at give nogen begrundelse for, at militæret 
her i København ikke 홢 som andetsteds 홢 
kan få sit brød fra de private virksomheder 
ganske på samme måde som andre institu- 
tioner. Brødet kan jo dog umuligt fremstilles 
billigere af en lille speciel virksomhed som 
den, det her drejer sig om. Jeg skal i denne 
forbindelse nævne, at hele virksomheden 
består i daglig at fremstille 1 900 kg rug- 
brød, 1 200 kg sigtebrød, 270 kg franskbrød 
og 7 000 små kryddere. Dermed er beskæf- 
tiget 3 overordnede tjenestemænd, 7 kon- 
traktansatte pensionsberettigede foruden et 
par yderligere medhjælpere. 

Jeg gentager: der er ingen saglig, ingen 
fornuftig begrundelse for statsdrift på dette 
specielle område. Og selvom indenrigs- 
ministeren har oprettet statsvirksomheder til 
vedligeholdelse af motorvognsparken, og 
selvom jeg forstår, det er den højtærede 


