
5007 . , Anm.,til:§ 26: Bevægelserne på statens statuskonti, 홢 5008,1 ' 

p. Flytning af Skive station . , . . - /  50 000 kr. ' 
q. Anlæg af en jernbane fra Nykøbing FL til Rødby h a v n . . . . . . . .  15 000 - 
r. Jord- og broarbejdet m. v. for 2. spor, Lunderskov홢Tinglev . . . .  50 000 - 
s. Ombygning af Skanderborg station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 000 - 

ad g. h, i, m, n og o. Mindre-forbruget skyldes dels svigtende materialeleverancer 
fra udlandet, deIs. udskydelse af visse anlægsarbejder. 

ad a. Merforbruget skyldes, at forskellige maskinleverancer er præsteret i 1951 홢 
52 i stedet for i 1950홢51. 

ad b. og c. Merforbruget skyldes, at arbejdet er skredet hurtigere frem end 'Påregnet.. 

ad d. Merforbruget skyldes, at udførelsen af påbegyndt arbejder i 1950홢51 ikke 
er skredet så hurtigt frem som påregnet og derfor er kommet til udførelse i indeværende 
finansår. 

ad e. Merforbruget skyldes, at de afsluttende arbejder 홢 signal- og sikringsanlæg: 
홢 har kunnet fremmes hurtigere end påregnet. 

ad f. Merforbruget skyldes fremskyndelsen af visse anlægsarbejder af hensyn til , I 
anlæggets ibrugtagning i 1951홢52. 

ad j og k. Merforbruget skyldes fremskyndelse af forskellige arbejder af hensyn 
til strækningens elektrificering. 

ad 1. Merforbruget skyldes, at igangværende arbejder i 1950홢51 ikke er skredet 
så hurtigt frem som påregnet og derfor har måttet udføres i 1951홢52. 

ad p. Merforbruget skyldes fremskyndelsen af visse anlægsarbejder af hensyn til 
bekæmpelse af arbejdsløsheden. 

ad q. Merforbruget skyldes vedligeholdelse af de hidtil fuldførte anlægsarbejder. 

ad r. Merforbruget skyldes, at arbejdet der var påregnet fuldført i 1950홢51 først 
er afsluttet i 1951-52. 

ad s.. Merforbruget skyldes afsluttende arbejder ved en igangværende parcel. 

Til 11. Ved finansloven for 1951-52, er på § 26 I. A., statsbanerne, konto B. 
2. d., bevilget et beløb af 30 000 000 kr. til forøgelse af rullende materiel. Der vil imidlertid 
grundet på den herskende materialemangel af dette beløb kun kunne anvendes ca. 26 
mill. kr. i finansåret 1951-52. Da det ubrugte beløb på 4,0 ,mill. kr. vedrører afsluttede 
kontrakter om leverancer fra private firmaer, som blot ikke har kunnet opfyldes i inde- 
værende finansår på grund af materialesituationen m. v., må man forbeholde sig senere 

. at; søge beløbet genbevilget. 

Til 12. Beløbet udgør merùdgifter som følge af løn- og prisstigninger ved an- 
skaffelsen af en 6. tresporet motorfærge til Storebæltsoverfarten (ca. 1 100 000 kr.) og 
ved anskaffelsen af en autòmobilfærge til Storebæltsoverfarten (ca. 100 000 kr.). 

Til 14. Ved skrivelse af 1. august 1951, aktstykke nr, 989, har folketingets 
finansudvalg givet tilslutning til erhvervelsen af visse arealer og bygninger eller mede j en- 
do msrettigheder til sådanne fra Faaborg-Svendborg jernbaneselskab mod et beløb af 
333 800,20 kr. 

Til 15. Med tilslutning fra folketingets finansudvalg i skrivelse af 28. september ' 
1951, aktstykke nr. 1257, er den tidligere post- og telegrafbygning i Lemvig "afhændet 홢 ' 
홢 for 70 000 kr. Køberen har overtaget en prioritetsgæld på 15 650 kr. samt udstedt pante- 
brev i ejendommen for en sum af 30 000 kr., hvilke beløb er optaget under henholdsvis 
§ 26 l. A. 2. B. 1. og § 26 l., A. 2. B. 2. (ap). 

Til 16. Se bemærkning under § 26 l. A. 2. B. 2. (a.). 


