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Til I. Vedrørende aktiverne. A. 

tilskud som var anslået til 4 600 000 kr. men som 
ifølge stigningerne i arbejdslønninger kan forventes at 
ville andrage ca. 6 200 000 kr. 

Statsbanerne betaler herefter 8 000 000 kr. 
Heraf er indtil udgangen af  finansåret 1951-52 

forbrugt 830 000 - 

Res t . . .  7 170 000 kr. 
Heraf forventes forbrugt i 1952-53 400 000 kr. 

Res t . . .  6 770 000 kr. 
Heraf antages 1 200 000 kr. at komme til udgift 

i finansåret 1953-54. 
Arbejdet er frigivet til udførelse. 

5. Sydfynske jernbaners optagelse på Odense statsbanestation 2 800 000 kr. 
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1952홢53). 11 480 000 kr. 
Jfr. bilag nr. 214 til liste over ændringforslag til 

3. behandling af forslag til finanslov for 1946홢47, 
blad nr. 165, side 161-163, R. T. for 1945-46, sp. 
3742 og R. T. for 1946-47, sp. 1775-76, R. T. for 
1947-48, tillæg A., sp. 2363-66, R. T. for 1948-49, 
tillæg A., sp. 2349-50, R. T. for 1949-50, tillæg A., 
sp. 2423-24, R. T. for 1950-51, tillæg A., sp. 2395홢 
96 samt R. T. for 1951-52, sp. 2397-98. 

Til anlæggets gennemførelse ydes i henhold til lov 
nr. 28 af 1. februar 1930 (vejkrydsloven) et tilskud på 
2 900 000 kr. 

Statsbanerne betaler herefter 8 580 000 - 
I dette beløb er indbefattet et tilskud på ca. 500 000 

kr. fra Odense kommune, hvilket tilskud påregnes ført 
til indtægt under § 26 1. A. L A. 4. 

Indtil udgangen af finansåret 1951-52 er forbrugt 3 120 000 - 

Rest . . .  5 460 000 kr. 
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til 

finanslov for finansåret 1952-53 skete prisstigninger 
på arbejdsløn og materialer kan restudgiften ikke 
sættes lavere end 6 680 000 - 

Ved sydfynske jernbaners optagelse på Odense 
statsbanestation er det forudsat, at såvel person- som 
godstrafikken optages i sin helhed på statsbanesta- 
tionen, således at sydfynske jernbaners nuværende per- 
son- og godsstation kan nedlægges og arealerne over- 
overgå til Odense kommune til fremtidige gadeanlæg, 
bebyggelse m. v., ligesom de nuværende meget gene- 
rende niveauoverkørsler med hovedvej nr. 1, Ru- 
gaardsvej og St. Glasvej kan fjernes. 

Ved udarbejdelsen i 1945 af det projekt for om- 
bygningen af Odense statsbanestation, som ligger til 
grund for den foreliggende bevilling, blev der af hen- 
syn til godstrafikkens optagelse påregnet tilvejebragt 
den nødvendige udvidelse af det bestående jernbane- 
pakhus med tilhørende depot- og pakhusspor. 

Imidlertid er godstrafikken på Odense statsbane- 
station efter krigens ophør vokset i et betydeligt om- 
fang, og det har nu vist sig, at de projekterede udvi- 
delser og ombygningsarbejder på Odense godsstation 
ikke vil være tilstrækkelige til samtidig med denne 
almindelige stigning tillige at optage hele den gods- 


