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heder at kunne redegøre for disse. Udgifterne til fortsættelse og eventuel færdig- 
gørelse af igangværende arbejder blev derfor søgt med et samlet beløb, der var skønnet 
på grundlag af foreløbige rapporter. 

Efter de nu foreliggende oplysninger må ministeriet antage, at det bevilgede 
beløb ikke fuldtud vil blive anvendt, men at der vil fremkomme et mindreforbrug 
på omkring 600 000 kr. Mindreforbruget vil fremkomme derved, at udgifterne til 
rejsebåde, der var søgt med 700 000 kr., kun vil beløbe sig til ca. 100 000 kr., idet 
ordrerne bliver effektueret betydeligt senere end påregnet, således at de resterende 
udgifter først vil blive afholdt i 1955 eller senere. 

Som det fremgår af vedlagte bilag, hvorpå hvert af bygge- og anlægsarbej- 
derne er opført med de beløb, der efter de nu foreliggende oplysninger påregnes at 
ville blive afholdt i 1954, har man i visse tilfælde påbegyndt arbejder, hvortil der 
ikke var søgt bevilling ved den tidligere nævnte skrivelse af 7. maj 1954, eller har 
anvendt større beløb end forudsat i denne skrivelse, mens man til gengæld har und- 
ladt at iværksætte visse andre anlægsarbejder, hvortil bevilling var søgt, eller har ladet 
dem udføre i et langsommere tempo end forudsat. Ved ovennævnte skrivelse har man 
gjort opmærksom på, at det kunne blive nødvendigt at foretage sådanne ændringer 
i anlægsprogrammet indenfor den samlede finansielle ramme, såfremt de særlige 
grønlandske forhold eller uforudselige begivenheder skulle gøre det nødvendigt. 

Af bilaget fremgår endvidere, at det især er udgifterne til de igangværende 
arbejder, der er blevet større end forudsat. Dette skyldes først og fremmest, at en 
stor del af disse udgifter er afholdt på de grønlandske regnskaber, og det har erfarings- 
mæssigt vist sig at være meget vanskeligt at bedømme, hvor store grønlandske ud- 
gifter der skal afholdes til færdiggørelse af de enkelte anlægsarbejder. Den væsentligste 
del af det beløb, der var afsat som reserve, er derfor medgået til dækning af en del 
af udgifterne ved de igangværende arbejder. 

Det skal endvidere bemærkes, at ministeriet på nuværende tidspunkt kun i 
begrænset omfang har modtaget de oplysninger fra Grønland, som er nødvendige til 
en korrekt bedømmelse af udgifterne i 1954, og de i bilaget anførte beløb er derfor 
behæftet med en ikke ringe usikkerhed. Det er således tænkeligt, at de endelige regn- 
skabstal vil komme til at afvige noget fra de her søgte beløb. 

Da de på finansloven og på forslag til lov om tillægsbevilling søgte beløb til 
bygge- og anlægsarbejder uden specifikation er opført samlet under en enkelt konto 
for anlægsvirksomheden, ønskes det til den almindelige anlægsvirksomhed bevilgede 
beløb på 19 250 000 kr. søgt bort fra denne konto og de nu skønnede beløb fordelt 
på de anlægskonti, hvorunder de enkelte anlægsarbejder henhører. Herudover søges 
266 kr., der vedrører afdrag på prioritetsgæld, ligeledes bort og opføres under den 
konto, udgiften vedrører. 

Under henvisning hertil tillader jeg mig herved med bemærkning, at finans- 
ministeriets tilslutning er indhentet, at anmode finansudvalget om på mine vegne at 
ville stille følgende ændringsforslag til forslag til lov om tillægsbevilling for 1954-55: 

Til § 26 I. A. 17. Statsministeriet, 2. departement (Grønlandsdeparte- 
mentet). 

B. Udgift. 
1. Anlægsarbejder i Grønland. 

Kontoen nedsættes med 19 250 266 kr. 
Som 1. Administrationen i Danmark. 

Kontoen opføres med 266 kr. 
Som 2. Administrationen i Grønland. 

Kontoen opføres med 245 000 kr. 
Som 4. Sundhedsvæsenet. 

Kontoen opføres med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 317 000 kr. 


